First in Communications

8 de septiembre de 2021

Señores
AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Bogotá, Colombia

Asunto: Contrato No. 21000686 H1 DE 2021

Apreciados señores;

Me permito informarles que los elementos relacionados en el asunto, que estaban previsto a ser despachados, para el 31 de agosto de 2021. Tuvieron un retraso en el proceso de despacho ocasiono por la falta de barcos a nivel mundial, está provisto que nos lleguen a nuestros almacenes en Seattle, USA para el día 15 de noviembre de 2021.

Es importante resaltar que la pandemia ha ocasionado retrasos en los despachos por falta de vuelos y barco a nivel mundial, ocasionando dificultades inusuales en el transporte de mercancía de manera normal.

De antemano le pedimos disculpas, por este inconveniente involuntario, que es ajeno a nuestro control. Respetuosamente le solicitamos una prórroga hasta el 15 de noviembre para entregar los radios A220 y A25C el resto de los radios ordenas ya están disponible en nuestro almacén, si lo permiten podemos entregar la orden parcial.

Atentamente;



Gustavo Troconis
Gerente de Ventas - Latino America
ICOM America, Inc.