
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Proyecto AC Radios Banda Aeronaútica**	**131 días**	**lun 21/06/21**	**lun 20/12/21**	
2		Acta de Inicio	1 día	lun 21/06/21	lun 21/06/21	
3		Fabricación y Transporte 1	95 días	mar 22/06/21	lun 1/11/21	2
4		Primera Entrega Parcial	1 día	mar 2/11/21	mar 2/11/21	
5		Fabricación y Transporte 2	126 días	mar 22/06/21	mar 14/12/21	2
6		Segunda Entrega Parcial	1 día	mié 15/12/21	mié 15/12/21	
7		Capacitación	2 días	jue 16/12/21	vie 17/12/21	6
8		Recepción Final y Liquidación	1 día	lun 20/12/21	lun 20/12/21	7



Proyecto: Cronograma AC Radi
Fecha: mar 5/10/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			