PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

San José del Guaviare,29 de noviembre de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2808394 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES

En mi calidad de supervisor del contrato No **CO1.PCCNTR.2808394 DE 2021**celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que imparte el Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare; Lote 5", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN CARLOS SANCHEZ SANTOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**N/A**
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.2808394 DE 202**
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare.
CONTRATISTA	**HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	9733157
VALOR INICIAL	$**19.209.465,00**
FORMA DE PAGO	EL Centro de Desarrollo Agroindustria, Turístico y Tecnológico del Guaviare pagará al Contratista seleccionado el 100% de valor del contrato, previa certificación expedida por parte del supervisor designado por la entidad y presentación por parte del contratista de la

	factura o documento equivalente y los soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.
PLAZO INICIAL	1 mes
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3621 de fecha 2021-04-05.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	87121 del 31 de agosto de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30-08-2021
FECHA DE INICIO	1 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de septiembre de 2021
VALOR ADICION	$2.171.400,00
PRORROGA	25 DIAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($21,380,865.)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	25 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	25 de octubre de 2021
VALOR TOTAL PAGADO	0

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.2447468, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	**X**			El contratista entreó los materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones propuestas.
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	**X**			
3	Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada	**X**			
4	Disponer de la logística, la infraestructura, los servicios, los recursos y los insumos inherentes para el desarrollo de cada una	**X**			

	de las actividades de acuerdo con el cronograma establecido para su ejecución				
5	El contratista deberá coordinar con el supervisor un cronograma para la ejecución de los servicios de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados so pena de que la entidad pueda iniciar el siniestro de incumplimiento.	**X**			
6	Guardar reserva y confidencialidad de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, entrevistas, talleres, aplicativos, archivos físicos y magnéticos, respecto de las cuales se le haya concedido acceso durante la ejecución del contrato.	**X**			
7	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	**X**			

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 2 años más.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más

Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	620 47 994000042990
CERTIFICADO	Anexo 0
FECHA EXPEDICIÓN	05-10-2021
FECHA APROBACIÓN	01-09-2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	31/08/2021	31/03/2022	$1,920,946.50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31/08/2021	31/03/2022	$1,920,946.50

PRORROGA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	12-40-101052559
CERTIFICADO O No. ANEXO	Anexo 0
FECHA EXPEDICIÓN	5-10-2021
FECHA APROBACIÓN	08-10-2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	31/08/2021	31/03/2022	1,920,946.50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31/08/2021	31/03/2022	1,920,946.50

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JUAN CARLOS SANCHEZ SANTOS, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante planilla de pago 7814042830 de fecha 2021/11/29, certifica que se encuentra al día en pagos de Seguridad Social (Nueva EPS) , aportes a Fondos de Pensión (Colpensiones) y Aportes a la ARL (Positiva Compañía de seguros).

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El objeto del contrato fue ejecutado y el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 31 de agosto l de 2021, desde el el 1 de septiembre de 2021 hasta el 25 de octubre de 2021.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o

las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizado pagos, con el presente informe se pgará la suma de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($21,380,865.)

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21,380,865
VALOR TOTAL PAGADO	0
VALOR EJECTUTADO SIN PAGAR	$0
VALOR EJECUTADO	$21,380,865
SALDO POR LIBERAR	$0

Cordialmente,



JUAN CARLOS SANCHEZ SANTOS
Instructor / Supervisor

Elaboró: Juan Carlos ssánchez, Supervisor
Revisó: Bibiana Sanchez Ramirez, Profesional Contratacion Bienes y Servicios.

Anexos:

a. Anexo al contrato
b. soportes paz y Salvo seguridad social y planilla
c. Certificado de Recibo a satisfacción
d. Acta de recibo a Satisfacción Bienes
e. Factura Electronica de Venta No. SCML13
f. Factura Electronica de Venta No. SCML14