INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.2808394** de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES, cuyo objeto es: *"Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare"*, me permito presentar informe a fin de solicitar adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN CARLOS SÁNCHEZ SANTOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2808394
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare
CONTRATISTA:	HUGO ALEXANDER ESCARRAGA TORRES
C.C.:	9.733.157
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San José del Guaviare
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31-08-2021
FECHA DE INICIO:	01-09-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Un (01) mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE ($19.209.465)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE ($19.209.465)
Prórroga No. 01	25 días calendario
FORMA DE PAGO	EL Centro de Desarrollo Agroindustria, Turístico y Tecnológico del Guaviare pagará al Contratista seleccionado el 100% de valor del contrato, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato (…)

I. SPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	620-47-994000042990		
CERTIFICADO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	31-08-2021		
FECHA APROBACIÓN	01-09-2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	31-08-2021	31-03-2022	$1.920.946,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31-08-2021	31-03-2022	$1.920.946,50

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JUAN CARLOS SÁNCHEZ SANTOS mediante SECOP II de fecha 31 de agosto de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **NO SE HAN REALIZADO PAGOS** al contratista, de conformidad con la forma de pago establecida en el presente contrato

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial	$19.209.465
Vr. Adiciones	$0
Valor Total	**$19.209.465**
Vr. Pagado	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado	$0
Vr. Total ejecutado	**$0**
Vr. SALDO A LA FECHA	**$19.209.465**

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA***

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2808394 DE 2021

Se requiere adicionar el Contrato CO1.PCCNTR.2808394 de 2021, con el fin de atender y suplir la necesidad de materiales para el proyecto, atendiendo las siguientes consideraciones:

- ✓ Para el desarrollo del proyecto se realizó la proyección de materiales a requerir, sin embargo, en fase de ensamble, resultó necesario la adquisición de dos elementos, cuyo fin consiste en permitir dar terminado al prototipo.

- ✓ Acorde a la solicitud, el área de contratación informó que, dada la disponibilidad presupuestal era posible la adquisición de los elementos. Se dejó la salvedad, de que el mismo se podría adicionar previa autorización del supervisor y ordenador del gasto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.171.400), así:

Ítem	Especificación de los Elementos	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LAMINA HR 3X 1M CALIBRE 316	2	$1.072.500	$2.145.000
5	SOLDADURA 6011 X 1/8 X KG	1	$ 26.400	$26.400
			Total	**$2.171.400**

El anterior informe de ejecución se rinde el 04 de octubre de 2021.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SÁNCHEZ SANTOS
Instructor Grado 12

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	4/10/2021
DEPENDENCIA REQUIRENTE EN CONTRATACIÓN:	Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
ORDENADOR DEL GASTO:	Luz Piedad Echeverry Quiceno

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El SENA Regional Guaviare requiere adicionar el Contrato CO1.PCCNTR.2808394 de 2021, cuyo objeto es "Adquirir a título de compraventa materiales y equipos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos adelantados por el sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova) en el centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare", con el fin de atender de suplir la necesidad de materiales para el proyecto, atendiendo las siguientes consideraciones:

- ✓ Para el desarrollo del proyecto se realizó la proyección de materiales a requerir, sin embargo, en fase de ensamble, resultó necesario la adquisición de dos elementos, cuyo fin consiste en permitir dar terminado al prototipo.

- ✓ Acorde a la solicitud, el área de contratación informó que, dada la disponibilidad presupuestal era posible la adquisición de los elementos. Se dejó la salvedad, de que el mismo se podría adicionar previa autorización del supervisor y ordenador del gasto.

- ✓ El 04 de octubre, el supervisor solicitó al ordenador del gasto, la autorización para adicionar el contrato, a fin de cubrir la necesidad descrita. Dicha solicitud fue autorizada por el ordenador del gasto

Acorde a lo anterior, se procederá a adicionar el contrato por valor de $ 2.171.400

3. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

1. Segmento	2. Familia	3. Clase	4. Producto	5. Descripción
31	16	28	--	Ferretería en general

4. OBJETO

ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ADELANTADOS POR EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (SENNOVA) EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A ADICIONAR

Ítem	Especificación de los Elementos	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LAMINA HR 3X 1M CALIBRE 316	2	$1.072.500	$2.145.000
5	SOLDADURA 6011 X 1/8 X KG	1	$ 26.400	$26.400
			Total	**$2.171.400**

6. VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($2.171.400),** pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

7. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL.

Se determinó el valor de la adición con base en el valor de los ítems contratados inicialmente, de igual manera en el presupuesto asignado.

8. ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO:			
PRESUPUESTO	**Indique con X**	**RUBRO**	**VALOR**
Inversión	X	C-3605-1300-2-0-3605007-02	$4.074.735
Funcionamiento			

No. de CDP	Fecha de CDP	Fecha de vencimiento	Depend.	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Números
3621	17-08-21	31-12-2021	953382	C-3605-1300-2-0-3605007-02	27	$4.074.735

9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Se toma la determinación de adicionar el Contrato CO1.PCCNTR.2808394 de 2021 suscrito con HUGO ALEXANDER ESCARRAGA, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo único artículo 40 de la ley 80 de1983 *"Los contratos no podrán adicionarse en más de cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"*

Son aplicables los principios de la Constitución Política -artículo 209, el estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y en lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales y las reglas previstas para el presente proceso.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución no se modificará y continuará siendo el pactado en el Contrato CO1.PCCNTR.2808394 suscrito con HUGO ALEXANDER ESCARRAGA.

15. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución no se modificará y continuará siendo el pactado en el Contrato CO1.PCCNTR.2808394 suscrito con HUGO ALEXANDER ESCARRAGA

16. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Otra forma de Pago:	La forma no se modificará y continuará siendo el pactado en el CO1.PCCNTR.2808394 suscrito con HUGO ALEXANDER ESCARRAGA

17. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

La supervisión del presente proceso seguirá ejercida por el funcionario designado por la subdirectora del Centro de Formación.

18. GARANTÍAS

El contratista deberá ampliar los valores de las pólizas de garantías únicas inicialmente constituidas, adicionándolas proporcionalmente al valor y respecto a los riesgos amparados en el contrato principal.

LUZ PIEDAD ECHEVERRY QUICENO
Subdirectora del CDATTG

Vo. Bo. Juan Carlos Sanchez Santos, Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.2808394
Revisó. Bibiana Sánchez Ramírez Abogada Contratación Bienes y Servicios
Elaboró. Karenth Danitza Pan, Técnico Gestión Contractual