INFORMACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA No		**INFORME MENSUAL DE LA ENTIDAD CONVINIENTE**
CO1.PCCNTR.1926358		OCTUBRE DE 2021
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**DIRECCION**	
CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR - CORPOCIDES	CR 26 50 73 AVDA GONZALEZ VALENCIA	
VALOR DEL CONVENIO INICAL	**POLIZA NO.**	
$207.552.311	465-47-994000002290	
VALOR APORTE SENA	**VALOR APORTE MODIFICACION**	**VALOR APORTE SENA**
$159.655.624	$0	$159.655.624
VALOR APORTE CONVINIENTE	**VALOR APORTE MODIFICACION**	**VALOR APORTE CONVINIENTE**
$47.896.687	$0	$47.896.687
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO	**FECHA DE FINALIZACION**	
12/11/2020	28/02/2022	

CLASE DE ENTIDAD	**OBJETO**
PUBLICA____ **PRIVADA__X__** **MIXTA _____**	Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un mayor número de colombianos, mediante alianzas celebradas entre el SENA y las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y las Instituciones de Educación Superior, inscritas en el Banco de Instituciones Educativas (BIE). Cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en el marco legal y con los procesos de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Formación Profesional del SENA, de conformidad con la propuesta presentada por el CONVINIENTE en los aspectos avalados por la respectiva Regional, y en concordancia con el plan operativo

INDICADORES

NUMERO DE PERSONAS DIRECTAMENTE BENEFICIADAS	**COSTO TOTAL DEL PROYECTO**	**NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS**
60	$207.552.311	60

APORTES POR RUBRO

No CDP	**FECHA CDP**	**VALOR CDP**
15020	30/09/2020	$1.826.190.793,50

UBROS SENA	VALOR	RUBROS CONVINIENTE	VALOR
CONTRATACION INSTRUCTORES Y/O GESTION ACADEMICA	$ 109.955.664	INFRAESTRUCTURA	$ 13.200.000
MATERIALES DE FORMACION	$10.995.566	DOTACIÓN	$ 750.000
BIENESTAR AL APRENDIZ	$12.095.123	PERSONAL DE APOYO	$ 24.247.634
GESTION ADMINISTRATIVA	$26.609.271	PROMOCION DEL DESARROLLO	$ 9.699.053
TOTAL APORTES SENA	**$159.655.624**	**TOTAL APORTES CONVINIENTE**	**$ 47.896.687**
TOTAL CONVENIO= $ 207.552.311			

EJECUCIÓN ACADEMICA

FICHA	PROGRAMA	NIVEL	APRENDICES META	APRENDICES MATRICULADOS	APRENDICES EN FORMACION	TRASLADOS	RETIRO Y CANCELACIONES
2230968	MONITOREO AMBIENTAL	TÉCNICO	30	27	18	0	9
2232116	RECURSOS HUMANOS.	TÉCNICO	30	30	16	0	14
		TOTAL	60	57	34	0	23

EJECUCIÓN FINANCIERA

RENDIMIENTO DE APORTES SENA

MES	No. COMPROBANTE	ENTIDAD BANCARIA	FECHA REINTEGRO	VALOR REINTEGRO
NOVIEMBRE 2020	N/A	N/A	N/A	0
DICIEMBRE 2020	61280400	Finandina	Enero 15 de 2021	$128.275.00
ENERO 2021	69067737	Finandina	Febrero 11 de 2021	$105.032.00
FEBRERO 2021	69338282	Finandina	Marzo 3 de 2021	$73.055.00
MARZO 2021	69756733	Finandina	Abril 7 de 2021	$68.380.00
ABRIL 2021	70105076	Finandina	Mayo 6 de 2021	$41.221.00
MAYO 2021	70470595	Finandina	Junio 8 de 2021	$16.299.00

JUNIO 2021	71468435	Finandina	Julio 27 de 2021	$828.00
JULIO 2021	71854913	Finandina	Agosto 20 de 2021	$14.103.00
AGOSTO 2021	72106310	Finandina	Septiembre 10 de 2021	$57.584.00
SEPTIEMBRE 2021	72517177	Finandina	Octubre 13 de 2021	$25.244.00
			TOTAL	**$530.121.00**

OBLIGACIONES FINANCIERAS

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.	Presentar al SENA o a la supervisión o interventoría, informes financieros mensuales dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente. Estos informes deben ser presentados en medio digital, en los formatos establecidos por el SENA y suscritos por el representante legal o su delegado. El informe consolidado de ejecución reflejará la ejecución mensual de cada uno de los rubros asignados, su participación porcentual, ejecución acumulada respectiva y saldo por ejecutar. (Formato "Informe Consolidado de Ejecución Financiera Mensual"). **El reporte de desembolsos y rendimientos financieros** registrará la información detallada de los desembolsos que el SENA realice al CONVINIENTE y los rendimientos financieros mensuales que generen los aportes del SENA (Formato "Reporte de Desembolsos y Rendimientos Financieros-mensual"). **Conciliación bancaria:** Este formato debe ir acompañado del extracto bancario emitido por la entidad financiera y libro auxiliar de bancos (Formato "Conciliación Bancaria mensual"). **Informe de ejecución mensual por rubro**: En este informe se registrarán todos los gastos efectuados en el mes, que correspondan al rubro (Formato "Informe de ejecución mensual por rubro.	CUMPLE	La Entidad realizó entrega de los registros por medio del informe cualitativo el día 16 de Noviembre de 2021 con radicado 68-1-2021-005352 a continuación definidos: • Formato Anexo N. 13 Informe consolidado de Ejecución financiera Mensual. • Formato Anexo N. 14 reporte de desembolsos y rendimientos financieros. • Formato Anexo N. 15 Conciliación Bancaria. • Formato Anexo N. 16 Informe de ejecución mensual por rubro.
1.1.	Formato Anexo N. 13 Informe consolidado de Ejecución financiera Mensual.	CUMPLE	El Conviniente aportó Formato 13 por valor total de ejecución de $5.342.672,44 para el mes de Octubre de 2021.
1.2.	Formato Anexo N. 14 Reporte de desembolsos y rendimientos financieros.	CUMPLE	La entidad presentó Formato 14 donde reportó el reintegro correspondiente a rendimientos generados por la cuenta bancaria del convenio por valor de $25.244,00 para el mes de Octubre de 2021. La Entidad aportó durante la visita de seguimiento el soporte emitido por el Banco correspondiente al reembolso de los rendimientos financieros.
1.3.	Formato Anexo N. 15 Conciliación Bancaria.	CUMPLE	El Conviniente aportó Formato 15. La entidad reportó el saldo de la cuenta bancaria por valor de $6.695.207,89 para el mes de Octubre de 2021.

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.4.	Formato Anexo N. 16 Rubro Gestión Académica.	CUMPLE	El Conviniente presentó formato 16 con el Rubro de Gestión Académica por valor de $3.547.335,00 para el mes de Octubre de 2021. La Entidad realizó pagos por concepto de honorarios de instructores correspondientes al mes de Septiembre de 2021. (Se canceló mes vencido).
1.5.	Para el pago de los honorarios se debe tomar el valor mensual establecido por el SENA, en la tabla para la vigencia o proporcionalmente por fracción de mes. El pago a los instructores y/o Coordinadores debe hacerse directamente en la cuenta bancaria cuyo titular debe ser el instructor y/o Coordinador.	CUMPLE	Los pagos fueron realizados conforme a la directriz establecida por el Sena, de acuerdo con las horas reportadas por cada instructor y se realizaron en las cuentas bancarias aperturadas desde el inicio del Convenio por cada uno de ellos. Los contratos son por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor puede orientar hasta 160 horas de formación. La Entidad Conviniente en el mes de Octubre de 2021, reportó pagos de honorarios de instructores correspondientes al mes de Septiembre de 2021, (Se canceló mes vencido) quienes a su vez realizaron los aportes respectivos al sistema de Seguridad social: • Norma Rocío Arévalo Herrera. Planilla Septiembre 1102385546 • Jhoana Isabel Céspedes. Planilla Septiembre 53762000 • Cristian Ferney Pérez. Planilla Septiembre 1102345617
1.6.	Formato Anexo N. 16 Rubro Materiales de Formación.	CUMPLE	Se presentó Formato 16 con el Rubro de Materiales de Formación por valor de $0,00 para el mes de Octubre de 2021.
1.7.	Formato Anexo N. 16 Rubro Gestión Administrativa.	CUMPLE	Se presentó Formato 16 con el Rubro de Gestión Administrativa por valor de $1.795.337,44 para el mes de Octubre de 2021. Coordinador del Convenio: Krystle Katherine Forero Pedroza. Planilla 1102385554 del mes de Septiembre de 2021.

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.8.	Formato Anexo N. 16 Rubro Bienestar al Aprendiz.	CUMPLE	Se presentó Formato 16 con el Rubro de bienestar del aprendiz por valor de $0.00 para el mes de Octubre de 2021.
1.9.	Certificado Ejecución CONTRAPARTIDA.	CUMPLE	La entidad presentó certificado Ejecución Contrapartida, cumpliendo con sus obligaciones frente a lo establecido en el plan operativo, para el mes de Octubre de 2021.
1.10.	Formato Informe mensual de ejecución de aporte CONTRAPARTIDA entidad conviniente. (informe consolidado y detallado con soportes)	CUMPLE	La entidad presentó formato informe mensual de ejecución de aporte contrapartida, por valor de $4.971.272,00 para el mes de Octubre de 2021.
2	Realizar el aporte en dinero y/o especie, de conformidad con lo establecido en el plan operativo del presente convenio	CUMPLE	Se evidenció certificado de Contador en el cual se certificó que el valor de la contrapartida del mes de Octubre fue de $4.971.272,00.
3	Tener un centro de costos exclusivo dentro de la contabilidad con todos los registros y movimientos realizados, objeto del presente Convenio, los cuales deben estar debidamente legalizados.	CUMPLE	La entidad lleva un centro de costos independiente con todos los registros y movimientos realizados con los recursos objeto del Convenio. Se incluyó certificación al respecto en el informe financiero mensual del mes de Octubre de 2021.
4.	Reintegrar al SENA dentro del mes siguiente a su causación los rendimientos financieros que generen los recursos entregados por el SENA haciendo uso del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co, al cual se accede en el link que lleva el mismo nombre y entregando el respectivo soporte al supervisor o interventor del convenio designado por el SENA.	CUMPLE	La entidad reportó el desembolso y reintegro correspondientes a rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria del Convenio por valor de $25.244.00 para el mes Octubre de 2021. Con corte a Octubre de 2021, el valor reembolsado por concepto de rendimientos es de $530.121.00.

CONCEPTO FINANCIERO VISITA

De la reunión virtual de seguimiento realizada a la Entidad Conviniente el día 23 de Noviembre de 2021, se pudieron verificar y corroborar los aspectos financieros, reflejados en el Informe correspondiente al mes de **Octubre** de 2021 a saber:

COMPONENTE FINANCIERO:

Para el informe del mes de **OCTUBRE** la entidad reportó lo siguiente:

1. La ejecución total para el mes de Octubre fue de $5.342.672,44 para un total acumulado de ejecución del convenio de $137.010.381,28 de $159.655.624.00 valor total del aporte SENA, representando así el 85.82%

ejecutado quedando un saldo al mes de Octubre de 2021 pendiente de ejecutar de $22.645.242,72 equivalente al 14,18%.

2. La ejecución total del convenio a Octubre de 2021 fue de $137.010.381,28, de $143.690.062,00 desembolsado por el SENA, el saldo pendiente por ejecutar es de $6.679.680,72. El saldo en el extracto para el mes de Octubre fue de $6.695.207,89, lo que genera una diferencia en libros de $15.527,17. La diferencia obedece al valor de los rendimientos financieros del mes de Octubre de 2021.

3. El valor ejecutado total para el mes de Octubre del aporte SENA se discrimina de la siguiente manera: en el rubro de **Gestión Académica** se reportó una ejecución de $3.547.335,00 de los que la supervisión avala $3.547.335,00; **Materiales de Formación** reportó una ejecución de $0,00 de los que la supervisión avala $0,00; para el rubro de **Bienestar del Aprendiz** reportó una ejecución de $0,00 de los que la supervisión avala $0,00; y para el rubro de **Gestión Administrativa** reportó una ejecución de $1.795.337,44 de los que la supervisión avala $1.795.337,44.

4. En la cuenta bancaria la entidad reportó un saldo según extracto al mes de Octubre de 2021 por valor de $6.695.207,89 pesos.

5. En cuanto a la ejecución de la contrapartida la entidad para el mes de Octubre presentó una ejecución de $4.971.272.00 para un acumulado ejecutado de $40.257.161.00 de $47.896.687,00 valor total de aporte asignado como contrapartida por el Conviniente, dando como resultado un 84% de ejecución de este rubro al mes de Octubre de 2021, quedando pendiente por ejecutar $7.639.527.00 equivalente a 16%.

6. En el informe cualitativo, se hizo la observación de los porcentajes de ejecución de cada rubro con respecto al valor del aporte Sena y con respecto al valor asignado a cada rubro.

7. Resumen financiero

CORPOCIDES															
RUBRO	Gestión Académica		%	Materiales de Formación		%	Bienestar del Aprendiz		%	Gestión Administrativa		%	Total Ejecución con Respecto al Aporte Sena		%
VALOR ASIGNADO	$ 109.955.664,00			$ 10.995.566,00			$ 12.095.123,00			$ 26.609.271,00			$ 159.655.624,00		
MES/EJECUCION	Ejecutado	Avalado	%	Ejecutado	Avalado	%	Ejecutado	Avalado	%	Ejecutado	Avalado	%	Ejecutado	Avalado	%
nov-20	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
dic-20	$ 4.903.780,00	$ 4.903.780,00	4,46%	$ 1.292.700,00	$ 1.292.700,00	11,76%	$ 107.300,00	$ 107.300,00	0,89%	$ 1.123.502,00	$ 1.123.502,00	4,22%	$ 7.427.282,00	$ 7.427.282,00	4,65%
ene-21	$ 8.420.896,00	$ 8.420.896,00	7,66%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 2.592.700,00	$ 2.592.700,00	21,44%	$ 1.773.951,00	$ 1.773.951,00	6,67%	$ 12.787.547,00	$ 12.787.547,00	8,01%
feb-21	$ 6.743.346,00	$ 6.743.346,00	6,13%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 1.889.813,00	$ 1.889.813,00	7,10%	$ 8.633.159,00	$ 8.633.159,00	5,41%
mar-21	$ 7.783.427,00	$ 7.783.427,00	7,08%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 1.385.500,00	$ 1.385.500,00	11,46%	$ 1.818.027,06	$ 1.818.027,06	6,83%	$ 10.986.954,06	$ 10.986.954,06	6,88%
abr-21	$ 11.138.527,00	$ 11.138.527,00	10,13%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 500.000,00	$ 500.000,00	4,13%	$ 1.829.566,21	$ 1.829.566,21	6,88%	$ 13.468.093,21	$ 13.468.093,21	8,44%
may-21	$ 11.239.180,00	$ 11.239.180,00	10,22%	$ 9.702.866,00	$ 9.702.866,00	88,24%	$ 500.000,00	$ 500.000,00	4,13%	$ 2.290.643,18	$ 2.290.643,18	8,61%	$ 23.732.689,18	$ 23.732.689,18	14,86%
jun-21	$ 8.420.896,00	$ 8.420.896,00	7,66%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 1.390.064,57	$ 1.390.064,57	5,22%	$ 9.810.960,57	$ 9.810.960,57	6,15%
jul-21	$ 1.610.488,00	$ 1.610.448,00	1,46%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 700.000,00	$ 700.000,00	5,79%	$ 13.641,79	$ 13.641,79	0,05%	$ 2.324.129,79	$ 2.324.089,79	1,46%
ago-21	$ 17.462.343,00	$ 17.462.343,00	15,88%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 4.592.124,00	$ 4.592.124,00	37,97%	$ 3.688.934,15	$ 3.688.934,15	13,86%	$ 25.743.401,15	$ 25.743.401,15	16,12%
sep-21	$ 13.195.106,00	$ 13.195.106,00	12,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 1.717.499,00	$ 1.717.499,00	14,20%	$ 1.840.927,88	$ 1.840.927,88	6,92%	$ 16.753.532,88	$ 16.753.532,88	10,49%
oct-21	$ 3.547.335,00	$ 3.547.335,00	3,23%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 1.795.337,44	$ 1.795.337,44	6,75%	$ 5.342.672,44	$ 5.342.672,44	3,35%
Valor Ejecutado	$ 94.465.324,00	$ 94.465.284,00	85,91%	$ 10.995.566,00	$ 10.995.566,00	100,00%	$ 12.095.123,00	$ 12.095.123,00	100,00%	$ 19.454.408,28	$ 19.454.408,28	66,36%	$ 137.010.421,28	$ 137.010.381,28	85,82%
Saldo Pendiente de Ejecutar	$ 15.490.380,00		14,09%	$ 0,00		0,00%	$ 0,00		0,00%	$ 7.154.862,72		26,89%	$ 22.645.242,72		14,18%

OBLIGACIONES TÉCNICAS

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES

1.	El CONVINIENTE debe suministrar a la población beneficiaria los materiales de formación y garantizar las ayudas didácticas, equipos y herramientas directamente relacionadas con el curso de formación, en la calidad y cantidad requeridas en el proceso y de los ambientes de formación. **Los materiales de formación** son todos aquellos materiales de consumo que utilizan los aprendices en su proceso de formación coadyuvando a la adquisición de las competencias propuestas en la planeación académica. La papelería y otros insumos pueden ser materiales de formación siempre y cuando sean utilizados de esta manera y sean evidenciados en el proceso de formación. El CONVINIENTE debe presentar para análisis y aprobación del Comité Coordinador, el plan de adquisiciones de materiales de formación en el formato previsto en el SIG, en el proceso de la Formación Profesional Integral para tal fin	CUMPLE	El Plan de Materiales presentado por el Conviniente, fue aprobado por medio del comité coordinador el 23 de noviembre de 2020. El Conviniente culminó con la entrega total de materiales de formación a los aprendices. Ejecución por rubro del 100 %. Los aprendices se encuentran en etapa productiva desde el 12 de agosto de 2021.
2	En virtud de la Declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria el CONVINIENTE impartirá la formación por medio de la **utilización de herramientas tecnológicas** que disponga, deberá informar al supervisor del convenio y **cumplir con los protocolos emitidos por el Gobierno Nacional.**	CUMPLE	La entidad cuenta y cumple con los respectivos protocolos de bioseguridad para el ejercicio de su actividad, según visita de seguimiento técnica y acciones de mejoras realizadas. Durante el mes de octubre de 2021 no se realizó formación, teniendo en cuenta que los aprendices iniciaron su etapa productiva desde el 12 de agosto de 2021. El Conviniente aportó Acta de fecha 4 de octubre de 2021, expedida por la Arl Positiva, correspondiente al concepto de la revisión técnica realizada el mes pasado al protocolo de bioseguridad para el manejo del Covid-19, arrojando el siguiente resultado: *"El Protocolo de Bioseguridad COVID19 se estructura bajo lineamiento de Anexo técnico de Res. 0223 de 2021 y Resolución 777 de 2021 por la actividad económica de la empresa, adicionalmente tener en cuenta integrarlo a su SGSST. *Es necesario que este protocolo se complemente con la adecuada divulgación charlas informativas periódicas y ejecución de actividades en pro del Bienestar de trabajador, así mismo se socialice a trabajadores y se realice prevención con visitantes.*Se recomienda mantener las líneas de información actualizadas a través de los medios que se dispongan en caso de cualquier emergencia.*Es necesario la elaboración de fichas técnicas e instructivos sobre los procesos de limpieza y desinfección y lavado frecuente de manos. *Incentivar a la población trabajadora en el bueno manejo a la etiqueta respiratoria para la prevención del COVID-19. *Motivar a los trabajadores en el buen uso de los elementos de bioseguridad y EPP. *Fomentar el autocuidado. *Dar seguimiento diario al autodiagnóstico de*

			*sintomatología Covid-19. *Tener en cuenta el control del cerco epidemiológico por caso positivo de covid-19."*
3	Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol en lo referente al eje de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental **Decreto 1072 de 2015:** Artículo 2.2.1.6.5.6. Coordinación en actividades de promoción y prevención. Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. **Resolución 312 de 2019:** Artículo 9 y 10. Estándares mínimos. Artículo 28. Planes de mejoramiento	CUMPLE	En el informe cualitativo del mes de Octubre de 2021 el Conviniente reportó informe de las actividades desarrolladas al personal de la institución, con sus respectivas evidencias fotográficas, actas y lista de asistencias a capacitaciones: 1. Inspección de extintores Copasst 2. Capacitación en conformación de brigadas contra incendios. Aportó asistencia de fecha octubre 7 de 2021 3. Capacitación y práctica en tipos de extintores y manejo de los mismos. Aportó asistencia de fecha octubre 7 de 2021 4. Asesoría realizada por la Arl Positiva sobre promoción y prevención. Presentó Acta por parte de la Arl de fecha 4 de octubre de 2021 5. Revisión técnica del protocolo de bioseguridad para el manejo de Covid 19. Presenta Acta por parte de la Arl de fecha 4 de octubre de 2021 6. Constancia de revisión del protocolo de bioseguridad emitido por la Arl Positiva, de fecha octubre 4 de 2021 7. Participación semana de bienestar y SST 8. Conformación Brigada de Emergencia. Presenta listado de personas a cargo 9.Entrega de información a tic para publicar conformación de Copasst 10. Capacitación sobre responsabilidades y funciones de Comité de Convivencia Laboral– Corpocides. Presenta acta de asistencia de fecha 22 de octubre de 2021. 11. Envío permanente de infografías prevención Covid 19 y lineamientos ministerio de salud. Aportó evidencia fotográfica. Durante la visita de seguimiento el Conviniente aportó evidencia fotográfica de la inspección de extintores, capacitación y práctica manejo de extintores y participación semana de bienestar.
4	Disponer de las **instalaciones necesarias** para el desarrollo de las actividades de formación.	CUMPLE	El Conviniente dispone de sus instalaciones en la Cr 26 No. 50 73 Avenida González Valencia, para el desarrollo de las actividades de formación. La entidad cuenta y cumple con los respectivos protocolos de bioseguridad para el ejercicio de su actividad, según visita de seguimiento y acciones de mejora realizadas. Los aprendices en el mes de octubre de 2021, no utilizaron la infraestructura

			física, teniendo en cuenta que iniciaron su etapa productiva desde el 12 de agosto de 2021.
5	Cumplir con las actividades programadas de acuerdo con las obligaciones objeto del convenio	CUMPLE	El Conviniente cumplió con las actividades programas en lo referente a SST, según se indicó en la obligación No. 3. El Conviniente culminó con las actividades de bienestar programadas y realizadas a los aprendices en su etapa lectiva, según plan aprobado de bienestar. Presentó ejecución por rubro y actividades del 100%. Durante el mes de octubre de 2021, aportó evidencias para la retención de aprendices como son: Grupo de WhatsApp, Seguimiento a etapa productiva y atención casos especiales. De acuerdo a solicitud de modificación de la contrapartida realizada por el Conviniente el mes pasado, el Comité Coordinador aprobó dicha modificación según Acta No. 003 del 12 de octubre de 2021.

CONCEPTO TECNICO VISITA

De la visita virtual de seguimiento realizada a la Entidad Conviniente el día 23 de Noviembre, se pudieron verificar y corroborar los aspectos técnicos reflejados en el Informe correspondiente al mes de ***OCTUBRE DE 2021*** a saber:

COMPONENTE TÉCNICO

Una vez verificado el informe cualitativo del **mes de Octubre de 2021**, se evidencia lo siguiente:

- ✓ El Conviniente no reportó entrega de materiales de formación teniendo en cuenta que los aprendices iniciaron su etapa productiva desde el 12 de agosto de 2021 y su ejecución se encuentra al 100%.
- ✓ La entidad cuenta y cumple con los respectivos protocolos de bioseguridad para el ejercicio de su actividad, según visita de seguimiento y acciones de mejora realizadas. Aportó concepto emitido por la Arl Positva, de fecha 4 de octubre de 2021, con respecto a la visita técnica de protocolos de bioseguridad realizada el mes pasado.
- ✓ Durante el mes de octubre aportó informe, lista de asistencia a capacitaciones y evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas al personal de la institución referente a SGA-SST.
- ✓ Con respecto al plan de bienestar al aprendiz, presentó una ejecución por rubro y actividades del 100%, teniendo en cuenta que los aprendices culminaron su etapa lectiva. Durante el mes de octubre de 2021, aportó evidencias de estrategias para la retención como son: Grupo de WhatsApp, Seguimiento a etapa productiva y atención casos especiales.

- ✓ De acuerdo a solicitud de modificación de la contrapartida realizada por el Conviniente el mes pasado, el Comité Coordinador aprobó dicha modificación según Acta No. 003 del 12 de octubre de 2021.

Se realizó seguimiento técnico en la etapa productiva de los aprendices, por lo que se efectuó una encuesta a los instructores y aprendices durante el mes de octubre de 2021, con el fin de verificar las condiciones en sitio de trabajo, encontrando lo siguiente:

- ✓ El 97,1% de los aprendices se encuentran realizando su práctica de conformidad con el programa estudiado (se incluyen los de proyecto productivo), cuentan con sitio óptimo y le suministran los elementos requeridos para su ejecución, y no han sufrido ningún tipo de discriminación, el 2,9% restante se encuentra pendiente por ubicación, equivalente a una (1) persona que presenta incapacidad médica.

Se adjuntó al Acta No. 12 de la presente visita de seguimiento, los resultados de la encuesta realizada a instructores y aprendices en etapa productiva.

OBLIGACIONES LEGALES

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1.	Suscribir la respectiva acta de inicio de la ejecución del convenio.	CUMPLE	Se evidenció la suscripción de la respectiva acta de inicio, cargada en plataforma en Secop 2.
2.	Desarrollar el objeto del convenio en condiciones de calidad y eficiencia, de conformidad con los parámetros establecidos en el SENA para la formación profesional integral	CUMPLE	Se encuentra el convenio en ejecución, llevándose a cabo el desarrollo de los Programas de Formación: -Recursos Humanos -Monitoreo Ambiental
3.	Informar al COMITE COORDINADOR y a la supervisión o a la interventoría del mismo, las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de este convenio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia	NO APLICA	Durante el mes de Octubre de 2021, no se presentó ninguna situación que hubiese puesto en peligro la ejecución del Convenio, encontrándose en marcha el desarrollo de la etapa productiva del proceso de formación.
4.	Adelantar el proceso de selección y contratación del personal requerido de conformidad con el plan de contratación avalado en el plan operativo, según el perfil del docente establecido en el programa y si hubiere lugar a convocatoria de instructores y/o Coordinadores se deberá hacer a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, con cargo a los recursos del convenio y exigir que su hoja de vida se encuentre registrada y actualizada en la Agencia Pública de Empleo. Los instructores deben ser contratados por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor orienta hasta 160 horas de formación.	CUMPLE	La entidad adelantó el proceso de selección y contratación del personal requerido de acuerdo al Plan de Contratación presentado, aportando las hojas de vida de los respectivos instructores y las correspondientes postulaciones ante la APE. Los contratos son por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor puede orientar hasta 160 horas de formación. En el mes de octubre la entidad reportó en el Informe Cualitativo y financiero a los siguientes instructores: - Norma Rocío Arévalo Herrera-Instructora Etapa Productiva- Recursos Humanos

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
			- Jhoana Isabel Céspedes Gutiérrez- Instructora Etapa Productiva-Monitoreo Ambiental - Cristian Ferney Pérez Chaparro- Transversal-Etapa Productiva. Los anteriores instructores reportados, se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios, ejerciendo funciones de apoyo y asesoría a los aprendices durante la etapa productiva.
5.	Contratar, de conformidad con el derecho privado, civil o comercial colombiano, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del presente convenio, con cargo a los recursos del mismo.	CUMPLE	La entidad realizó el proceso de contratación requerido tendiente a la vinculación del personal y de los bienes necesarios para la correcta ejecución del Convenio. Se presentan las evidencias relacionadas con los bienes y servicios contratados en el mes de Octubre de 2021.
6.	Avisar al SENA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en que tenga conocimiento, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	NO APLICA	Para el mes de Octubre de 2021 no aplica
7.	Exigir al personal contratado apertura de una cuenta bancaria para que el Conviniente realice su respectivo pago de honorarios, y la constitución de las garantías que amparen las obligaciones contraídas.	CUMPLE	La entidad exigió la apertura de las cuentas bancarias al personal contratado, para realizar los correspondientes pagos. Igualmente, dentro de los Contratos de Prestación de Servicios celebrados entre la entidad y el personal requerido para la ejecución del Convenio, se establecieron condiciones garantistas tendientes al cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes, de acuerdo a la autonomía privada que rige esta clase de contratos, entre particulares.
8.	Designar la persona responsable para la coordinación del presente convenio que hará parte del COMITE COORDINADOR	CUMPLE	La entidad designó como coordinadora del Convenio a la Señora Krystle Katherine Forero Pedroza, de acuerdo a la certificación remitida por la Representante Legal de la entidad.
9.	Garantizar un equipo de personas responsables de la gestión, ejecución y administración del convenio en pro del cumplimiento de las obligaciones, así como para garantizar la calidad de la formación que se orienta.	CUMPLE	La entidad adelantó el proceso de selección y contratación del personal requerido de acuerdo al Plan de Contratación presentado, aportando las hojas de vida de los respectivos instructores y las correspondientes postulaciones ante la APE. Los contratos son por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor puede orientar hasta 160 horas de formación.

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
			En el mes de octubre la entidad reportó en el Informe Cualitativo y financiero a los siguientes instructores: - Norma Rocío Arévalo Herrera-Instructora Etapa Productiva- Recursos Humanos - Jhoana Isabel Céspedes Gutiérrez- Instructora Etapa Productiva-Monitoreo Ambiental - Cristian Ferney Pérez Chaparro- Transversal-Etapa Productiva. Los anteriores instructores reportados, se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios, ejerciendo funciones de apoyo y asesoría a los aprendices durante la etapa productiva.
10.	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contrato de aprendizaje (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar a ello. Para el efecto, el CONVINIENTE debe presentarle al supervisor o el interventor del convenio, para cada desembolso, informe mensual, la certificación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones o la indicación de no estar obligado a ello.	CUMPLE	En el mes de Octubre la entidad aportó la respectiva certificación emanada del revisor Fiscal Dr. Jorge Hernández Correa, en la cual se incluye específicamente el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Conviniente frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales y contrato de aprendizaje (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. Se reiteró sobre la importancia de dar cumplimiento a dichas obligaciones y de la responsabilidad del Revisor Fiscal en la certificación de los conceptos emitidos.

CONCEPTO JURIDICO VISITA

De la visita virtual de seguimiento realizada el 23 de noviembre de 2021, se pudieron verificar y corroborar los aspectos jurídicos reflejados en el Informe correspondiente al mes de ***OCTUBRE DE 2021*** a saber:

COMPONENTE JURIDICO

Verificada la ejecución reportada por la entidad Conviniente, se apreció que la contratación del Personal requerido para el desarrollo correcto de la ejecución del Convenio, se realizó de acuerdo a los requerimientos y exigencias establecidas (Requisitos Académicos y Experiencia), presentando los respectivos soportes exigidos (Certificaciones), los cuales fueron debidamente validados por la entidad.

En el mes de octubre la entidad reportó en el Informe Cualitativo el desempeño de los siguientes instructores:
- Norma Rocío Arévalo Herrera-Instructora Etapa Productiva- Recursos Humanos
- Jhoana Isabel Céspedes Gutiérrez- Instructora Etapa Productiva-Monitoreo Ambiental

- Cristian Ferney Pérez Chaparro-Transversal-Etapa Productiva.

En lo atinente a la ejecución del reporte financiero se determinó que la entidad ha realizado un adecuado manejo del recurso asignado encontrándose a la fecha el Convenio debidamente conciliado, dando cumplimiento a la ejecución de los rubros establecidos en cada área específica (Gestión Académica, Gestión Administrativa, Materiales de Formación y Bienestar al Aprendiz).
Desde el punto de vista Técnico la entidad ha tenido un desempeño acertado, dando cumplimiento a la ejecución de cada uno de los Planes conforme a las actividades programada.
Por último y en lo atinente a los componentes legal, pedagógico y administrativo, se verificó que en el presente mes se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones a cargo del Conviniente.

La certificación de Parafiscales aportada por el Conviniente a través de su Revisor Fiscal, incluyÓ todas las obligaciones a cargo de la entidad frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contrato de aprendizaje (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La póliza constituida No. 465-47-994000002290 para la cobertura de eventuales riesgos generados con la ejecución del presente Convenio se encuentra vigente y debidamente aprobada por la entidad contratante.

Así mismo, es importante contemplar que en el seguimiento y verificación del presente Convenio se ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1471 de 2020, en especial en lo concerniente a:

1.) Vigilar que la ejecución del convenio se realice conforme a lo estipulado en el mismo; es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales o convencionales, tales como: el objeto, las obligaciones, el plazo de ejecución, el valor y la forma de pago, etc.

2.) Hacer seguimiento al cronograma de actividades y al plan operativo, a efectos de solicitar en su oportunidad una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión, la cual debe estar debidamente justificada y con documentos idóneos, suscrita por el Conviniente y por el ordenador del gasto; previo concepto del supervisor del convenio.

3.) Verificar que el objeto inicial del contrato o convenio no cambie cuando se presente una modificación del contrato o convenio.

4.) Dar aviso inmediato por escrito al ordenador del gasto, de la ocurrencia de cualquier riesgo de retraso o incumplimiento parcial o total de las obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato o convenio, para que se adopten oportunamente las medidas pertinentes.

5.) Requerir por escrito al contratista o Conviniente cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el contrato o convenio. Teniendo en cuenta lo anterior; el interventor o supervisor, deberá sustanciar la información y aportar los soportes para recomendar dar inicio al proceso de posible incumplimiento, imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

6.) Cuando sea necesario, a efectos de presentar la reclamación correspondiente ante la entidad aseguradora que otorgó la garantía, se realiza el informe que señala el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y remite las pruebas que demuestren la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo.

De conformidad con la verificación realizada del informe del mes de Octubre de 2021, se deja constancia que se verificó la ejecución de cada una de las obligaciones legales, financieras, administrativas, técnicas y pedagógicas en cabeza de la entidad Convinientes sin quedar compromisos pendientes.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

N°	OBLIGACIONES	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1	Presentar informes mensuales de carácter cualitativo al SENA, con el propósito de documentar los avances de ejecución del convenio en el marco de su plan operativo	CUMPLE	La entidad realizó entrega del informe de Octubre el día 16 de Noviembre de 2021 por medio de la Oficina de Correspondencia SENA con radicado Nº 68-1-2021-005352.
2	Entregar al SENA, las copias legibles de los archivos producidos en el desarrollo del convenio en medio físico y/o digital.	CUMPLE	Los soportes entregados por la entidad han sido legibles de forma magnética y física.
3	Atender las visitas de la supervisión o interventoría y suministrarle la documentación que requiera para soportar la ejecución del convenio.	CUMPLE	La visita virtual de seguimiento se desarrolló el 23 de noviembre según Acta No. 012, dejando los compromisos pactados.
4	Atender respuesta oportuna a los requerimientos que sean efectuados por los diversos órganos de Control y/o por terceros que tengan algún interés en la ejecución del presente Convenio, adjuntando el informe y evidencias que correspondan; la presente obligación deberá cumplirse inclusive de manera posterior a la finalización del Convenio.	NO APLICA	Durante el mes de octubre no se presentó ninguna solicitud de los órganos de control referente al convenio CORPOCIDES- SENA.

CONCEPTO ADMINISTRATIVO VISITA

De la visita virtual de seguimiento realizada a la Entidad Conviniente el día 23 de noviembre de 2021, se pudo verificar y corroborar el aspecto administrativo reflejados en el Informe correspondiente al mes de **OCTUBRE** de 2021 a saber:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Dando cumplimiento a la Tabla de retención documental y a los planes inicialmente (Gestión Académica, Bienestar al aprendiz, Gestión Administrativa y Materiales de formación) aprobado con el Conviniente, se validó

los soportes presentados en el informe cualitativo y financiero del mes de Octubre de 2021, evidenciándose lo siguiente:

- ✓ La Entidad realizó la entrega del informe físico por medio de la oficina de correspondencia SENA el día 16 de noviembre de 2021 con radicado Nº 68-1-2021-005352, siendo oportunos en la entrega. El informe cumple con los requisitos mínimos (carpeta yute, gancho legajador), informe en CD, impresión ambas caras de la hoja, el cual cuenta con los documentos foliados (47 folios).
- ✓ Se relacionan los soportes financieros de la gestión del rubro administrativo, rubro materiales de formación, rubro bienestar al aprendiz y rubro gestión académica. Así como los certificados de costos, contrapartida, pagos parafiscales y registro de rendimientos, formatos contrapartida general y desagregada.

  De acuerdo con lo planteado por el área financiera no quedan compromisos documentales en el mes de octubre de 2021.

- ✓ Durante el mes de octubre no se desarrolló actividades del Programa de Bienestar al Aprendiz.

- ✓ Anexan soporte de las actividades desarrolladas del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo durante el mes de octubre de 2021: Inspección de extintores, Capacitación en conformación de brigadas de contra incendios (octubre 07), Capacitación tipo de extintores y manejo de los mismos (octubre 07), Acta asesoría en promoción y prevención ARL positiva (Octubre 04), Revisión técnica protocolo de bioseguridad para el manejo del covid (Octubre 04), Semana de bienestar y SST, Entrega de información a TIC sobre conformación del COPASST, Infografías prevención Covid 029 y lineamientos ministerios de salud, Constancia de revisión del protocolo de bioseguridad emitido por la Arl Positiva (Octubre 04), Capacitación sobre responsabilidades y funciones de Comité de Convivencia Laboral.

  De acuerdo con lo anterior, por parte del área Técnica no quedan compromisos documentales.

- ✓ Desde el área técnica se realizó una encuesta para instructores y aprendices en etapa productiva para evaluar las condiciones en sitio de trabajo, la existencia de trato discriminatorio y ejecución de actividades de conformidad con el programa estudiado. Su resultado se anexa al acta No. 12 de visita del mes de Octubre de 2021, demostrando eficiencia en las actividades, por lo cual no requiere de la toma de acciones.

- ✓ En la Gestión académica presentó soportes de la ejecución de horas académicas de los instructores Johana Isabel Céspedes, Norma Rocío Arévalo y Cristian Ferney Pérez; y de las actividades propias de la formación como actividades de retención, formato 4A y 4B.

  De acuerdo con lo anterior, por parte del área pedagógica no quedan pendientes compromisos documentales.

- ✓ De acuerdo con lo anterior, por parte del área jurídica no quedan pendientes compromisos documentales del mes de octubre de 2021.

- ✓ Se realizaron las recomendaciones registradas en el Acta N° **012** de la visita virtual realizada **el 23 de noviembre de 2021**. La entidad envió los documentos subsanados por medio de correo y por medio de la oficina de correspondencia SENA el 24 de noviembre de 2021 Rad. 68-1-2021-005664.

- ✓ Se generaron los siguientes documentos producto de la ejecución de convenio con fecha de suscripción del mes de Octubre de 2021:

  - Acta 015 Visita Seguimiento técnico pedagógico
  - Informe Pedagógico Julio 2021
  - Informe Supervisión Julio 2021
  - Solicitud de modificación plan contrapartida C.E.(IMG) - 68-1-2021-004658
  - Acta 003 Comité Coordinador Plan contrapartida
  - Oficio e informe Septiembre 2021 Rad.68-1-2021-004743
  - CD-Informe del Conviniente Septiembre 2021
  - Informe Pedagógico Agosto 2021
  - Informe Supervisión Agosto 2021
  - Acta 011 visita supervisión septiembre 2021
  - Subsanaciones informe sept 2021 Rad 4-2021-000334

COMPROMISOS OCTUBRE 2021

Nº	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA
1	Sin compromisos para el mes de Octubre de 2021	

Se firma en Bucaramanga, a los Siete (7) días del mes de Diciembre de 2021.

Atentamente;

DOLLY MAYERLY VALENZUELA SUÁREZ
Supervisor Convenios de Ampliación de Cobertura
Regional Santander

Proyecto: Profesionales Apoyo a la Supervisión
Convenio No. CO1.PCCNTR. 1926358

L. Rodríguez – Aspectos Administrativos
M. Chaparro – Aspectos Técnicos
C. Serrano – Aspectos Jurídicos
A. Guerrero – Aspectos Financieros