## I. Datos generales del contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 005 | | | | |
| **Contrato No.:** | **CD-57-2021-3824** | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | ALEXANDER DEL CRISTO AVILA AHUMADA | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios x | Obra | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | **RAFAEL CALIXTO LLANOS LANCHES** | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 8.685.767 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | | | | | |
| **Plazo:** | El plazo para la ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2021 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202100102 - 07 de Enero del 2021 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202105670– 11 de Agosto del 2021 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | 11-08-2021 | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | 31-12-2021 | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |
| **Calidad del servicio:** | | | | |
| **Cumplimiento:** | | | | |
| **Anticipo:** | | | | |
| **Pago anticipado:** | | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | | | | |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | | | | |
| **Otros:** | | | | |

**Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. Ejecución del contrato**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $ 8.797.500 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor total del contrato: | | $ 8.797.500 |
| Porcentaje del anticipo: | $ | $ |
| Porcentaje del pago anticipado: | $ | $ |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $ 8.797.500 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $ 0 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $ 1.759.500 |
| Nota crédito (-): | | $ |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 005 |

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **CD-57-2021-3824** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**ALEXANDER DEL CRISTO AVILA AHUMADA** quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla al mes de Diciembre del 2021.

**ALEXANDER DEL CRISTO AVILA AHUMADA**
**Identificación: 8.641.438**
**Cargo: Asesor de Despacho de la Secretaria de Control Urbano y Espacio Público**
**Dependencia: Secretaria de Control Urbano y Espacio Público**
**Correo: aavilaa@barranquilla.gov.co**