	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Salud GESTION JURIDICA Y CONTRATACION ACTA PARCIAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO No **1629** de Fecha 13 de septiembre número de contrato **SECOP II** CO1.PCCNTR.2806161 contratista **HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE**

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL ■

En la secretaria de salud departamental se reunieron **DIEGO ALEJANDRO RINCON HURTADO**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No interno: **1629 SECOP II CO1.PCCNTR.2806161** de fecha 13 de septiembre de 2021, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE APIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO
CONTRATISTA	**HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE**
NIT O CEDULA	18.533.288
IMPUTACIONES	Rubro No 11-23020106010206-32 Disponibilidad No 1389 del 25 de Mayo de 2021 Registro No 3714 del 14 de septiembre de 2021
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 3 MESES 20 DIAS, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.
FECHA DE INICIACION	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR INICIALCONTRATO	$ 7.781.902
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.781.902
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA CON OCASIÓN DE ÉSTE PROCESO DE LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS

ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO No **1629** de Fecha 13 de septiembre número de contrato **SECOP II** CO1.PCCNTR.2806161 contratista **HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE**

	MENSUALES Y/O PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.122.337), Y/O PROPORCIONAL PRESTADO EL SERVICIO, PREVIO VISTO BUENO POR PARTE DEL SUPERVISOR.
FECHA DE ELABORACIÓN:	02 de noviembre de 2021

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	$ --0--
Valor amortizado actas anteriores	$ --0--
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ --0--
Saldo por amortizar	$ --0--
SUMAS IGUALES	**$ --0--**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial	$ 7.781.902
Valor Adición	$ --0--
Valor total de actas pagadas	$ --0--
Valor presente acta	$ 2.122.337
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 5.659.565
SUMAS IGUALES	**$** 7.781.902

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 2.122.337

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 22 de septiembre de 2021 hasta 21 de octubre de 2021

OBSERVACIONES: El contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el C.P.S No. Interno 1629 informa que hace entrega del informe No. 1 de las actividades realizadas en el periodo comprendido el 22 de septiembre de 2021 al 21 de octubre de 2021, debidamente soportado, según informe de actividades y anexos el cual declara el contratista es verídico y corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato. Por lo tanto se autoriza el pago de los recursos en el periodo informado.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que la contratista HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual: Prestación de servicios de

profesional ambiental para el desarrollo de las actividades del programa de seguridad sanitaria y ambiental en la dirección de salud pública de la secretaria de salud del departamento.

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral salud y pensión y ARP fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Plantillas número 4412064241.

- Se le realiza proceso de REVISON y se encontró varios detalles como actas repetidas cargadas al SISAP, aplicar las recomendaciones que se dieron el día 27 de octubre de cómo abordar los casos rábicos, la utilización de las actas de ministerio y otras recomendaciones que se dejaron en acta del día 29 de octubre sobre el proceso llevado a cabo por el contratista HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE, el cual se compromete a seguir mejorando en el proceso con las recomendaciones hechas, y seguir desempeñando las demás directrices que acogió de manera adecuada en este primer informe, por lo siguiente firman.

Huber A. Calle

Huber Alejandro Calle Aguirre
Contratista

Diego A. Rincón Hurtado
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Santiago Restrepo Londoño