HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: Diciembre 10 de 2021		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	161/2020
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACION DIRECTA. No. DE PROCESO EN SECOP II: CD – 033-2020-HOMIL
CONTRATISTA	CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIAS INTEGRADAS E INTERDISCIPLINARIAS MENSUALES PARA PACIENTES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA, SENSORIAL Y MULTIPLE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
SUPERVISOR	DRA. GRACIELA DEL PILAR GUERRERO RUIZ
VALOR INICIAL	$ 24.728.000.oo VEINTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/L
PLAZO INICIAL	31 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	25 AGOSTO DE 2020
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	AGOSTO 27 DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 31 DE 2020

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
REDUCCION No 1	**NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($9.491.000.OO)**
PRÓRROGA N° 1 PRORROGA N° 2	MARZO 31 DE 2021 NOVIEMBRE 21 DE 2021
SUSPENSION	N/A
VALOR TOTAL CON LA REDUCCIÓN No 1	$ **15.237.000 QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/L**
PLAZO FINAL	NOVIEMBRE 30 DE 2021
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO.
VALOR A ADICIONAR	N/A
PRÓRROGA	NO APLICA.
SUSPENSIÓN	NO APLICA.
REDUCCION VIGENCIA 2021.	NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($9.491. 000.oo)
OTRA MODIFICACIÓN	(N/A

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
Seguir los lineamientos establecidos en **AB-GECO-PR-02 VERSION 04 ID 6**

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Se solicita liberación de NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($9.491.000.oo), debido a que uno los niños beneficiarios, hijo de funcionario ya no contaba con los servicios del hospital a partir de Enero de 2021, por renuncia del funcionario y a la Contingencia causada por Covid 19, se disminuyeron el número de terapias. Causando este excedente. • SE ANEXA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA REDUCCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR. • Carta de solicitud de aceptación Id: 170299 Fechado 09-12-21 **Nota 1:** La verificación de esta documentación solamente se hará por parte del Área Gestión Contratos, para los contratos que no cuenten con supervisor financiero y jurídico. .

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	DRA. GRACIELA DEL PILAR GUERRERO RUIZ