FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 1

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

Contrato	**X**	**Convenio**		**Reserva Pres. Nº:**	**901.00**	**Valor Total del Contrato**	$	23,367,822.00	
Número de Contrato:	PS-657	**Fecha del Contrato**	**9** JULIO	2021		**Fecha del informe**	30	NOVIEMBRE	2021
OBJETO:	**Servicios profesionales como publicista-diseñador para acompañar los diferentes procesos que se originan en la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Rionegro, como enlace y apoyo de las secretarías y subsecretarías**								
Contratista	PAOLA VALLEJO CARDONA								
Persona Natural	X	**Persona Jurídica**				**Teléfono de contacto**	310 8430325		
Documento de Identificación Nº	39449114	**Tipo de Doc.**	**Cédula**	X	**NIT**				

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nº de Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):			901.00	Fecha Registro Pres.	**9**	JULIO	2021
Requiere Pólizas de Garantías(*)	SI		NO	**X**	Fecha Pólizas		
Fecha de inicio (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio):					**9**	JULIO	2021
Duración total del contrato (escriba cantidad de meses y días de requerirse**:**				Meses	5 meses		22 días
Fecha de terminación del contrato:					**31**	DICIEMBRE	2021

2.1 PRORROGAS Y ADICIONES

Otro Si Nº		Valor adic.		Valor Total		Tiempo adicionado		
						Nueva fecha de terminación del contrato:		

2.2 SUSPENCIONES

				A la fecha del informe se ha presentado suspensión al Contrato.		SI	NO	
Nº Acta de suspensión		Fecha de suspención		dd/mm/aa		Fecha de reinicio	dd/mm/aa	

2.3 CONTROL DE PAGOS POR CUOTAS

NÚMERO CUOTA	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR (CUOTA)	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	Firma Interventor o Supervisor
1	1	05.47.03.899	$ 3,452,072	$ 19,915,750	2021-07-31	FABIO RIOS URREA
2	2	05.47.03.899	$ 3,983,150	$ 15,932,600	2021-08-31	FABIO RIOS URREA
3	3	05.47.03.899	$ 3,983,150	$ 11,949,450	2021-09-30	FABIO RIOS URREA
4	4	05.47.03.899	$ 3,983,150	$ 7,966,300	2021-10-31	FABIO RIOS URREA
5	5	05.47.03.899	$ 3,983,150	$ 3,983,150	2021-11-30	FABIO RIOS URREA
6			$ -			
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 19,384,672	**PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA**		83%



FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 2

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El interventor verifica el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.							SI		NO	Planilla Nº	
							X			52144988	
							$ 462,500				
Valor a cobrar en el periodo	$ 3,983,150	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1,593,260	Valor Aporte Salud	$ 199,200	Valor Aporte Pensión	$ 254,900	Valor Aporte ARL	$ 8,400		

4. AVANCE DEL CONTRATO

Documento de id. Nº	39449114	Fecha del informe	30	NOVIEMBRE	2021	Porcentaje de Avance a la Fecha	83%	

Nº	Actividades desarrolladas a la fecha:	Descripción del Avance:
1	Diseñar piezas publicitarias que le sean asignados por la Oficina de Comunicaciones	 
2	Generar contenidos relevantes de la administración municipal que puedan ser utilizados en las diferentes plataformas y canales de comunicación	 
3	Asistir a los comités que sean citados por la Oficina de Comunicaciones y las secretarías en las que sirva de enlace	Asistencia a comité realizado por la Oficina de Comunicaciones el 12 de noviembre en la sala de junta de la Alcaldía de Rionegro
4	Estar disponible un fin de semana al mes, como mínimo, para ser la responsable de la queda en diseño establecida por la Oficina de Comunicaciones.	Estuvo de queda el fin de semana del 13, 14 y 15 de noviembre
5	Diseño Agenda y afiche cultural mensual 	 

6		 
7		 
8		
9		
10		
11		

Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**

5. ANEXOS AL FORMATO

1	Informe de ejecución del Contrato	SI	x	NO	
	Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos				
2	Profesionales, Pensiones.	SI	x	NO	
3	Cuenta de cobro del periodo respectivo	SI	x	NO	

Nombre supervisor:	FABIO RIOS URREA
Cédula Supervisor:	15440957
Fecha de revisión:	01/12/2021