ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	8/10/2021 14:00	Fecha y Hora Fin:	8/10/2021 17:00

Lugar:	Regional_Antioquia
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.							
Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	BC_ANTIOQUIA			**N° de Contrato o Convenio**	5004632021
N° CDP	**23621**	**N° RP**	**104721**	**FECHA ACTA INICIO**	**5/03/2021**	**Cupos Contratados:**	**54578**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	PROPIA_E_INTERCULTURAL	COMUNITARIA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Servicio Especial Para la Primera Infancia - Institucional Integral	Servicio Especial Para la Primera Infancia - Familiar Integral	Servicio Especial Para la Primera Infancia - Atención Propia e Intercultural	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
6861	**41627**	**1930**	**4160**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	CATALINA GARC IA ROBLEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JONATHAN ANDRES CHICA VANEGAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 5/03/2021	**Hasta:**	15/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	N/A	**Poliza N° 2**	N/A	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA			**Cédula RL:**	78.739.468
Email Representante L.	pedrofernando.hoyos@antioquia.gov.co			**NIT EAS:**	890.900.286
Telefono o Cel R.L				**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 105.203.363.563			**Valor Aportes EAS:**	$ 23.000.000.000
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 23.000.000.000
VALOR APORTE ICBF	$ 105.203.363.563			**Valor Actual del CTO:**	$ 128.203.363.563

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar: ……	SEPTIEMBRE
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……	5/10/2020
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……	DIGITAL Y FISICO

Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	NO
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	**PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)**	**EJECUCIÓN**	**SALDO SIN EJECUTAR**	**PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS**	**DESEMBOLSOS GIRADOS**	**DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO**	**PAGOS REAL. EN EL MES**
Dic.Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 4.518.646.550	$ 3.330.512.584	$ 1.188.133.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 11.848.198.749	$ 8.832.989.868	$ 3.015.208.881	$ 31.561.009.069	$ 31.561.009.069	$ 0	$ 0
Mayo	$ 11.848.198.749	$ 11.557.256.567	$ 290.942.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 11.817.764.221	$ 11.237.986.651	$ 579.777.570	$ 31.561.009.069	$ 31.561.009.069	$ 0	$ 10.064.832.311
Julio	$ 11.573.886.622	$ 10.824.658.889	$ 749.227.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.386.620.202
Agosto	$ 11.573.886.622	$ 9.913.625.657	$ 1.660.260.965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.785.509.253
Septiembre	$ 11.573.886.622	$ 11.455.919.100	$ 117.967.522	$ 21.040.672.713	$ 21.040.672.713	$ 0	$ 8.583.662.240
Octubre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 21.040.672.712	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 7.301.122.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 105.203.363.563**	**$ 67.152.949.316**	**$ 7.601.518.819**	**$ 105.203.363.563**	**$ 84.162.690.851**	**$ 0**	**$ 46.820.624.006**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de septiembre el Departamento realizó pagos pendientes del desembolsos a la contratación derivada del convenio por valor de $8.583.662.240

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 1.188.133.966	$ 1.188.133.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.188.133.966
Abril	$ 0	$ 3.015.208.881	$ 3.015.208.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.203.342.847
Mayo	$ 0	$ 290.942.182	$ 290.942.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.494.285.029
Junio	$ 0	$ 579.777.570	$ 579.777.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.074.062.599
Julio	$ 0	$ 749.227.733	$ 749.227.733	$ 0	$ 1.172.808.340	$ 0	$ 4.650.481.992
Agosto	$ 0	$ 1.660.260.965	$ 1.660.260.965	$ 0	$ 939.333.610	$ 0	$ 5.371.409.347
Septiembre	$ 0	$ 117.967.522	$ 117.967.522	$ 0	$ 413.039.954	$ 0	$ 5.076.336.915
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 7.601.518.819	$ 7.601.518.819	$ 0	$ 2.525.181.904	$ 0	$ 5.076.336.915

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 105.203.363.563	**$ 67.152.949.316**	71%	64%	-7,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. La inejecución por valor de $7.601.518.819 corresponden a recursos no ejecutados generados por talento humano no contratado, bajas coberturas y rubros ejecutados de manera parcial por la atenciόm remota en uan parte de los cupos.
2. El Comité Directivo llevado a cabo el día 6 de septiembre procedió a aprobar reinversión de recursos no ejecutados por la suma de $413.039.954 para ser destinados al rubro de elementos de bioseguridad en cada uno de los servicios para el regreso a la presencialidad.
3. El saldo pendiente por la suma de $5.076.336.915 esta pendiente por tomarse decisiones sobre este en cuanto a reinversiones y/o liberaciones.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 24.885.056.372
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 21.040.672.713
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 45.925.729.085
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 8.583.662.240
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 37.342.066.845
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 38.336.120.622
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 994.053.777
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 32.396.720
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 182.413.440
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	409-81903-4

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. Para el es de septiembre se realizaron giros a la contratación derivada por parte del ente teritorial por la suma de $8.583.662.240
2. El valor conciliado por la suma de $994.053.777 donde la cifra de $182.413.440 corresponde a rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del convenio con los giros realizados por el ICBF con corte a septiembre, los cuales serán reintegrados en la periodicidad que fue establecida por las partes, de este el rendimiento financiero generado en el mes de septiembre fue de $32.396.720 y la diferencia por la suma de $811.640.337 corresponde al valor de las estampillas producto de los desembolsos realizados a los contratos derivados y que aun reposan en la cuenta.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el convenio interadministrativo no aplica el uso de recursos por tasas compensatorias, por lo que no se ejecuta el servicio respectivo.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	54578	54479	99	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 117.967.522	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 117.967.522				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. La suma de $117.967.522 de recursos no ejecutados, corresponde a rubros de la canasta ejecutados de manera parcial durante el mes de septiembre, dada la atención remota en algunos cupos, la cual conlleva a no ejecutar al 100% algunos conceptos y bajas coberturas.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	El Departamento presentó contrato suscrito con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a través del cual comprometió el recurso para la contratación del equipo de acompañamiento y asistencia técnica en el marco de la atención a la Primera Infancia, dando cumplimiento a la linea de Gestión Territorial. Para el mes de septiembre esta linea tuvo una ejecución acumulada por la suma de $4.294.886.816 Por otro lado, el Departamento suscribió contrato de interventoría con el fin contar con una entidad encargada del seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico de los contratos derivados del presente convenio, sin embargo, para el mes de septiembre la ejecución acumulada es por valor de $404.921.287. Frente a la linea de calidad y pertinencia de las atenciónes, ya se cuenta con el contrato derivado suscrito y para el mes de septiembre la ejecución va en $9.049.912.208 Al corte del presente informe la ejecución financiera de la contrapartida del ente territorial se encuentra en un 60%.
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 1.369.059.567	$ 1.596.520.700	-$ 227.461.133	
JUNIO	$ 404.700.000	$ 90.984.455	$ 313.715.545	
JULIO	$ 3.492.079.423	$ 3.677.437.423	-$ 185.358.000	
AGOSTO	$ 3.632.472.202	$ 690.948.453	$ 2.941.523.749	
SEPTIEMBRE	$ 3.227.772.202	$ 7.804.256.067	-$ 4.576.483.865	
OCTUBRE	$ 3.632.472.202	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.000.000.000**	**$ 13.860.147.098**	**-$ 1.734.063.704**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CATALINA GARC IA ROBLEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	catalina.garcia@icbf.gov.co	
JONATHAN ANDRES CHICA VANEGAS	APOYO FINANCIERO ICBF	jonathan.chica@icbf.gov.co	
HILDA LONDOÑO LONDOÑO	ENLACE FINANCIERO DEPARTAMENTO	financiero1giaj@gmail.com	
NEIDA ELENA GARCIA	SUPERVISORA DESIGNADA DEPARTAMENTO	neida.garcia@antioquia.gov.co	