SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. 105 DE 2021

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 105 DE 2021, ING. NICOLAS COBOS PORRAS identificado con cedula de ciudadanía No 91.540.910, suscribe la presente certificación de recibo de actividades ejecutadas y a pagar en el acta de pago parcial No 5 en el contrato que se describe a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DEL CONTRATO:	MAYO 31 DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 244.167.770,00
TÉRMINO:	SIETE (7) MESES
CONTRATISTA:	HCR INGENIEROS SAS N.I.T. 900602753-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES C.C. 91.080.211
SUPERVISOR	ING. NICOLAS COBOS PORRAS
FECHA DE INICIO:	JUNIO 15 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	ENERO 14 DE 2021
NUMERO DE POLIZA	B-100003667 B-100017786
FECHA DE APROB. POLIZA AJUSTADA AL INICIO	JUNIO 2 DE 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	1925 - 12/03/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	3193 - 31/05/2021

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 15 octubre al 14 de noviembre del 2021 tal como se expresa en el acta de Pago parcial No 5; la supervisión reviso los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga a los seis (06) de diciembre de 2021.

ING. NICOLAS COBOS PORRAS
Supervisor del Contrato

VoBo. Ing. Luis Antonio Mojica
Profesional de Apoyo a la Supervisión - CPS