	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código: SIVEYC.FTO.25
Gobernación de Nariño		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA	Vig: 26/10/14

CONTRATO No.:	GN1121 del dieciocho de mayo de 2021
RECURSOS:	Cuenta 2.3.2.02.02.005.08., Estudios de preinversión mantenimiento , mejoramiento y rehabilitación de la red vial en el Departamento de Nariño ,
No.CDP:	2021040019
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2021050266
CONTRATISTA :	SGD INGENIERIA SAS R.L. Diego Fernando Trujillo Portilla
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	Ing. Nilza Maria Pantoja A.. Secretaria de Infraestructura y Minas.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. Sonia Lasso Medina
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO No. 2485-19 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO - SEÑALIZACIÓN ESCOLAR Y PEATONAL EN LA VÍA CÓDIGO 25ANR01 TRAMO ALBÁN - SAN BERNARDO, MUNICIPIOS DE ALBÁN Y SAN BERNARDO.
VALOR DEL CONTRATO:	Seis millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos seis pesos con once centavos m/cte. Valor en Números ($ 6.218.406.11).

Continúa acta de iniciación de Interventoría contrato No. 1121-21 de dieciocho de mayo de 2021.

Continúa acta de iniciación de Interventoría contrato No. 1121-21 de dieciocho de mayo de 2021.

FECHA DE INICIACION : Diez (10) de diciembre de 2019.

PLAZO DEL CONTRATO: Dos (02) Meses.

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: Nueve (09) de febrero de 2022

GARANTIAS:
Seguros del estado, Póliza No.: 436-47-9940-00051323

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	18-05-2021 hasta 18-01-2022
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	18-05-2021 hasta 18-01-2022
VIGENCIA SALARIOS:	18-05-2021 hasta 18-07-2024
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	18-05-2021 hasta 18-07-2026

FECHA PRESENTE ACTA: Diez (10) de diciembre de 2021

En San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **NILZA MARIA PANTOJA AGREDA** , Secretaria de Infraestructura y Minas; **MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON**, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento; **SONIA Y LASSO MEDINA ,** Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura y Minas; y **DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA** representante legal de la **SDG ONGENIEROA SAS**, Contratista de Interventoría para Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato No. 2485-19 cuyo objeto es el mantenimiento - señalización escolar y peatonal en la Vía código 25ANR01 tramo Albán - San Bernardo, Municipios de Albán y San Bernardo, con el objeto de suscribir el Acta de Iniciación de interventoría, correspondiente al contrato.

El contratista de Interventoría y/o consultoría manifiesta que conoce el estado actual y todas las condiciones y especificaciones de la obra y que tiene a su disposición todos los documentos y ayudas técnicas para la ejecución.

Continúa acta de iniciación de Interventoría contrato No. 1121-21 de dieciocho de mayo de 2021.

Continúa acta de iniciación de Interventoría contrato No. 1121-21 de dieciocho de mayo de 2021.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalización del contrato se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley.

Se conviene por las partes fijar como fecha de iniciación de obra civil, el día diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

Firmado digitalmente por NILZA MARIA PANTOJA AGREDA
Ubicación: SIMDN0684
Fecha: 2021.12.10 12:43:07 -05'00'

NILZA MARIA PANTOJA AGREDA
Secretaria de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño

MARIO A. TRUJILLO CERON
Subsecretario de Infraestructura y Vías

SONIA Y. LASSO MEDINA
Profesional Universitario
Secretaría de infraestructura y Minas

DIEGO FERNANDO TRUJILLO
R.L. U.T. SGD INGENIERIA SAS
Interventor