100190419-200

Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2021

Doctor
CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirección de Compras y Contratos
Dirección de Gestión Corporativa

Ref.: Solicitud Modificación N°1 del Contrato de obra N ° 00-190-2021(interventoría).

Respetado doctor Camilo Octavio Contreras Bravo.

Para los fines pertinentes remito solicitud de modificación N°1 del contrato de obra, el cual tiene por objeto ***"Adecuación y dotación, incluidos los diseños requeridos, para las áreas internas del edificio SENDAS, sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, ubicado en la Carrera 7 No. 6C – 54 de la ciudad de Bogotá.".*** la cual fue radicada mediante correo electrónico el día 6 de diciembre de 2021, por parte de la interventoría de obra.

Se anexan lo siguientes documentos:

Anexos:

- CDP 39521 Adición 1 (1)
- Compilado, Planillas, Antecedentes (16)
- Solicitud de modificación No.1,FT-ADF-2088_00-193-2021 (4)
- GNGSI,CMA_190_2021DIAN072Solicitud_Adición (2)
- RP 141221 Interventoría Sendas (1)

Ing. OMAR DE JESUS PUERTA RINCON
Jefe de la Coordinación de Infraestructura (A)

Anexo: Lo enunciado en 23 folios.

Elaboró: LAURA VIVIANA PAIBA
ING JAIR PINEDA CELIS