Santiago de Cali,

Doctora
ANA ANGELICA BECERRA ERASO
Calle 25n No. 6a-11 Edificio Santa Monica -
Cali - Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud Prorroga al Contrato FGN-RP-0014-2021 OPUS IN-GE-NIERIA SAS

Respectada doctora Ana Angelica:

En mi calidad de supervisor del contrato de venta No. 014 de 2021 celebrado entre la Fiscalía General de la Nación – OPUS INGENIERIA– Nit 900.250.483-0 y en cumplimiento de los principios y postulados contenidos en la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, presentó ante su despacho la necesidad de prorrogar el respectivo contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Como lo expone el contratista, la escases de vidrio templado hace que la entrega de las oficinas intervenidas en el CTI Popayán se retrase, por lo consiguiente la intervención en la sede Casa Fiscal no se ha podido iniciar, sin embargo ya se solicitaron todos los vidrios templados simultáneamente con los del CTI, para cuando se traslade el personal de Fiscalía a la sede CTI, esta intervención se realice en el menos tiempo posible.

2. En cuanto a las obras de las celdas de paso de la URI en la Ciudad de Pasto, La dirección de Fiscalías Seccional Nariño, realizo gestión ante la Policía Nacional para la reubicación de las personas que ocupaban estas celdas, ochenta aproximadamente, esto tomo tiempo por lo que la entrega de los espacios al contratista se retrasó respecto a lo proyectado.

El contrato se encuentra suscrito en los siguientes términos:

ITEM	INFORMACIÓN GENERAL	
1	CONTRATO No.	CONTRATO-FGN-RP-0014-2021
2	CONTRATISTA	OPUS INGENIERIA SAS/ YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
3	NIT	900.250.483-0
4	OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones locativas preventivas y correctivas integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra) para los bienes

		inmuebles donde funciona las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Pacifico con precios unitarios fijos
5	FECHA DEL CONTRATO	02 de junio del 2021
6	FECHA INICIO CONTRATO	09 de junio del 2021
7	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$400.000.000.oo
8	VALOR ADICION No. 1	$ 200.000.000oo
9	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 600.000.000.oo
10	PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 15 diciembre del 2021
11	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	79.46%
12	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	ALVARO LEON SANCHEZ

Por lo anterior, muy amablemente le solicito autorizar a quien corresponda se realice la respectiva prorroga al CONTRATO-FGN-RP-0014-2021 quedando así:

ITEM	**SOLICITUD ADICION**	
1	FECHA INICIO CONTRATO	09 de junio del 2021
2	PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 15 diciembre del 2021
3	PRORROGA 1	Hasta el 30 diciembre del 2021

En estos términos presentamos para su consideración la presente solicitud

Se suscribe,





Visto Bueno

ALVARO LEON SANCHEZ SEPULVEDA
Responsable Grupo Administración de sedes
Fiscalía General de la Nación

Proyecto: 13-10-2021 Pedro Enríquez Echavarría, Profesional de Gestión II
Anexo (s): Oficio Contratista