enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	Metodología topografía	2	NA	22/07/2020	-	-	-	X	
2	Metodología diseño geométrico	2	NA	22/07/2020	-	-	-	X	
3	Metodología tránsito	2	NA	16/07/2020	-	-	-	X	
4	Metodología tránsito	3	NA	22/07/2020	22/07/2020	-	-	X	
5	Metodología geologiía	2	NA	23/07/2020	-	-	-	X	
6	Metodología geología	3	NA	29/07/2020	-	-	-	X	
7	Metodología geotecnia	2	NA	14/07/2020	-	-	-	X	
8	Metodología geotecnia	3	NA	22/07/2020	30/07/2020	-	-	X	
9	Metodología pavimentos	2	NA	14/07/2020	30/07/2020	-	-	X	
10	Metodología estructuras	2	NA	22/07/2020		-	-	X	
11	Metodología estructuras	3	NA	29/07/2020		-	-	X	
12	Metodología hidráulica	2	NA	14/07/2020	22/07/2020	-	-	X	
13	Metodología ambiental	2	NA	10/07/2020		-	-	X	
14	Metodología ambiental	3	NA	22/07/2020		-	-	X	
15	Metodología social	2	NA	10/07/2020		-	-	X	
16	Metodología social	3	NA	22/07/2020	29/07/2020	-	-	X	
17	Metodología predial	2	NA	14/07/2020	29/07/2020	-	-	X	
18	Metodología arqueología	2	NA	31/07/2020		-	-	X	
19	Metodología redes secas	2	NA	24/07/2020		-	-	X	
20	Metodología urbanismo	2	NA	24/07/2020		-	-	X	
21	Metodología costos y presupuesto	2	NA	14/07/2020	22/07/2020	-	-	X	
	Productos A1 y A2 , B1 y B2 (Geometría, geotecnia, hidráulica, pavimentos, geología, ambiental, forestal,social, predial, costos y presupuesto)	1	NA	21/07/2020		-	-	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes Agosto del 2020.

ENTREGA	**RECIBE**
Firma	Firma
NOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS	**NOMBRE**
Fecha: AGOSTO 2 DE 2020	Fecha:

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría