enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	Producto B03 Evaluación Socieconómica	5	NA	30/09/2020	2/10/2020	-	-	X	
2	Producto C Mecanismo de Sostenibilidad	3	NA	16/10/2020	19/10/2020	-	-	X	
3	Producto D1 Estudio de tránsito	2	NA	13/10/2020	27/10/2020	-	-	X	
4	Producto D2 Levantamiento topográfico	1	NA	4/11/2020		-	-	X	
5	Producto D2 Levantamiento topográfico, Estudio de trazado y diseño geométrico.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
6	Producto D04 Estudio de geología y geomorfología para ingeniería de detalle.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
7	Producto D04 Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, viaductos, obras de arte y otras estructuras de contención.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
8	Producto D05 Estudio de hidrología e hidráulica y socavación.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
9	Producto D06 Estudio geotécnico y diseño de	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
10	Producto D07 Estudio y diseño de estructuras y, Diseños estructurales de muros de contención y obras hidráulicas.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
11	Producto D08 Gestión ambiental y social del proyecto, Componente social.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	
12	Producto D11 Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de acuerdo con la escala de diseño del proyecto.	1	NA	17/11/2020		-	-	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes Diciembre del 2020.

ENTREGA	**RECIBE**
Firma	Firma
NOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS	**NOMBRE: PABLO SEGURA**
Fecha: DICIEMBRE 2 DE 2020	Fecha: DICIEMBRE 2 DE 2020

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría