enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	"FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS -FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN"
CONTRATISTA:	JPS INGENIERIA SAS
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID RUEDA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	Metodologia topografia	2		22/07/2020	Juan Carlos Borbon			x	
2	Metodologia Diseño Geometrico	2		22/07/2020	Juan Carlos Morales			x	
3	Metodologia Transito	3		22/07/2020	Octavio Millan			x	
4	Metodologia Geologia	3		29/07/2020	Gustavo Trejos			x	
5	Metdologia Geotecnia	3		22/07/2020	Neimar Castaño			x	
6	Metodologia Pavimentos	2		14/07/2020	Nestor Bahos			x	
7	Metodologia en estructuras	3		29/07/2020	Juan Ricardo Torres			x	
8	Metodologia Hidraulica	2		14/07/2020	Freddy Leveri			x	
9	Metdologia ambiental	4		22/07/2020	Mary Luz Mesa			x	
10	Metodologia Social	3		22/07/2020	Martha Vargas			x	
11	Metodologia predial	2		14/07/2020	Ginna Garcia			x	
12	Metodologia Arqueologia	2		31/07/2020	Elkin Rodriguez			x	
13	Metodologia redes secas	2		24/07/2020	Alexander Parra			x	
14	Metodologia urbanismo	2		24/07/2020	Edgar Donado			x	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	"FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS -FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN"
CONTRATISTA:	JPS INGENIERIA SAS
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID RUEDA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
15	Metodologia costos y presupuestos	2		22/07/2020	Claudia Rodriguez			x	
16	A1 Verificación de la información preliminar A2 Diagnostico del corredor B1 Diseño y estudios tecnicos en fase de formulación B2 Informe Tecnico de Alternativas de Diseño	1		14/09/2020	Especialistas de Interventoria			x	
17	B3. Evaluación socioeconomica C. Mecanismo de sostenibilidad	1		2/10/2020	Especialistas de Interventoria			x	
18	D1. Estudio del tránsito	2		27/10/2020	Octavio Millan			x	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 31 días del mes Agosto del 2020.

ENTREGA	**RECIBE**
Firma	Firma
NOMBRE JORGE PARRA SALINAS	**NOMBRE PABLO ENRIQUE SEGURA**
Fecha: 2 de Noviembre de 2020	Fecha: 2 de Noviembre de 2020

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría