enterritorio	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**FMI022**
		VERSIÓN:	**03**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020516
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/01/2021	2020-P-304	Rta JPS-2020516-1545. Observaciones Componente Forestal	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/01/2021	2020-P-313	Rta JPS-2020516-1552. Observaciones PAGA- componente Social	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/01/2021	2020-P-315	Rta JPS-2020516-1425. Observaciones Urbanismo	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-319	Rta JPS-2020516-1569. Observaciones APUS y cotizaciones	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-320	Rta JPS-2020516-1550. Observaciones Predial	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-322	Rta JPS-2020516-1523. Observaciones componente de Arqueología	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-324	JPS-2020516-1524. Observaciones estudio de Taludes	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-325	Rta JPS-2020516-1549. Observaciones diseño de Pavimentos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-327	Rta JPS-2020516-1544. Observaciones informe Fundaciones	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/01/2021	2020-P-330	Rta JPS-2020516-1552. Observaciones PAGA	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
14/01/2021	2020-P-333	Rta JPS-2020516-026-21. Observaciones Topografia	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
14/01/2021	2020-P-335	Rta JPS-2020516-1551-20. Observaciones Análisis de Riesgos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/01/2021	8211	Requerimiento de ajuste de la solicitud de registro del Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto	ICANH	JPS INGENIERÍA S.A.
15/01/2021	2020-P-338	Requerimiento por atraso en cronograma	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
25/01/2021	2020-P-341	Requerimiento de cumplimiento de Obligaciones contractuales Etapa de Estructuración.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
26/01/2021	2020-P-342	JPS-2020516-077-21. Estudio hidráulico, Hidrología y Socavación	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
26/01/2021	EMAIL	Legalización Modificación y Prorroga N° 1 Contrato N° 2020516	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
27/01/2021	2020-P-344	Observaciones componente Urbanismo	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
27/01/2021	2020-P-345	JPS-2020516-076-21. Observaciones diseño estructural Puente Pacayaco	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
27/01/2021	2020-P-347	JPS-2020516-090-21. Plan de Operación y Sostenibilidad	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/01/2021	2020-P-351	JPS-2020516-059-21. Observaciones PMT	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/01/2021	2020-P-353	JPS-2020516-068-21. Aprobación Topografía	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/01/2021	2020-P-355	JPS-2020516-070-21. Observaciones producto H02. Documentos contractuales	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/01/2021	2020-P-357	JPS-2020516-071-21. Observaciones Componente Predial	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/01/2021	2020-P-358	JPS-2020516-0110-21. Observaciones Puente Chorrera	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/01/2021	2020-P-359	JPS-2020516-027-21. Observaciones diseño eléctrico	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
1/02/2021	2020-P-366	Solicitud realización replanteo eje	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.

Firma:

Nombre: Pablo Segura

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA