	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	FMI030
enterritorio		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-06

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	Producto D2 Levantamiento topográfico	5	NA	13/01/2021 21/01/2021	28/01/2021	-	-	X	
2	Producto D2, Estudio de trazado y diseño geométrico.	5	NA	20/01/2021		-	-	X	
3	Producto D3 Urbanismo	2	NA	24/01/2021		-	-	X	
4	Producto D3 Electrico	2	NA	20/01/2021		-	-	X	
5	Producto D04 Estudio de geología y geomorfología para ingeniería de detalle.	3	NA	20/01/2021		-	-	X	
6	Producto D04 Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, viaductos, obras de arte y otras estructuras de contención.	3	NA	20/01/2021		-	-	X	
7	Producto D05 Estudio de hidrologia e hidráulica y socavación.	3	NA	22/01/2021		-	-	X	
8	Producto D06 Estudio geotécnico y diseño de pavimento.	3	NA	20/01/2021		-	-	X	
9	Producto D07 Estudio y diseño de estructuras y, Diseños estructurales de muros de contención y obras hidráulicas. BOX CULVERT	1	NA	22/01/2021		-	-	X	
10	Producto D08 Gestión ambiental y social del proyecto, Componente social.	3	NA	25/01/2021		-	-	X	
11	Producto D08 Gestión predial.	3	NA	22/01/2021		-	-	X	
12	Producto D09 precios unitarios, cantidades y presupuesto	1	NA	25/01/2021		-	-	X	
13	Producto D10 Plan de operaciones y sostenibilidad	1	NA	25/01/2021		-	-	X	
14	Producto D11 Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de acuerdo con la escala de diseño del proyecto.	3	NA	22/01/2021		-	-	X	
15	Producto F01 Informe de factibilidad	1	NA	25/01/2021		-	-	X	
16	Producto H01 Preparacion documental al OCAD	1	NA	25/01/2021		-	-	X	
17	Producto H02 Documentos modelos requeridos en la etapa precontractual	1	NA	22/01/2021		-	-	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes Febrero del 2021.

ENTREGA	RECIBE
Firma	Firma
NOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS	**NOMBRE: PABLO SEGURA**
Fecha: FEBRERO 2 DE 2021	Fecha: FEBRERO 2 DE 2021

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría