enterritorio	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**FMI022**
		VERSIÓN:	**03**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020516
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
21/06/2021	JPS-2020516-751-2021	Entrega de soporte de para cobro de Acta 20 pago parcial gestión predial.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
21/06/2021	JPS-2020516-757-2021	Informe mensual No.12 periodo 18 mayo a 17 junio 2021.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
29/06/2021	JPS-2020516-776-2021	Solicitud de suspensión N° 01 Contrato ENTERRITORIO 2020516 de 2020.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2021	JPS-2020516-823-2021	Informe SST No.12 periodo 18 mayo a 17 junio 2021.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2021	JPS-2020516-824-2021	Informe final SST No.13 periodo 18 junio a 17 julio 2021.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2021	JPS-2020516-826-2021	Entrega Producto G01 Presentación final del proyecto estructurado.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2021	JPS-2020516-826-2021	Entrega Producto H01 Preparación documental de los proyectos para	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2021	JPS-2020516-827-2021	Entrega Producto I Informe de la Etapa de Generación de Capacidades enTerritorio.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

Firma:

Nombre: Pablo Segura

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA