enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	FMI030
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-06

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	"FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS -FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN"
CONTRATISTA:	JPS INGENIERIA SAS
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID RUEDA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	Metodologia topografia	2	NA	22/07/2020	Juan Carlos Borbon	-	-	x	
2	Metodologia Diseño Geometrico	2	NA	22/07/2020	Juan Carlos Morales	-	-	x	
3	Metodologia Transito	3	NA	22/07/2020	Octavio Millan	-	-	x	
4	Metodologia Geologia	3	NA	29/07/2020	Gustavo Trejos	-	-	x	
5	Metdologia Geotecnia	3	NA	22/07/2020	Neimar Castaño	-	-	x	
6	Metodologia Pavimentos	2	NA	14/07/2020	Nestor Bahos	-	-	x	
7	Metodologia en estructuras	3	NA	29/07/2020	Juan Ricardo Torres	-	-	x	
8	Metodologia Hidraulica	2	NA	14/07/2020	Freddy Leveri	-	-	x	
9	Metdologia ambiental	4	NA	22/07/2020	Mary Luz Mesa	-	-	x	
10	Metodologia Social	3	NA	22/07/2020	Martha Vargas	-	-	x	
11	Metodologia predial	2	NA	14/07/2020	Ginna Garcia	-	-	x	
12	Metodologia Arqueologia	2	NA	31/07/2020	Elkin Rodriguez	-	-	x	
13	Metodologia redes secas	2	NA	24/07/2020	Alexander Parra	-	-	x	
14	Metodologia urbanismo	2	NA	24/07/2020	Edgar Donado	-	-	x	
15	Metodologia costos y presupuestos	2	NA	22/07/2020	Claudia Rodriguez	-	-	x	
16	A1 Verificación de la información preliminar A2 Diagnostico del corredor B1 Diseño y estudios tecnicos en fase de formulación B2 Informe Tecnico de Alternativas de Diseño	1	NA	14/09/2020	Especialistas de Interventoria	-	-	x	
17	B3. Evaluación socioeconomica C. Mecanismo de sostenibilidad	1	NA	2/10/2020	Especialistas de Interventoria	-	-	x	
18	D1. Estudio del tránsito	2	NA	27/10/2020	Octavio Millan	-	-	x	
19	D02 Levantamiento topográfico	5	NA	21/01/2021	Juan Carlos Borbon	-	-	x	
20	Producto D2, Estudio de trazado y diseño geométrico.	6	NA	26/03/2021	Juan Carlos Morales	-	-	x	
21	Producto D2 PMT	3	NA	5/03/2021	Juan Carlos Morales	-	-	x	
22	Producto D3 Urbanismo	3	NA	19/03/2021	Edgar Donado	-	-	x	
23	Producto D3 Electrico	5	NA	11/03/2021	Alexander Parra	-	-	x	
24	Producto D04 Estudio de geología y geomorfología para ingeniería de detalle.	5	NA	11/03/2021	Gustavo Trejos	-	-	x	
25	Producto D04 Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, viaductos, obras de arte y otras estructuras de contención.	4	NA	9/03/2021	Neimar Castaño	-	-	x	
26	Producto D05 Estudio de hidrología e hidráulica y socavación.	3	NA	2/02/2021	Fredy Leveri	-	-	x	
27	Producto D06 Estudio geotécnico y diseño de pavimento.	4	NA	24/02/2021	Nestor Javier Bahos	-	-	x	
28	Producto D07 Estudio y diseño de estructuras y, Diseños estructurales de muros de contención y obras hidráulicas. BOX CULVERT	2	NA	24/02/2021	Juan Ricardo Torres	-	-	x	
29	Producto D08 Gestión ambiental y social del proyecto, Componente social.	3	NA	17/03/2021	Mary Luz Meza	-	-	x	
30	Producto D09 precios unitarios, cantidades y presupuesto	1	NA	16/03/2021	Claudia Amparo Rodríguez	-	-	x	
31	Producto E01 Plan de operaciones y sostenibilidad	3	NA	15/04/2021	Juan Carlos Hernandez	-	-	x	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020516
OBJETO:	"FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS -FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN"
CONTRATISTA:	JPS INGENIERIA SAS
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
SUPERVISOR:	JULIAN DAVID RUEDA

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
32	Producto D11 Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de acuerdo con la escala de diseño del proyecto.	4	NA	15/04/2021	Mary Luz Meza	-	-	x	
33	Producto H02 Documentos modelos requeridos en la etapa precontractual	3	NA	15/07/2021	Pablo Segura	-	-	x	
34	Producto D10 proceso constructivo y planos	1	NA	24/03/2021	Lorena Ruiz	-	-	x	
35	Producto F01 Informe de factibilidad	3	NA	6/04/2021	Juan Carlos Hernandez	-	-	x	
36	Producto D08 Gestión predial	5	NA	17/03/2021	Ginna García	-	-	x	
37	Producto G01 Presentacion final del proyecto	1	NA	15/07/2021	Pablo Segura	-	-	x	
38	Producto I Informe etapa de generacion de capacidades	1	NA	15/07/2021	Pablo Segura	-	-	x	

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 17 días del mes julio del 2021.

ENTREGA	**RECIBE**
Firma 	Firma
NOMBRE JORGE PARRA SALINAS	**NOMBRE PABLO ENRIQUE SEGURA**
Fecha: 17 de julio de 2021	Fecha: 17 de julio de 2021

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría