enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**FMI022**
		VERSIÓN:	**03**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020517
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/07/2020	JPS-2020517-566-20	SOLICITUD REPORGRAMACIÓN PRODUCTOS FASE I	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/07/2020	JPS-2020517-570-20	Hoja de Vida	JPS INGENIERÍA S.A.	EnTerritorio
6/07/2020	JPS-2020517-573-20	Solicitud informaciòn existente	JPS INGENIERÍA S.A.	Ministerio de transporte
6/07/2020	JPS-2020517-574-20	solicitud de informaciòn existente	JPS INGENIERÍA S.A.	Batallòn de ingenieros
6/07/2020	JPS-2020517-577-20	autorización movilidad	JPS INGENIERÍA S.A.	AUTORIDADES NACIONALES
7/07/2020	JPS-2020517-581-20	Entrega protocolo de bioseguridad	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
7/07/2020	JPS-2020517-582-20	ENTREGA PLAN SST	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
10/07/2020	JPS-2020517-600-20	Ampliación hechos solicitud reprogramación fase I	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
11/07/2020	JPS-2020517-609-20	Entrega informe mensual 1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
13/07/2020	JPS-2020517-614-20	Entrega Plan de Cargas	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
13/07/2020	JPS-2020517-617-20	entrega de Metodología Costos y Presupuestos Ajustada	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
13/07/2020	JPS-2020517-619-20	Entrega H:V: esp Costos y Estructural	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2020	JPS-2020517-629-20	Entrega de Metodología Predial Ajustada	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2020	JPS-2020517-633-20	Reiteración consulta Min Interior	JPS INGENIERÍA S.A.	Ministerio del Interior
14/07/2020	JPS-2020517-634-20	Entrega de Metodología Fundaciones Ajustada	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
14/07/2020	JPS-2020517-635-20	Entrega de Metodología Hidráulica Ajustada	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
15/07/2020	JPS-2020517-641-20	Respuesta carta de personal	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
16/07/2020	JPS-2020517-647-20	Respuesta hoja de vida Costos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
16/07/2020	JPS-2020517-648-20	Entrega cronograma corregido	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
16/07/2020	JPS-2020517-649-20	Entrega metodología de tránsito corregida	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
17/07/2020	JPS-2020517-657-20	Entrega metodología arqueología ajustada	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
21/07/2020	JPS-2020517-665-20	Autorización Movilización topografos	JPS INGENIERÍA S.A.	Enterritorio
21/07/2020	JPS-2020517-666-20	Entrega productos A01, A02, B01 Y B02	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
22/07/2020	JPS-2020517-670-20	Solicitud de Prórroga	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
22/07/2020	JPS-2020517-671-20	Entrega metodología ajuatada Geometria	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
22/07/2020	JPS-2020517-672-20	Entrega metodología versión 2 ambiental	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
22/07/2020	JPS-2020517-676-20	Entrega metodología estructural	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/07/2020	JPS-2020517-679-20	Entrega cronograma ajustado con costos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/07/2020	JPS-2020517-680-20	Entrega metodología geotecnia	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/07/2020	JPS-2020517-681-20	Entrega correcciones Hojas de Vida	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/07/2020	JPS-2020517-683-20	Entrega correcciones Hojas de Vida COSTOS	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/07/2020	JPS-2020517-686-20	Entrega plan de calidad	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/07/2020	JPS-2020517-690-20	Entrega Plan de riesgos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/07/2020	JPS-2020517-693-20	Respuestas esp vias	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/07/2020	JPS-2020517-694-20	Entrega metodología Redes secas y urbanismo	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/07/2020	JPS-2020517-696-20	Costos de transporte	JPS INGENIERÍA S.A.	Gobernación del Caquetá
27/07/2020	JPS-2020517-705-20	Entrega Cronograma costos sub actividades	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
28/07/2020	JPS-2020517-714-20	Entrega protocolo de bioseguridad corregido	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
28/07/2020	JPS-2020517-715-20	Relación personal adicional topografía	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
29/07/2020	JPS-2020517-728-20	Presentación ingeniero estructral de campo	JPS INGENIERÍA S.A.	Enterritorio
30/07/2020	JPS-2020517-735-20	Entrega metolodogía estructural	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
30/07/2020	JPS-2020517-736-20	Entrega metolodogía geologia	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
31/07/2020	JPS-2020517-740-20	Entrega metodología Geotecnia	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
31/07/2020	JPS-2020517-741-20	Definición inicio y fin de alcance de los estudios y diseños	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA