| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial | **RELACIÓN DE DOCUMENTOS** | CÓDIGO: | **FMI030** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | **GERENCIA DE PROYECTOS** | VIGENCIA: | **2019-05-06** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | 2020517 |
| **OBJETO:** | FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. |
| **CONTRATISTA:** | JPS INGENIERÍA S.A. |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS |
| **SUPERVISOR:** | OLGA NATHALIA VARGAS |

| No. | Título del Documento | Versión # | Tomo No. | Fecha documento | Aprobado por | Original | # Copias | Medio Magnético | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Metodologías** | | | | | | | | |
| 1 | TOPOGRAFIA | 1 | NA | 31/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 2 | DISEÑO GEOMETRICO | 1 | NA | 22/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 3 | TRANSITO | 1 | NA | 22/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 4 | GEOLOGIA | 1 | NA | 8/08/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 5 | GEOTECNIA | 1 | NA | 23/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 6 | PAVIMENTOS | 1 | NA | 14/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 7 | ESTRUCTURAS | 1 | NA | 29/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 8 | HIDRAULICA | 1 | NA | 15/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 9 | AMBIENTAL | 1 | NA | 8/08/2020 | | - | - | X | |
| 10 | SOCIAL | 1 | NA | 22/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 11 | PREDIAL | 1 | NA | 14/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 12 | ARQUEOLOGIA | 1 | NA | 3/08/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 13 | REDES SECAS | 1 | NA | 10/08/2020 | | - | - | X | |
| 14 | URBANISMO | 1 | NA | 11/08/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| 15 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | NA | 14/07/2020 | Interventoría | - | - | X | |
| | **A1 Verificación de la información preliminar, A2 Diagnostico del corredor, B1 Diseño y estudios técnicos en fase de formulación, B2 Informe Técnico de Alternativas de Diseño.** | | | | | | | | |
| 1 | DISEÑO GEOMÉTRICO | 1 | NA | 11/08/2020 | - | - | - | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 2 | TRANSITO | 1 | NA | 8/08/2020 | Interventoría | | | X | |
| 3 | GEOTECNIA | 1 | NA | 10/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 4 | HIDRÁULICA | 1 | NA | 10/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 5 | PAVIMENTOS | 1 | NA | 12/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial | **RELACIÓN DE DOCUMENTOS** | CÓDIGO: | **FMI030** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | **GERENCIA DE PROYECTOS** | VIGENCIA: | **2019-05-06** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | 2020517 |
| **OBJETO:** | FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. |
| **CONTRATISTA:** | JPS INGENIERÍA S.A. |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS |
| **SUPERVISOR:** | OLGA NATHALIA VARGAS |

| No. | Título del Documento | Versión # | Tomo No. | Fecha documento | Aprobado por | Original | # Copias | Medio Magnético | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEOLOGÍA | 1 | NA | 14/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 7 | AMBIENTAL | 1 | NA | 12/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 8 | FORESTAL | 1 | NA | 12/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 9 | SOCIAL | 1 | NA | 12/08/2020 | Interventoría | | | X | |
| 10 | PREDIAL | 1 | NA | 13/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| 11 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | NA | 11/08/2020 | | | | X | Versión corregida en revisión de Interventoría para aprobación |
| | | | | | | | | | |

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes agosto del 2020.

| **ENTREGA** | **RECIBE** |
|---|---|
| Firma | Firma |
| **NOMBRE: DAVID TIERRADENTRO NOVA** | **NOMBRE** |
| Fecha: AGOSTO 2 DE 2020 | Fecha: |

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría