	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	FMI022
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-06

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020517
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/09/2020	JPS-2020517-933-20	Concepto materialización eje de diseño	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/09/2020	JPS-2020517-934-20	Alcance diseño pavimentos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/09/2020	JPS-2020517-935-20	Alcance presupuesto	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/09/2020	JPS-2020517-942-20	Entrega de Acta de pago Parcial No. 1 - Subproducto A1-A2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
4/09/2020	JPS-2020517-948-20	Rta diseño geométrico	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
4/09/2020	JPS-2020517-950-20	Entrega de producto consolidado B1-B2 Ajustado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
4/09/2020	JPS-2020517-952-20	Entrega de Acta de pago Parcial No. 2 - Subproducto B1-B2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
7/09/2020	JPS-2020517-959-20	Entrega B,03 versión 2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
8/09/2020	JPS-2020517-967-20	Confirmación iniciación etapa estructuración	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
9/09/2020	JPS-2020517-969-20	Solicitud cambio hv geologo	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
11/09/2020	JPS-2020517-981-20	Informe Mensual 3	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
17/09/2020	JPS-2020517-1004-20	Aviso socialización	JPS INGENIERÍA S.A.	Alcaldía de La Montañita
17/09/2020	JPS-2020517-1005-20	Aviso socialización	JPS INGENIERÍA S.A.	Alcaldía de El Paujil
17/09/2020	JPS-2020517-1006-20	Aviso socialización	JPS INGENIERÍA S.A.	Gobernación del Caquetá
17/09/2020	JPS-2020517-1007-20	Aviso socialización	JPS INGENIERÍA S.A.	Gobernación Caquetá Secr. Planeación
17/09/2020	JPS-2020517-1011-20	Entrega B03 ajustado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/09/2020	JPS-2020517-1023-20	Radicación de pago polizas	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
21/09/2020	JPS-2020517-1029-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 1.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
21/09/2020	JPS-2020517-1030-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 2.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
21/09/2020	JPS-2020517-1033-20	Entraga hoja de vida geologo con ajustes	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/09/2020	JPS-2020517-1045-20	Entrega metodología validaciòn aforos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
25/09/2020	JPS-2020517-1055-20	Entrega balance bolsa ensayos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
28/09/2020	JPS-2020517-1064-20	Entrega Producto B03 ajustado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
1/10/2020	JPS-2020517-1073-20	Concepto aprobación APU Consulcivil	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/08/2020	2020-C-171	Aprobación protocolo de bioseguridad y SST	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
15/09/2020	2020-C-175	Observaciones Producto B3	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
14/09/2020	2020-C-178	Aprobación ajuste pavimentos B1-B2	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
14/09/2020	2020-C-178-1	Aprobación Consolidado A1-A2	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
14/09/2020	2020-C-178-2	Aprobación Consolidado B1-B2	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
16/09/2020	2020-C-181	Reprogramación fase formualción	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
18/09/2020	2020-C-182	Cambio HV Geólogo	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/09/2020	2020-C-192	Observaciones Producto B3	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
29/09/2020	2020-C-194	Rta JPS-2020517-736. Observaciones metodologia geologia	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
1/10/2020	2020-C-196	Aprobación aforos adicionales	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA