enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**FMI021**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-nov Y EL 03-dic PLAZO: 8 MESES

CONTRATISTA: JPS INGENIERÍA S.A. CONTRATO No. 2020517

INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS CONTRATO No. 2020570

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES noviembre de 2020 / diciembre 2020																															OBSERVACIONES
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
CARGO																																	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Trabajo de Oficina
ESPECIALISTAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			Trabajo de Oficina. Trabajo en campo de los Especialistas Ambiental, Social, Forestal y Bólogo entre le 19 y el 28 de octubre
RESIDENTE / COORDINADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Trabajo de Campo
ALMACENISTA																																	
OFICIAL																																	
AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Trabajo de Campo
TOPÓGRAFO																																	Trabajo de Campo
CADENEROS																																	Trabajo de Campo
COMISIÓN DE GEOTÉCNIA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11																		
PERSONAL CONTRATISTA	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** 555

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0.00%**	
De la región		0	0.00%	
De fuera de la región		0	0.00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0.00%**	
De la región		0	0.00%	
De fuera de la región		0	0.00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0.00%**	
De la región		0	0.00%	
De fuera de la región		0	0.00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0.00%**	
En proceso de reinserción social		0	0.00%	
En condición de desplazamiento		0	0.00%	
MUJERES		**0**	**0.00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0.00%	
Mano de Obra Calificada		0	0.00%	
Profesionales - Técnicos		0	0.00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**FMI021**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

INFORMACIÓN GENERAL						
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	03-nov	Y EL	03-dic	PLAZO:	8 MESES	
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.				CONTRATO No.	2020517
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS				CONTRATO No.	2020570
Internacional						

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA