enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020517
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
	Metodologías								
1	TOPOGRAFIA	1	NA	31/07/2020	Interventoría	-	-	X	
2	DISEÑO GEOMETRICO	1	NA	22/07/2020	Interventoría	-	-	X	
3	TRANSITO	1	NA	22/07/2020	Interventoría	-	-	X	
4	GEOLOGIA	1	NA	08/08/2020	Interventoría	-	-	X	
5	GEOTECNIA	1	NA	23/07/2020	Interventoría	-	-	X	
6	PAVIMENTOS	1	NA	14/07/2020	Interventoría	-	-	X	
7	ESTRUCTURAS	1	NA	29/07/2020	Interventoría	-	-	X	
8	HIDRAULICA	1	NA	15/07/2020	Interventoría	-	-	X	
9	AMBIENTAL	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
10	SOCIAL	1	NA	22/07/2020	Interventoría	-	-	X	
11	PREDIAL	1	NA	14/07/2020	Interventoría	-	-	X	
12	ARQUEOLOGIA	1	NA	03/08/2020	Interventoría	-	-	X	
13	REDES SECAS	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
14	URBANISMO	1	NA	11/08/2020	Interventoría	-	-	X	
15	COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	NA	14/07/2020	Interventoría	-	-	X	
	A1 Verificación de la información preliminar, A2 Diagnostico del corredor, B1 Diseño y estudios técnicos en fase de formulación, B2 Informe Técnico de Alternativas de Diseño.								
1	DISEÑO GEOMÉTRICO	1	NA	28/08/2020	Interventoría	-	-	X	
2	TRANSITO	1	NA	14/08/2020	Interventoría	-	-	X	
3	GEOTECNIA	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
4	HIDRÁULICA	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
5	PAVIMENTOS	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
6	GEOLOGÍA	1	NA	21/08/2020	Interventoría	-	-	X	
7	AMBIENTAL	1	NA	20/08/2020	Interventoría	-	-	X	
8	FORESTAL	1	NA	20/08/2020	Interventoría	-	-	X	
9	SOCIAL	1	NA	12/08/2020	Interventoría	-	-	X	
10	PREDIAL	1	NA	20/08/2020	Interventoría	-	-	X	
11	COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	NA	14/09/2020	Interventoría	-	-	X	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020517
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS


No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
	B3 Evaluación Socioeconómica y Viabilidad del Proyecto, B4 Socialización de la Alternativa Seleccionada y C Mecanismo de Sostenibilidad.								
1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO	1	NA	05/10/2020	Interventoría	-	-	X	
2	SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA	1	NA	09/10/2020	Interventoría	-	-	X	
3	MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD.	1	NA	16/10/2020	Interventoría	-	-	X	
						-	-		
	ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN								
D01	ESTUDIO DE TRÁNSITO	1	NA	27/10/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D02	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1	NA	30/10/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D02	SEGURIDAD VIAL Y PMT	4	NA	19/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D02	DISEÑO GEOMETRICO 17/11/2020	5	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D03	URBANISMO	6	NA	19/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D03	INVENTARIO REDESELECTRICAS	7	NA	23/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D04	ESTUDIO DE GEOLOGIA	8	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D04	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	9	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D05	ESTUDIO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA	10	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D06	DISEÑO DE PAVIMENTOS	11	NA	19/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D07	DESEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE K13+920	12	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D08	PAGA	13	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D011	ANALISIS DE RIESGO	14	NA	17/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020517
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes diciembre del 2020.

ENTREGA	RECIBE
Firma 	Firma
NOMBRE: DAVID TIERRADENTRO NOVA	**NOMBRE**
Fecha: NOVIEMBRE 2 DE 2020	Fecha:

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría