enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**FMI022**
		VERSIÓN:	**03**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020517
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
		CORRESPONDENCIA ENVIADA		
3/12/2020	JPS-2020517-1390-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 6	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
3/12/2020	JPS-2020517-1394-20	Entrega geología versión 1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO GECARE
3/12/2012	JPS-2020517-1397-20	Rta observaciones Hidráulica	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
4/12/2012	JPS-2020517-1411-20	Entrega Producto D.04 Topografía	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
7/12/2020	JPS-2020517-1416-20	Entrega revisión acta 1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO INTERDISEÑOS PJ
7/12/2020	JPS-2020517-1417-20	Entrega corrección gemétrico mesa de trabajo 27 noviembre	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
9/12/2020	JPS-2020517-1427-20	Entrega cronograma prórroga a julio 25 de 2021	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO INTERDISEÑOS PJ
10/12/2020	JPS-2020517-1440-20	Propuesta No realización Monitoreos Ambientales durante la etapa de Estudios y	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
10/12/2020	JPS-2020517-1442-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 7	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
12/12/2020	JPS-2020517-1452-20	ENTREGA Box Culvert	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/12/2020	JPS-2020517-1491-20	Monitoreos Ambientales	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
21/12/2020	JPS-2020517-1504-20	Entrega topografía correcciones 2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
21/12/2020	JPS-2020517-1505-20	entrega diseño estructural puente la niña	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
22/12/2020	JPS-2020517-1521-20	Entrega avance Arqueología	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/12/2020	JPS-2020517-1536-20	Entrega avance predial	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/12/2020	JPS-2020517-1537-20	Entrega avance Geotecnia	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/12/2020	JPS-2020517-1538-20	Entrega avance Forestal	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
28/12/2020	JPS-2020517-1541-20	Entrega Avance PAGA	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
29/12/2020	JPS-2020517-1556-20	Entrega Hidráulica versión 2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
29/12/2020	JPS-2020517-1557-20	Entrega diseño de pavimentos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
30/12/2020	JPS-2020517-1567-20	Entrega informe Mensual N°6	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
		CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
7/12/2020	2020-C-268	Rta JPS-2020517-1282. Observaciones PMT	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
7/12/2020	2020-C-271	Rta JPS-2020517-1297. Observaciones Estudio de Hidráulica	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
9/12/2020	001412	Rta a Solicitud de Información vía Líbano - Unión Peneya	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EL PAUJIL	JPS INGENIERÍA S.A.
10/12/2020	2020-C-276	Rta JPS-2020517-1313. Observaciones Diseño de Pavimentos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
10/12/2020	2020-C-278	Rta JPS-2020517-1278. Observaciones taludes	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
10/12/2020	2020-C-281	Rta JPS-2020517-1287. Observaciones al estudio de Suelos para Fundaciones	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
11/12/2020	2020-C-284	Rta JPS-2020517-1290. Observaciones Puente Coconuco	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
15/12/2020	2020-C-287	Rta JPS-2020517-1411. Observaciones Topografía	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
16/12/2020	2020-C-288	Rta JPS-2020517-1452. Observaciones Box coulvert	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
21/12/2020	DTC-5204	Respuesta a solicitud de permisos ambientales	CORPOAMAZONÍA	JPS INGENIERÍA S.A.
21/12/2020	2020-C-293	Correo electrónico. Observaciones Puentes k7+700 y k17+220	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/12/2020	2020-C-295	Solicitud informe mensual No. 6	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
24/12/2020	2020-C-297	Atn JPS-2020517-1321. Observaciones Redes eléctricas	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/12/2020	2020-C-299	Atn JPS-2020517-1321. Observaciones Redes eléctricas	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
29/12/2020	2020-C-301	Rta JPS-2020517-1289. Observaciones documento análisis de riesgos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
29/12/2020	2020-C-302	Rta JPS-2020517-1505. Diseño puente la Niña	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA