enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	FMI022
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-06

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020517
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
		CORRESPONDENCIA ENVIADA		
12/02/2021	JPS-2020517-217-20	Entrega de informe mensual 8	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
12/02/2021	JPS-2020517-218-20	Entrega de relación y cotizaciones de ensayos de lab adicionales	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
13/02/2021	JPS-2020517-222-20	Entrega puentes 3 - 4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
15/02/2021	JPS-2020517-224-20	Entrega D. Geométrico, seguridad vial, señalización y PMT V4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
15/02/2021	JPS-2020517-228-20	Entrega de diseño de pavimentos V3	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
16/02/2021	JPS-2020517-235-20	Entrega de urbanismo y paisajismo V4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
17/02/2021	JPS-2020517-240-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 8. (Pago hidráulica,	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-245-20	Entrega Acta de Cobro N° 8 (Pago 3 de ensayos de laboratorio)	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-246-20	Entrega Acta de Cobro N° 9 (Pago Hidrología, Hisáulica y Socavación)	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-247-20	Entrega Acta de Cobro N° 10 (Pago Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento)	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-248-20	Entrega volumen análisis de riesgo	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-250-20	Entrega de producto D.08 Gestión Predial V2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-251-20	Entrega Box v1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-252-20	Entrega de Informe de Factibilidad V2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-253-20	Entrega D.08 Estudio ambiental (PAGA) V3	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-254-20	Aclaración Inventario Forestal Aprobado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/02/2021	JPS-2020517-255-20	Entrega Versión 2 Producto E.01 Plan de Operación y Sostenibilidad.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
19/02/2021	JPS-2020517-260-20	Entrega acta 8 de cobro	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
19/02/2021	JPS-2020517-261-20	Entrega acta 9 de cobro	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
19/02/2021	JPS-2020517-262-20	Entrega acta 10 de cobro	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
22/02/2021	JPS-2020517-268-20	Solicitud de prórroga N° 02	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
23/02/2021	JPS-2020517-278-20	Entrega diseño geométrico, seguridad vial, señalización, PMT Versión 3	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO INTERDISEÑOS PJ
24/02/2021	JPS-2020517-285-20	Entrega V2 Producto H.02 Documentos modelos requeridos para la Etapa	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/02/2021	JPS-2020517-287-20	Entrega de Diseño Urbanístico y Paisajístico Versión Final con firmas.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/02/2021	JPS-2020517-291-20	Entrega de Producto D.07 Diseño Estructural Box Coulvert V1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/02/2021	JPS-2020517-292-20	Entrega de Producto D.07 Diseño Estructural Muros de contención V1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
25/02/2021	JPS-2020517-299-20	Entrega Versión 3 Estudio de estabilidad y estabilización de taludes.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
26/02/2021	JPS-2020517-304-20	Entrega metodología replanteo eje	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
1/03/2021	JPS-2020517-313-20	solicitud de resoluciones de adjudicacion	JPS INGENIERÍA S.A.	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
1/03/2021	JPS-2020517-314-20	Reiteracion solicitud de resoluciones de adjudicacion	JPS INGENIERÍA S.A.	OFICINA DE REGISTRO DE
1/03/2021	JPS-2020517-315-20	Reiteracion solicitud de resoluciones de adjudicacion	JPS INGENIERÍA S.A.	OFICINA DE REGISTRO DE
1/03/2021	JPS-2020517-316-20	Entrega Versión 4.2 Producto D.02 D. Geometrico, PMT, señálización y	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
2/03/2021	JPS-2020517-323-20	Versión 3 Producto D.04 Estudio de geología y geomorfología para ingeniería de	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/03/2021	JPS-2020517-333-20	Pólizas actualizadas (Prórroga N°02)	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/03/2021	JPS-2020517-334-20	Entrega informe SST 2 Ajustado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/03/2021	JPS-2020517-335-20	Entrega informe SST 3 Ajustado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/03/2021	JPS-2020517-336-20	Entrega informe SST 4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
3/03/2021	JPS-2020517-337-20	Entrega informe SST 5	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
4/03/2021	JPS-2020517-339-20	Entrega Producto D.09 Presupuesto V3	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
5/03/2021	JPS-2020517-347-20	Solicitud reunión socialización final	JPS INGENIERÍA S.A.	ALCALDÍA DE MONTAÑITA
5/03/2021	JPS-2020517-348-20	Solicitud reunión socialización final	JPS INGENIERÍA S.A.	ALCALDÍA DE PAUJIL
8/03/2021	JPS-2020517-351-20	Entrega V4 PAGA Gestión Ambiental	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
8/03/2021	JPS-2020517-354-20	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS ADICIONALES POR	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
9/03/2021	JPS-2020517-357-20	Entrega de Informe SST N° 7	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
10/03/2021	JPS-2020517-361-20	Entrega de presupuesto V4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
10/03/2021	JPS-2020517-362-20	Entrega Gestión Predial V2 ajustado	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
11/03/2021	JPS-2020517-367-20	Entrega de precios unitarios para diagnósticos prediales	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
11/03/2021	JPS-2020517-371-20	Entrega de Geología V4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
11/03/2021	JPS-2020517-372-20	Entrega de Presupuesto V4	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
15/03/2021	JPS-2020517-383-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 11.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
15/03/2021	JPS-2020517-384-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 12.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
15/03/2021	JPS-2020517-385-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 13.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
15/03/2021	JPS-2020517-386-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 14.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
15/03/2021	JPS-2020517-387-20	ENTREGA DE ACTAS DE COBRO N° 11, N° 12, N° 13 y N° 14 DE	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
17/03/2021	JPS-2020517-399-20	SOLICITUD DE ANTECEDENTES REGISTRALES	JPS INGENIERÍA S.A.	OFICINA DE REGISTRO DE
17/03/2021	JPS-2020517-400-20	SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS CATASTRALES	JPS INGENIERÍA S.A.	IGAC
17/03/2021	JPS-2020517-401-20	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO	JPS INGENIERÍA S.A.	ALCALDÍA EL PAUJIL
17/03/2021	JPS-2020517-402-20	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO	JPS INGENIERÍA S.A.	ALCALDÍA LA MONTAÑITA
17/03/2021	JPS-2020517-406-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 11.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
17/03/2021	JPS-2020517-407-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 12.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
17/03/2021	JPS-2020517-409-20	Entrega de Muros de Contención (Estructural) V1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
17/03/2021	JPS-2020517-410-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 13.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
17/03/2021	JPS-2020517-411-20	Entrega Versión 3 ajustado Producto D.08 Gestión predial.	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/03/2021	JPS-2020517-418-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 14.	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
18/03/2021	JPS-2020517-419-20	Entrega Versión 5 Presupuesto	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
		CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
13/02/2021	2020-C-402	JPS-2020517-174. Aprobación puente coconuco	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
13/02/2021	2020-C-403	JPS-2020517-175. Aprobación puente hechicera	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
16/02/2021	2020-C-408	JPS-2020517-74. observaciones factibilidad	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
16/02/2021	2020-C-410	JPS-2020517-222. observaciones pte la niña y aprobación chiquimina	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
18/02/2021	2020-C-412	JPS-2020517-085. Observaciones Taludes	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
18/02/2021	2020-C-415	solicitud entrega componente Predial	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
19/02/2021	2020-C-423	Aprobacion pavimentos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
22/02/2021	2020-C-426	solicitud documentos aqrueologia	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/02/2021	2020-C-429	JPS-2020517-21-224.observaciones diseño geometrico	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**FMI022**
		VERSIÓN:	**03**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020517
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
24/02/2021	2020-C-434	JPS-2020517-256-21.Aprobación puente la niña	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
24/02/2021	2020-C-435	JPS-2020517-235-21.Aprobación urbanismo	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
24/02/2021	2020-C-436	JPS-2020517-251-21.observaciones box coulvert	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
25/02/2021	2020-C-437	JPS-2020517-224-21.observaciones PMT	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
25/02/2021	2020-C-440	JPS-2020517-224-21.observaciones diseño geometrico1	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
25/02/2021	2020-C-441	JPS-2020517-250-21.observaciones componente predial	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
26/02/2021	2020-C-443	JPS-2020517-254-21.observaciones Plan de operacion y sostenibilidad	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
2/03/2021	2020-C-445	solicitud entrega presupuesto	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
3/03/2021	2020-C-446	Concepto validación materialiazcion eje	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
3/03/2021	2020-C-450	JPS-2020517-292. observaciones muros	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
3/03/2021	2020-C-451	JPS-2020517-316. observaciones pmt	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
5/03/2021	2020-C-454	JPS-2020517-278. aprobacion diseño goemtrico	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
5/03/2021	2020-C-455	JPS-2020517-278. no objeción documento factibilidad	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
5/03/2021	2020-C-457	JPS-2020517-285. aporbacion documentos contractuales	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/03/2021	2020-C-459	JPS-2020517-248. aporbacion analisis de riesgos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/03/2021	2020-C-460	JPS-2020517-291. aprobacion diseño estructural box coulvert	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/03/2021	2020-C-461	JPS-2020517-334. Observaciones informe sst 2	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/03/2021	2020-C-462	JPS-2020517-299. Aprobación taludes	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
8/03/2021	2020-C-463	JPS-2020517-335. Aprobación informe sst 3	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
9/03/2021	2020-C-464	JPS-2020517-336. Aprobación informe sst 4	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
9/03/2021	2020-C-465	JPS-2020517-337. observaciones informe sst 5	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
9/03/2021	2020-C-466	correo electronico observaciones informe sst 6	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
11/03/2021	2020-C-468	JPS-2020517-354. Solicitud de aprobación de pago de estudio de títulos adicionales prediales	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
11/03/2021	2020-C-473	JPS-2020517-351. Aprobación PAGA	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
11/03/2021	2020-C-474	correo electronico 5 de Marzo . Aprobación PMT	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
12/03/2021	2020-C-477	JPS-2020517-371 Y JPS-2020517-323-21. Aprobacion geologia	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
19/03/2021	2020-C-494	JPS-2020517-362 Y JPS-2020517-411-21. Observaciones area predial	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
19/03/2021	2020-C-495	JPS-2020517-409. aprobacion diseño estructural muros	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/03/2021	2020-C-497	JPS-2020517-357. aprobacion informe SST 7	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/03/2021	2020-C-498	correo electronico 16 d marzo . aprobacion informe SST 2	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/03/2021	2020-C-499	correo electronico 16 d marzo . aprobacion informe SST 5	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA