CRONOGRAMA INSEREL LTDA - CARPINTERIA METÁLICA SEDE SAPIENCIA

ITEM	DESCRIPCION			MES															
EJECUCION DE OBRA			DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Consecución de Materiales																		
1	División de oficina en estructura metálica tipo aluminio																		
2	Desmonte, transporte e instalación de cuatro (4) vidrios en 8 mm																		
3	Suministro, transporte e instalación de puertas enrollable microperforada (cortinas enrollables) de 8.0 x 3.0																		
4	Suministro, transporte e instalación de puertas enrollable microperforada (cortinas enrollables) de 3.0 x 4.0																		
5	Suministro, transporte e instalación de puerta camión para el parqueadero.																		
6	Suministro, transporte e instalación de 8 m de concertina.																		
7	Entrega de Obra																		
	VERIFICACION Y ENTREGA DE OBRA																		

	FESTIVO
	EJECUCION DE OBRA
FECHA DE INICIO:	DIA 1
FECHA DE TERMINACION:	DIA 30

ITEM	DESCRIPCION														
	EJECUCION DE OBRA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	Consecución de Materiales														
1	División de oficina en estructura metálica tipo aluminio														
2	Desmonte, transporte e instalación de cuatro (4) vidrios en 8 mm														
3	Suministro, transporte e instalación de puertas enrollable microperforada (cortinas enrollables) de 8.0 x 3.0														
4	Suministro, transporte e instalación de puertas enrollable microperforada (cortinas enrollables) de 3.0 x 4.0														
5	Suministro, transporte e instalación de puerta camión para el parqueadero.														
6	Suministro, transporte e instalación de 8 m de concertina.														
7	Entrega de Obra														
	VERIFICACION Y ENTREGA DE OBRA														

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION: