Barranquilla, 07 de diciembre de 2021
ADM-INV-2522-2019- 595

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
ATN: Ing. Diana María Vanegas Jaramillo
Directora Territorial Atlántico
Ciudad

REF. CONTRATO 2522 de 2019, OBJETO "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO"

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL N°. 2522 DE 2019 PARA LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PUENTE PUMAREJO RUTA 9007.

Respetada Ingeniera,

Con el objetivo de ejecutar la supervisión del contrato de mantenimiento rutinario N° 2215 de 2019 suscrito entre la Cooperativa de trabajo asociado COOTRACORDIALIDAD y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Territorial Atlántico, el cual fue adicionado por un valor de $306.299.359,62 para atender el mantenimiento rutinario integral del puente Pumarejo hasta la vigencia del 31 de diciembre de 2021, empleando 19 cooperados con sus respectivos equipos de limpieza y mantenimiento, de manera comedida se solicita adicionar el contrato de administración vial No. 2522 de 2019 por un valor de **$743.991.919,38** hasta la vigencia del 31 de diciembre de 2021.

Cordialmente,

VLADIMIR CARDONA PÁEZ
Administración Vial – Territorial Atlántico del INVIAS
COPEBA.

Archivo

PRESUPUESTO AMV VIGENCIA DICIEMBRE DE 2021

PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 Pumarejo (adicional)					
Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo Mensual**	**Prima Regional**	**Total, Dedicación Recurso (Hombre-Mes)**	**Subtotal 2022**
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Ingeniero Residente	$5.516.000	$300.000	0,00	$0,00
1	Ingeniero Auxiliar	$3.849.000	$300.000	1,00	$4.149.000,00
	PERSONAL AUXILIAR				
1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$1.210.000	$0	0,00	$0,00
1	Conductor	$1.548.000	$0	1,00	$1.548.000,00
	ÍTEM NO PREVISTO PERSONAL				
0,5	Ingeniero Especialista puentes	$8.000.000	$0	1,00	$4.000.000,00
1	Ingeniero Especialista eléctrico	$8.000.000		1,00	$8.000.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$17.697.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,4
	TOTAL, COSTOS DE PERSONAL (A)				**$42.472.800,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIÁTICOS				
1	Ingeniero Residente	$320.000	Día	3,00	$960.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$5.359.000	Mes	1,00	$5.359.000,00
	OTROS COSTOS				
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$557.661.494	Global	1,00	$557.661.493,60

1	Oficina (incluye servicios públicos)	$1.429.000	Mes	0,00	$0,00
1	Dotación de Oficina	$2.800.000	Mes	0,00	$0,00
1	Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc.	$300.000	Mes	1,00	$300.000,00
1	Comunicaciones	$300.000	Mes	1,00	$300.000,00
1	Capacitación microempresas	$450.000	Mes	1,00	$450.000,00
1	DRON	$6.200.000	Mes	1,00	$6.200.000,00
1	GPS Submétrico	$15.000.000	Global	0,00	$0,00
1	Peajes	$450.000	Mes	1,00	$450.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$571.680.493,60**
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000	Global	1,00	$3.000.000,00
1000	Plegables (1000 semestrales)	$1.000	Unidad	1,00	$1.000.000,00
1	Videos	$3.500.000	Unidad	2,00	$7.000.000,00
	ÍTEMS NO PREVISTOS COSTOS DIRECTOS				
1	Implementación del Protocolo de Bioseguridad por COVID-19	$50.000	mes	1,00	$50.000,00
	TOTAL, OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$11.050.000,00**

Valor total básico (D) = (A) + (B) +(C)	$625.203.293,60
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	$625.203.293,60
IVA (G) = (F) * (% IVA)	$118.788.625,78
Costo Total = (F) + (G)	**$743.991.919,38**