GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600012441 DE 2021	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	10/09/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			15/09/2021	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			12183	
OBJETO: EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA, ANTIOQUIA				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	
		CC No	79.344.167	
VALOR [$]:		INICIAL:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($171.482.461) AU INCLUIDO	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			-	"N/A" / "N/A"
		VALOR TOTAL:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($171.482.461) AU INCLUIDO	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			"N/A"	
PLAZO:		INICIAL	Tres meses (3) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2021.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			-	"N/A" / "N/A"
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			-	"N/A" / "N/A"
NUEVA FECHA DE TERMINACION				15/12/2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRES	JAVIER EDUARDO REYES GERMAN CC No 15.647.223 JULIETH NATALIA VALENCIA ROJO CC No 39.454.520 DAVID FELIPE FRANCO URIBE CC No 71.319.758
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	"N/A"

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	80%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 4	15/12/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	980-47-994000018698
	No. ANEXO:	1
	FECHA EXPEDICION:	18/09/2021
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	980-74-994000007864
	No. ANEXO:	2
	FECHA EXPEDICION:	18/09/2021
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	20	6	2022
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20	12	2024
Estabilidad y calidad de la obra	20	12	2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2021

CONSIDERANDO

1. Que, teniendo en cuenta el plazo establecido en el acta de inicio, se da por terminado el contrato No 4600012441 DE 2021, el 15/12/2021.

2. Que, el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que, es necesario que el contratista actualice las pólizas del contrato.

4. Que, las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el No 4600012441 DE 2021 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Que, la supervisión del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Que, con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.


Para constancia se firma el 15/12/2021,




JAVIER EDUARDO REYES GERMAN
SUPERVISOR



URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
CONTRATISTA DE LA OBRA.



JULIETH NATALIA VALENCIA ROJO
SUPERVISORA



DAVID FELIPE FRANCO URIBE
SUPERVISOR