PROCESO GUJ-MC-017-2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA.ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE CAFETERIA, ELEMENTOS DE ASEO, BIOSEGURIDAD, FARMACIA Y PLASTICO DE MARCAS RECONOCIDAS Y DE BUENA CALIDAD PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA LA GUAJIRA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	AREA	CAUSA (QUE PODRIA SUCEDER? POSIBLE ORIGEN	EFECTOS (QUE PODRIA GENERAR? POSIBLE CONSECUENCIA	PROBABILIDAD CATEGORIA	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
1	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION	QUEDA APLAZADO EL SERVICIO A PESAR QUE SE REQUIERE DE MANERA PRIORITARIA	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	SE SELECCIONE UN PROVEEDOR QUE NO CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMIA PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	RIESGO DE CAMBIO DE REGIMEN DE CONTRATACION QIE AFECTE EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL	PODRIAN PRESENTARSE DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	IMPROBABLES	INSIGNIFICANTE	3	BAJO
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	RIESGOS QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LO EXIGIDO EN EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO EXIGIDO EN EL CONTRATO QUE LA ENTIDAD HA ESTIMADO	RETARDA LA EJECUCION DE CONTRATO Y PR ENDE LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	POSIBLE	MAYOR	5	MEDIO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE LOS BIENES ENTREGADOS NO CUMPLAN CON LA CALIDAD SOLICITADA	IMPACTA LA CALIDAD DEL SERVICIO. RETARDO EN LA ATENCION DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	POSIBLES	MAYOR	5	MEDIO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	PARALIZACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NECESIDADES DE LA ENTIDAD INSATISFECHAS	POSIBLES	MAYOR	5	MEDIO

TELCANA FRANCHESCA BUILES ZAPATA
Gerente Departamental
Proyectó : Monica B
Apoyó Leira Jimenez