Ibagué,

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 14 DIC 2021
Hora: 7:20 p.m.
Nº Rdo.:
Recibe:

Doctora
KATERYNE LEÓN MIRANDA
Directora Oficina de Contratación
Gobernación del Tolima

ASUNTO: Radicación Acta de Inicio Contrato No. 1931 del 21 de septiembre de 2021

Respetada Doctora;

Mediante la presente me permito radicar el acta de inicio del Contrato No. 2120 de 2021, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA "CONTRATAR LA "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES DE LA VÍA SAN JERÓNIMO - CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"." para ser publicada en la plataforma SECOP.

Cordial saludo,

XIMENA GARCIA CASTILLO
Supervisor Contrato No. 1931 de 2021

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	13	de	Diciembre	de	2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		CONVENIO		
Contrato y/o convenio número:	1931		de	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
Objeto del contrato y/o convenio "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA "CONTRÁTAR LA "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES DE LA VÍA SAN JERÓNIMO - CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".					
Interventor (si fuere el caso):	N.A.				
Supervisor:	XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO				
Contratista:	WILLINGTON DIAZ MONTIEL				
NIT / C.C.	13.992.955				
Valor del contrato y/o convenio:	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($51.449.293).				
Plazo de ejecución	CINCO MESES				
CDP	2679 del 23 de Junio de 2021				
RP	13089 del 20 de Noviembre de 2021				
Fecha de Legalización	2 de Diciembre de 2021				
Finalización del contrato	12 de Mayo de 2021				

CONSIDERANDO:

- Que entre el **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** y **WILLINGTON DIAZ MONTIEL** se celebró el Contrato de Interventoría No. 1931 del 21 de septiembre de 2021, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA "CONTRÁTAR LA "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA**

MITIGACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES DE LA VÍA SAN JERÓNIMO - CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por un valor de **$ 51.449.293** y un plazo inicial de CINCO meses.

- Que el Registro Presupuestal de la Gobernación del Tolima N° 13089 fue expedido el 20 de noviembre de 2021,el contrato fue suscrito por las partes el 21 de septiembre de 2021, se constituyó y aprobó la póliza No. 25-44-101161338 el día 18 de noviembre de 2021, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:

- Que, de acuerdo con el Contrato de Interventoría No. 1931; el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del Contratista y Supervisor.
- Que se ha designado como supervisor del contrato a la Ingeniera Ximena Alexandra García Castillo, adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
- Fijar como fecha de inicio del Contrato de Interventoría No. 1931 del 21 de septiembre de 2021 y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA "CONTRÁTAR LA "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES DE LA VÍA SAN JERÓNIMO - CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" el 13 de diciembre de 2021, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 12 de mayo de 2021.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
CONTRATISTA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

WILLINGTON DIAZ MONTIEL
CONTRATISTA