| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>1501.092 | FORMATO<br>ACTA DE LIQUIDACION |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 19000594 H4 DE 2019 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO DE OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS |
| ***OBJETO*** | CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARA DE OCAÑA |
| ***VALOR INICIAL*** | $ 326.254.779.00 |
| ***VALOR FINAL*** | $350.000.000.oo |
| ***PLAZO*** | CUATRO (04) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| ***CDP JDE Y CDP SIIF*** | CDP SIIF 7619 DE 18/03/2019<br>CDP SIIF 35719 DE 12/12/2019 |
| ***RP JDE Y RP SIIF*** | RP SIIF 52219 DE 27/09/2019<br>RP SIIF 72019 DE 12/12/2019 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 15/10/2019 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | **ING. WILMAR CORONEL GOMEZ** |

En la ciudad de **Cúcuta**, a los **19 días del mes de DICIEMBRE de 2019** se reunieron: **ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA** identificado con cedula de ciudadanía **88.226.824** de **Cúcuta**, obrando representante legal del contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS con NIT 900.562.491-9 y el **ING. WILMAR CORONEL GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **88.222.413** de **Cúcuta,** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** Director Regional Norte de Santander, con el fin de recibir los trabajos del objeto del presente contrato de obra.

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>1501.092 | FORMATO<br>ACTA DE LIQUIDACION |
|---|---|

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 15 OCTUBRE DE 2019

**SUSPENSIONES:**

NO APLICA

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

NO APLICA

**CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO**

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

**CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR**

Durante el transcurso del proyecto se tramito un adicional por un valor de **VENTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTIUN PESOS M/CTE. ($23.745.221.00)**

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**ACTA DE RECIBO FINAL**

19 DE DICIEMBRE DEL 2019

**SANCIONES**

NO APLICA

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>1501.092 | FORMATO<br>ACTA DE LIQUIDACION |
|---|---|

# CONDICIONES FINANCIERAS

## VALOR DEL CONTRATO

$ 326.254.779.00

## VALOR FINAL DEL CONTRATO

Valor inicial: $ 326.254.779.00

Valor adicional: $ 23.745.221.oo

Valor final del contrato: $350.000.000.oo

## FORMA DE PAGO:

Mediante Actas Parciales.

## DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

## ANTICIPO:

No aplica.

## ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

| ACTA No. | VR BRUTO | VR NETO | VR AIU | VALOR IVA/UTILIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Acta de recibo parcial No. 1 | $ 162.801.495 | $ 124.413.660 | $37.324.098 | $ 1.063.737 |
| Acta de recibo parcial No. 2 y final | $ 187.198.505 | $ 143.057.970 | $ 42.917.390 | $ 1.223.145 |
| **TOTAL** | $350.000.000 | $267.471.630 | $80.241.488 | $ 2.286.882 |

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>1501.092 | FORMATO<br>ACTA DE LIQUIDACION |
|---|---|

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado son **($350.000.000.oo)** y Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta debe al Contratista el valor de **($ 187.198.505 )** por el concepto de Acta de Recibo parcial No. 2 y final.

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 326.254.779 |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 23.745.221 |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ 350.000.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 350.000.000 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | | $ 0.00 |
| VALOR PAGADO | | | $ 162.801.495 |
| VALOR DESCUENTOS | | | $ 0.00 |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $187.198.505 |
| TOTALES | $350.000.000 | $ 350.000.000 | $ 350.000.000 |

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>1501.092 | FORMATO<br><br>ACTA DE LIQUIDACION |
|---|---|

**GARANTIAS**

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula del presente contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de liquidación por los que en ella intervinieron,

**ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA**
R/L. soluciones civiles del norte S.A.S
Contratista

**WILMAR CORONEL GOMEZ**
Supervisor

**Vo.Bo**
**HENRY EMIL TORRES PARADA**
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CUCUTA | AGENCIA CUCUTA | 49 | 49-44-101019998 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2019 | 25 | 09 | 2019 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | NIT: 900.562.491-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC I 4 2 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5849436 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORTE DE SANTANDER | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 4251000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 19000594 H4 DE 2019, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNZIACIONES LABORALES Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUYO OBJETO ES, CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERICR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/09/2019 | 30/04/2020 | $70,000,000.00 | $70,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 25/09/2019 | 31/12/2022 | $70,000,000.00 | $70,000,000.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 19/12/2019 | 19/12/2024 | $70,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DE PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE RECIBO No 2 Y FINAL CON FECHA DE 19 DE DICIMEBRE DE 2019

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******210,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PROMOTORA DE SEGUROS CUCUTA LTDA. | 143606 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA***

49-44-101019998

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

290

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CUCUTA | AGENCIA CUCUTA | 49 | 49-44-101019998 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2019 | 25 | 09 | 2019 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S | | | NIT: 900.562.491-9 |
| **DIRECCIÓN:** CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LC I 4 2 | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5849436 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORTE DE SANTANDER | | | NIT: 899.999.059-3 |
| **DIRECCIÓN:** AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 4251000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA*

49-44-101019998

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143606A 2