ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL** SED-LP-DCCEE-148-2019 GRUPO Nº7
- **PLATAFORMA:**

  Plataforma virtual ☐ Secop I ☐ Secop II [X]
- **NUMERO DE CONTRATO:** CO1.PCCNTR.1577681
- **FECHA DE CONTRATO:** 15-07-2020
- **TIPO DE CONTRATO:** OBRA
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE	**NIT:**	901384066-1
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*	**NIT***	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN***	
CONSTRUCTORA DAGA LTDA.	**900230126-0**	**90%**	
JOSÉ IGNACIO QUINTERO CORZO	**14873073-4**	**10%**	

- **OBJETO:** ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN/ Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** (4) CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
- **FECHA DE INICIO:** 27-08-2020
- **VALOR INICIAL PACTADO:** 863.136.958,00 incluido el AIU y los impuestos de ley a los que hubiera lugar.
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No Aplica
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN

- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
No aplica	No aplica

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
CO1.PCCNTR.1680609-2020	ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA	79.780.393-2

- **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** $ 863.136.958,00 incluido el AIU y los impuestos de ley a los que hubiera lugar.
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** (4) CUATRO MESES
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 26-12-2020
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN: TERMINACIÓN DE CONTRATO:** CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3847	$ 863.136.958	15/07/2020

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 863.136.958,00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$ 863.136.670,00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 776.855.795,00
Saldos a liberar – SED:	$ 288,00
Saldo en favor del contratista *(pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:*	$ 86.280.875,00

Nota: Existe un saldo a favor del Contratista CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE por valor de $ 86.280.875,00 por concepto de pago acta final, y procede la liberación a favor de la SED de $ 288,00 que corresponden a: $1.73 pesos por ajuste al peso realizado según Resolución No. 222 del 5 de julio de 2006 y $286.27 por ajuste a decimales de obra ejecutada. Este pago se realizará una vez se legalice la liquidación tal como lo estipula el contrato e igualmente se surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pagos, propias de los procedimientos de la Secretaría de Hacienda Distrital y de la Entidad.

INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.883108 DE 2019, CUYA INTERVENTORÍA SE ADELANTO ATREVES DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.1680609:

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M²	Área exterior construida y/o intervenida en M²	Recursos ejecutados por frente
C.E.D. Colegio Aquileo Parra	Mantenimiento	115	52,67	750.11	$ 137.009.492,17
C.E.D. Colegio Friedrich Naumann	Mantenimiento	121	234		$ 117.071.615,64
C.E.D. Colegio Agustín Fernández	Mantenimiento	114		252.47m	$ 45.236.983,00
C.E.D. Colegio Usaquén sede A	Mantenimiento	118		837.16	$ 248.492.442,84
C.E.D. Colegio República de Panamá sede A	Mantenimiento	1215	39.98	178.6	$ 103.042.940,64
C.E.D. Colegio República de Panamá sede B	Mantenimiento	1217	70.75		$ 35.351.903,41
C.E.D. Colegio República de Panamá sede C	Mantenimiento	1208	107.1		$ 57.965.090,89
C.E.D. Colegio Domingo Faustino	Mantenimiento	1224	353.52		$ 118.966.204,24
			858.023	2018.34	$ 863.136.672,83

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	**No. y fecha de Resolución**	**Valor Multa o Sanción**	**Estado** *(Pagado, descontado, compensado, otro)*
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. GARANTÍAS

El supervisor y/o interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
BY-100013702	4	27-01-2021	27-08-2020	28-06-2021	$172.627.391,60	Cumplimiento - del Contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
BY-100013702	4	27-01-2021	27-08-2020	28-12-2023	$86.313.695,80	Prestaciones sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
BY-100013702	4	27-01-2021	28-12-2020	28-12-2022	$172.627.391,60	Estabilidad de la obra	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
BY-100001031	4	22-09-2020	27-08-2020	29-12-2020	$175.560.600,00	Responsabilidad civil extracontractual	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

6. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica
FECHA INGRESO:	No Aplica
VALOR INGRESADO:	No Aplica

7. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón la Secretaria de Educación del Distrito procede a autorizar el pago de $ 86.280.875,00 M/Cte. al contratista por concepto de pago de acta final y procede la liberación de $288,00 M/Cte. a favor de la SED que corresponden a: $1.73 pesos por ajuste al peso realizado según Resolución No. 222 del 5 de julio de 2006 y $286.27 por ajuste a decimales de obra ejecutada., luego de lo cual las partes se declaran a paz y salvo, *sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías.*

OBSERVACIONES: NINGUNA

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**




Firma Contratista
Nombre: Consorcio Colegios Santa Fe
Identificación: 90138066-1
Nombre Representante Legal:
Diana Andrea Gaona Ávila
CC. 40.048.703



Firma Interventor
Nombre: Andrés Humberto Martínez Vesga
Identificación: 79.780.393
Representante Legal



Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: LUIS ANTONIO PARRA PINZÓN
Identificación: 11.339.885



Firma Ordenador del gasto
Nombre: CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Identificación: 79.791.002
Fecha: 14 de diciembre de 2021

Av. El Dorado No. 66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos_____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Lista de Versiones		
Versión	**Resolución y Fecha**	**Razón de Actualización**
1		Adopción (Reemplaza el código 11-03-IF-003)
2		Modificación. Se adiciona el ítem Plataforma, se ajusta cuadro del numeral 1 (Suspensiones) y se adiciona cuadro de Contratos Intervenidos, se ajustan textos al numeral 3 (Multas y sanciones), se incluye nota aclaratoria en el numeral 5 (Acuerdos Conciliaciones, transacciones) Se adicionan campos al cuadro del numeral 6 (Garantías) y se ajusta el texto de la Opción 1 del numeral 8 (conclusión de la liquidación), entre otras.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: Roberto José Hernández Daza	**Nombre:** Adriana María Pérez	**Nombre:** Patricia Cecilia Daza Marrugo
Cargo: Contratista Oficina de Contratos	**Cargo:** Contratista Oficina de Contratos	**Cargo:** Jefe Oficina de Contratos
Fecha:	**Fecha:**	**Fecha:**
	Firma:	**Firma:**
	Nombre: Carola Margarita Lombardi	**Nombre:** Gina Margarita Martínez Centanaro
	Cargo: Contratista Dirección de Contratación	**Cargo:** Directora de Contratación
	Fecha:	**Fecha:**
	Firma:	
	Nombre: Yudy Andrea Arias Flórez	
	Cargo: Contratista Dirección de Contratación	
	Fecha:	
	Firma:	
	Nombre: Claudia Alejandra Reyes García	
	Cargo: Contratista Oficina Asesora de Planeación	
	Fecha:	