REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	0,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	29/07/2021	1/08/2021	31/08/2021	Informe Parcial			
				Aprobación de pago		Avance Fisico a la fecha	90,00%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
CÉSAR FABIÁN CADAVID GRAJALES	Profesional Especializado	1.037.587.024	T	32021130300000800	21/12/2020	20/12/2021
			E			
			E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	40-2021	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S		Representante	John Henry González Mahecha	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	9010963037	Teléfono y mail Contacto	7427446	johngonzalez@produccionescontrapunto.com
Objeto Contractual	Contratar los servicios de preproducción, producción y post producción de un (1) video institucional, como pieza de comunicación para promover, difundir y promocionar la misión de la entidad y como apoyo fundamental en los procesos de divulgación y posicionamiento del COPNIA.				

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 8.319.052,00	OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado, en un (1) único desembolso contra entrega a satisfacción del video institucional. EL COPNIA cancelará los valores dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro correspondiente a la prestación del servicio contratado, junto con la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista.

Plazo de ejecución	3	MESES	Fecha de suscripción	11/06/2021

Vigencia del contrato (inicio - fin)				Modif.	Fecha Documento
1/07/2021		Fecha de Inicio	1/07/2021		
		Fecha final 1	30/09/2021		
30/09/2021		Fecha final 2		1	17/08/2021
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	1	Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total						

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
	Modificatorio					
	Modificatorio					
Totales				**$ 0,00**	**0%**	**$ 0,00**

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contractual de conformidad con la propuesta de servicios.	Vídeo institucional	N/A	1	CUMPLE	40%	
2	Garantizar el cumplimiento y la calidad del servicio para que el objeto de la contratación se cumpla en condiciones de eficiencia, realizando todas las actividades que se deriven del objeto contractual, la propuesta presentada por el contratista y las que solicite el supervisor.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
3	Presentar al supervisor del contrato y al Director General, informe consolidado de las actividades desarrolladas y los documentos que las soportan, de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
4	Mantener absoluta reserva de toda la información y documentos de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato, en especial, de la información que se archive o almacene en medios magnéticos y equipos, así como los códigos y procedimientos de acceso y seguridad.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
5	Informar de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda poner en peligro los intereses legítimos del COPNIA; y proponer alternativas de solución a la misma.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
6	Mantener vigente la garantía que ampara el contrato durante todo su plazo de ejecución y hasta su liquidación inclusive.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
7	Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
8	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encuentren enmarcadas dentro del objeto del contrato, impartidas por el supervisor del contrato.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
9	Responder en los plazos que la entidad establezca en caso de requerimientos de aclaración o de información que se le formule.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
10	Obrar con lealtad, buena fe, honestidad, responsabilidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás durante la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
11	Radicar la cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos y con los soportes exigidos para cada pago.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
12	Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
13	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	
14	Pagar todos los gastos, derechos e impuestos, que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con la ley Colombiana.	Vídeo institucional			CUMPLE	40%	

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

En el mes de agosto, de acuerdo a la reunión llevaba a cabo entre el proveedor y el equipo directivo del COPNIA, se establece un nuevo guion para el cambio en la propuesta del foco del vídeo. También, se envían las propuestas de locución, la cuál es aprobada por parte del Director General de la entidad. Se realiza modificatorio al contrato a solicitud del proveedor para cambiar las locaciones de grabación de Medellín y Cali a Ibagué y Tunja por cercanía a Bogotá. Se establecen como fechas de grabación el 7 de septiembre en Ibagué, 9 de septiembre en Tunja, 13 y 15 de septiembre en Bogotá.

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
Total		**$ 0,00**							

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado			
Periodo o fecha de corte		A	
No factura o cuenta de cobro		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	No aplica		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	No aplica		

Observaciones	Modificatorio N. 1 modificacion ficha tecnica firmado el (17) días del mes de agosto del año 2021.
NOMBRE SUPERVISOR:	**CÉSAR FABIÁN CADAVID GRAJALES**
CARGO:	**Profesional Especializado - Área de comunicaciones**
C.C.:	1037587024

FIRMA

César Cadavid Grajales