	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS – FR – 008
	FORMATO Acta De Inicio Contrato y/o Convenio	Página 1 de 2

OBJETIVO
Suscripción del Acta de Inicio del Convenio No. COID-1333-2021. Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del Convenio y, por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
1. CONVENIO No.	COID-1333-2021
2. CONVENIANTE	MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCÓ
3. OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TADÓ, CHOCÓ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ."
4. VALOR	El presente Convenio Interadministrativo tiene un valor de MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.390.000.000 M/CTE),
5. SUPERVISOR	FABIÁN DARIO ROMERO MORENO
6. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO	6 de diciembre de 2021
7. FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2021
8. FECHA DE TERMINACION	31 de julio de 2022
9. ÁREA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SND.

En Bogotá, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021, en las instalaciones del Ministerio del Deporte; se reunieron, para dar inicio a este convenio, **FABIÁN DARÍO ROMERO MORENO** en calidad de Supervisor del Convenio No. **COID-1333-2021** y **CRISTIAN COPETE MOSQUERA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **C.C. 82.361.106**, en su calidad de Representante Legal del Municipio de **TADÓ - CHOCÓ** con NIT **891.680.081-6**, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del presente Convenio, tales como la constitución de la garantía por parte del **CONVENIANTE** y su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN COPETE MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 82.361.106 de Tadó- Chocó

FABIÁN DARIO ROMERO MORENO
SUPERVISOR CONVENIO
C.C. 11.523.034 de Pacho-Cundinamarca

Elaboró: Ing. José Luis Salinas Angulo Apoyo a la Supervisión del Convenio COID-1333-2021
Revisó: Abg. Juan David Cifuentes – Contratista Dirección de Recursos y Herramientas del SND
Revisó: Abg. Yudy Edith Sánchez - Contratista Dirección de Recursos y Herramientas del SND