Libertad y Orden

# INFORME

# SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

## 1. TIPO DE INFORME:

| Periódico: | X | JUNIO - JULIO 2021 | Final: | | Incumplimiento: | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato / Orden / Convenio Número:** | ATL-21-06-2021 | | de | | 2021 |
| **Tipo de contrato: Prestación de servicios** | | | | | |
| **Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y CONGELADORES DE LAS OFICINAS DEL ICA SECCIONAL ATLANTICO** | | | | | |
| **Supervisor / Interventor:** | Responsable Almacén Seccional Atlántico | | | | |
| **Contratista:** | **AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS** | | | | |
| **Valor total del contrato/orden/convenio:** | **$ 23.000.000** | | | | |
| **Plazo de ejecución:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | |
| **Fecha inicio de ejecución:** | 09 | **de** | JUNIO | **de** | 2021 |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 31 | **de** | DICIEMBRE | **de** | 2021 |

| EN EJECUCIÓN: | X | TERMINADO: | | LIQUIDADO: | | POR LIQUIDAR: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACION FINANCIERA:

| CDP N° | Fecha | Valor | RP N° | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 821<br>3521 | 09/01/2021<br>05-04-2021 | $23.000.000 | 94121<br>94221 | 09/06/2021 | $23.000.000 |

## INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

| **Tipo:** (Marque con una X) | Bancaria: | | Póliza de seguro: | X |
|---|---|---|---|---|
| Garante: | | | Seguros Mundial | |
| Identificación de la garantía única: | M-100142639 | Fecha de aprobación: | 3/06/2021 | |

| AMPAROS | X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| Buen manejo del anticipo. | | | | |
| Cumplimiento. | X | 28/05/2021 | 30/04/2022 | $4.600.000 |
| Pago de salarios y prestaciones. | X | 28/05/2021 | 31/12/2024 | $1.150.000 |
| Calidad. | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractractual | | | | |
| Otro: Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | X | 28/05/2021 | 30/04/2022 | $6.900.000 |

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número y fecha de la modificación** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **1** | | | | | |
| **Nueva fecha de terminación:** | **día** | **de** | **mes** | **de** | **año** |

| **Adiciones** | | **CDP N°** | **RP N°** | **Fecha RP** |
|---|---|---|---|---|
| **Número y fecha de la modificación** | **Valor de la adición ($)** | | | |
| **1** | | | | |
| **Valor total final:** | **$ Valor** | | | |

| **Suspensiones** | |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | **Periodo y Tiempo (días calendario)** |
| **1** | (fecha: desde – hasta) días |

| Modificaciones | | |
|---|---|---|
| Cláusula Nº | | Breve descripción de la modificación |
| 1 | | |

| Modificación de la garantía única: | | |
|---|---|---|
| Amparo modificado: | Nuevo valor asegurado: | Fecha aprobación: |
| | $ | |

## 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

**En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI** ☐ **No** ☒

CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo contrato inicial % (1) | 0,00% | Valor anticipo contrato inicial (5) | $ - |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | DD/MM/AAAA | Valor anticipo adiciones (6) | $ - |
| No. Orden de pago desembolso anticipo (3) | | Valor total anticipo (7) | $ - |
| % Anticipo de adiciones (4) | 0,00% | Saldo pendiente por amortizar (8) | $ - |

| CONCEPTO | VALOR HONORARIOS | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|
| Valor total inicial (9) | $ 23.000.000 | |
| Valor Adiciones (10) | $ 0 | |
| Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones) | $ 23.000.000 | |
| Valor pagado (11) | $ 0 | |
| Valor en trámite (Facturas AE-65 - AE-71) (12) | $ 9.810.000,09 | |
| Nota débito + ND (13) | $ 0 | 42,65% |
| Nota crédito - NC (14) | $ 0 | |
| Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC) | $ 9.810.000,09 | |
| Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajuste) | $ 9.810.000,09 | |
| Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado) | $ 13.189.999,91 | |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)

1. Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00% (La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. % de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.
11. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
12. Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique periodo cobrado o número de factura).
13. Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).
14. Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta) (Si no aplica IVA, coloque cero (0) en la casilla correspondiente a VALOR IVA.

| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: | Saldo por reintegrar: | | Saldo por liberar: | |
|---|---|---|---|---|

Si el saldo es por liberar discrimine

| Libertad y Orden | **INFORME**<br>**SUPERVISION / INTERVENTORIA** | ICA Instituto Colombiano Agropecuario |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Un. Ejec.** | | **CDP** | | **Compromiso o Registro** | | **Cat.** | | **Valor a liberar** | $ |
| **Un. Ejec.** | | **CDP** | | **Compromiso o Registro** | | **Cat.** | | **Valor a liberar** | $ |
| **VALOR TOTAL A LIBERAR:** | | | | | | | | | **$** |

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicita constituir reservas?** (Marque con una X) | **SI** | **NO X** |
| **Valor y justificación:** (¿Por qué?) | **$** | |

Los ítems **Unidad Ejecutora**, **CDP, Compromiso o Registro, y Cat**álogo de Gasto se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

**NOTA:** La información correspondiente a **SALDOS POR LIBERAR** o de **CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL** solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

**4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:**

| | | |
|---|---|---|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. | **SI X** | **NO** |
| | Marque con una X | |

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

| | |
|---|---|
| Aportes al sistema de salud | |
| Aportes al sistema de pensiones | |
| Aportes a ARL | |

**5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:**

| **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** | **40%** |
|---|---|

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

**Descripción de la ejecución actual del contrato:**

| **Nº** | **Obligaciones Específicas del Contratista** | **Estado de avance de la obligación** |
|---|---|---|
| **1** | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados, neveras y congeladores de propiedad del ICA en la Seccional Atlántico de conformidad a las condiciones técnicas. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: El contratista presta el servicio de conformidad con las condiciones técnicas.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Carpeta seguimiento supervisión – expediente contractual ATL-21-06-2021 |
| **2** | Garantizar el suministro y correcta instalación de los repuestos y/o piezas nuevas para cuando se presente la necesidad de cambio (Mantenimiento Correctivo), previa autorización y/o solicitud del supervisor del contrato. | Porcentaje (%) de avance: 50%<br>Descripción del avance: Se realizaron los mantenimientos correctivos sin embargo se requirió al supervisor para remitir autorización al supervisor.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Carpeta seguimiento supervisión |
| **3** | | Porcentaje (%) de avance: 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | Siempre que se realice un Mantenimiento Correctivo sobre cualquiera de los equipos de Aire Acondicionado mencionados, el contratista debe garantizar que los mismos quedaran funcionando perfectamente. | Descripción del avance: Se verifico el cumplimiento del funcionamiento de los equipos de aire acondicionado<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: N/A |
| 4 | Los Mantenimientos Correctivos deben llevarse a cabo por solicitud y autorización previa del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA a través de su supervisor o por observación directa y demostrada del contratista, siempre con la previa autorización del supervisor. | Porcentaje (%) de avance: 50%<br>Descripción del avance: Se realizaron los mantenimientos correctivos sin embargo se requirió al supervisor para remitir autorización al supervisor.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Carpeta seguimiento supervisión |
| 5 | Las partes que allí se reemplacen deben ser iguales o de superiores características a las que tiene el equipo instalado garantizando su perfecto funcionamiento. Una vez realizado el cambio de partes, las partes dañadas deben ser entregadas al del Almacén Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: Se cumple con la actividad<br>Entrega producto Si _X_ No____<br>Ubicación: |
| 6 | Los repuestos y/o piezas que se suministren e instalen deben ser nuevas y contar con una garantía mínima de 6 meses contados a partir de su instalación. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: Se cumple con la actividad<br>Entrega producto Si _X_ No____<br>Ubicación: |
| 7 | Mantener fijos los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: El contratista cumple con esta condición.<br>Entrega producto Si _X_ No____<br>Ubicación: |
| 8 | Suministrar el certificado de mantenimiento de los aires acondicionados, especificando el cambio de refrigerante y de repuestos. | Porcentaje (%) de avance: 30%<br>Descripción del avance:<br>Entrega producto Si _X_ No____<br>Ubicación: |
| 9 | El proponente deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos, teniendo en cuenta la normatividad nacional, sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: Se verifica cumplimiento de la actividad.<br>Entrega producto Si _X_ No____<br>Ubicación: |
| 10 | Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la Invitación Pública y las relacionadas con la naturaleza de los bienes a adquirir, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones conforme las condiciones exigidas en el contrato.<br>Entrega producto Si _X_ No____<br>Ubicación: |
| 11 | Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación. | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones conforme las condiciones exigidas en el contrato. |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser en las cantidades y especificaciones señaladas en el presente documento. | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| | | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones conforme las condiciones exigidas en el contrato. |
| 13 | En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del objeto contractual, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| | | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones conforme las condiciones exigidas en el contrato. |
| 14 | Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la Invitación Pública y las relacionadas con la naturaleza de los bienes a adquirir y/o de los servicios a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| | | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| 15 | Responder en los plazos establecidos en el presente documento. | Descripción del avance: El contratista cumplió con la actividad. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| 16 | Colaborar con el ICA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones consignadas en su oferta, la cual hace parte integral de la presente contratación. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista presta colaboración para cumplir con lo establecido en el contrato |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| 17 | Recibir oportunamente el precio pactado, acorde a lo establecido en el presente documento. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumplió con la actividad. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| 18 | Acatar las instrucciones que imparta el ICA durante el desarrollo del contrato. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumplió con la actividad. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| 19 | Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del supervisor del Contrato | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista atiende los requerimientos del supervisor. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| 20 | | Porcentaje (%) de avance: 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | Garantizar la buena calidad de los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación. | Descripción del avance: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones conforme las condiciones exigidas en el contrato. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| | | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| **21** | Constituir el mecanismo de cobertura del riesgo cuando a ello haya lugar | Descripción del avance: El contratista suscribe de conformidad la póliza respectiva |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: Plataforma SECOP II – Expediente contractual. |
| **22** | Realizar los cambios que sean necesarios cuando los bienes a adquirir y/o los servicios prestados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA, los costos en que se haya incurrido serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumplió con la actividad. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| **23** | Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. | Porcentaje (%) de avance: 0% |
| | | Descripción del avance: N/A |
| | | Entrega producto Sí __ No____<br>Ubicación: |
| **24** | En cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 se obliga ante el ICA al pago de los aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) de sus empleados. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista aporta soporte del pago correspondiente |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: Expediente contractual |
| **25** | Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado. | Porcentaje (%) de avance: 0% |
| | | Descripción del avance: N/A |
| | | Entrega producto Sí __ No____<br>Ubicación: |
| **26** | No sobrepasar el presupuesto oficial destinado. | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumple con esta actividad. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| **27** | Obrar con lealtad y buena fé en el desarrollo del contrato evitando las dilataciones y entrabamientos que pudieran presentarse | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Descripción del avance: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones conforme las condiciones exigidas en el contrato. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No____<br>Ubicación: |
| **28** | INDEMNIDAD. - El Contratista mantendrá indemne al ICA., por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al | Porcentaje (%) de avance: 0% |
| | | Descripción del avance: N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato | Entrega producto Sí __ No____<br>Ubicación: |
| **29** | Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran y en especial las señaladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993. | Porcentaje (%) de avance: 0%<br>Descripción del avance: N/A<br>Entrega producto Sí __ No____<br>Ubicación: |

| **VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:** | | | |
|---|---|---|---|
| El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | **N/A** | **SI X** | **NO** |

| **MEJORAS:** | | |
|---|---|---|
| Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. | **SI X** | **NO** |

## 6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

| CRITERIO | SUBCRITERIO | ITEM | MARQUE SI | MARQUE NO | VALOR ASIGNADO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS) | TIEMPO DE ENTREGA | ¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor? | X | | 10,5 | 23 |
| | CANTIDADES | ¿Se entregan las cantidades solicitadas? | X | | 12,5 | |
| CALIDAD (25 PUNTOS) | CONFORMIDAD | ¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega? | X | | 10,5 | 23 |
| | FUNCIONALIDAD ADICIONAL | ¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente? | X | | 12,5 | |
| POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS) | RECLAMACIONES | ¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? | | X | 10,5 | 23 |
| | | (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? | X | | | |
| | SERVICIO POS VENTA | ¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras) | X | | 12,5 | |
| GESTION (25 PUNTOS) | PROCEDIMIENTOS | ¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual? | X | | 10,5 | 23 |
| | GARANTÍA | ¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? | | X | 12,5 | |
| | | (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada? | X | | | |
| **PUNTAJE TOTAL** | | | | | | **92** |
| CONVENCIÓN | SÍMBOLO SIGNIFICADO | PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente | | | | |
| | (*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI | PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. | | | | |
| | | PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor. | | | | |

## TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO

### 7. ACTOS O HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y CORRECTIVOS ADOPTADOS:

| **Nº** | **Problema identificado que afecta la ejecución del contrato** | **Cláusula afectada y justificación** | **Acciones a implementar o implementadas para** |
|---|---|---|---|

| | | | solucionar los problemas identificados |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninguno | N/A | N/A |

| ¿De acuerdo con lo anteriormente expuesto, concluye que se encuentra en riesgo la normal ejecución del contrato? | SI | NO X |
|---|---|---|
| | Marque con una X | |

| **¿Se deben hacer efectivas multas y/o garantías?** | **SI** | **NO X** |
|---|---|---|
| **¿Por qué?** | **Marque con una X** | |

## 8. ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD:

| Fundamentos o cálculo utilizado para el cálculo de los perjuicios. | Valor |
|---|---|
| No aplica | $ |

## 9. PRUEBAS QUE SOPORTAN Y DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO:

Enumere las pruebas aportadas que demuestren los hechos del incumplimiento y anéxelas al presente informe.

No hubo incumplimientos por parte del contratista.

## 10. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

No se realizaron requerimientos al contratista invitándolo a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato y anéxelos al presente informe.

## 11. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:

| ¿Recomienda y solicita suspender la ejecución del contrato? | SI | NO X |
|---|---|---|
| | Marque con una X | |

## 12. SOLICITUD DE TRAMITE DE DECLARACION DE CADUCIDAD E INCUMPLIMIENTO:

| ¿Recomienda y solicita iniciar los trámites de declaración de caducidad y/o incumplimiento del contrato? | SI | NO X |
|---|---|---|
| | Marque con una X | |

**OBSERVACIONES: El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato.**

**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.**

Rosa Torres Marriaga

**ROSA ISABEL TORRES MARRIAGA**
Interventor/Supervisor
Responsable Almacén (ICA - Seccional Atlántico).

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
**Anexos:**

(Remita original al Grupo de Control de Activos como soporte de activos recibidos junto con la cuenta / Gestión Contable para trámite de cuentas / Grupo de Gestión Contractual para trámite de incumplimiento).

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS

**Actividad Económica:**

3311 - Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal (9.60/1000)

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S |
| **Identificación:** | 901297280-9 |
| **Teléfono:** | 3014148952 |
| **Dirección:** | Cra 77 # 87 - 20, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA. |
| **Condición IVA:** | IVA |
| **Responsabilidad fiscal:** | Agente de Retención IVA |

| | |
|---|---|
| **Número:** | AE-71 |
| **Fecha:** | 20/09/2021 15:02 |
| **Fecha Vto.:** | 20/09/2021 |
| **Forma de pago:** | Crédito |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | **NIT:** | 899999069-7 |
| **Dirección:** | AV CALLE 26 85 B 09, . | **Tel:** | 3323700 |
| **Municipio:** | Localidad Fontibon, Bogota, COLOMBIA. | | |

**Moneda:** Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Localidad Fontibon

| Cód. | Artículo | Observaciones | Cantidad | Unida | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JUNIO | 54.00 | Und | 39,915.97 | 0.00 | 2,155,462.38 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 2,155,462.38 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 2,155,462.38 |
| **IVA 19%:** | 409,537.85 |

Observaciones: #$17-02-00-008; ATL-21-06-2021; rosa.torres@ica.gov.co #$

**Valor a Pagar: $** 2,565,000.23

**Fecha y hora de validación:** 20/09/2021 20:08

**CUFE:** b9adbd8f015e4f35fb4b5a676a4d817589168ed4784a63dc84d0e8ced0e574acf4bf638d4e4281222bb87b33e1c71b4c

Firma Digital:
LWMEIDsgD6DlQ20HvRkTdoH9qigzv+FsWEh+hdF3rs+ZeEhB07ClQi9kmcK43ahyidvgwmSTfXCdEaEyoRHdQbusbVo7ifzmeMq93oNtlY9Tjet8qkgjcqAsJgCgzpdXJNQy4

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764006776501 del 2020-11-02 al 2021-11-02. Rango:

HECHO EN XUBIO.com

# FACTURA DE VENTA

**Actividad Económica:**

3311 - Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal (9.60/1000)

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S |
| **Identificación:** | 901297280-9 |
| **Teléfono:** | 3014148952 |
| **Dirección:** | Cra 77 # 87 - 20, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA. |
| **Condición IVA:** | IVA |
| **Responsabilidad fiscal:** | Agente de Retención IVA |

| | |
|---|---|
| **Número:** | AE-65 |
| **Fecha:** | 10/09/2021 13:18 |
| **Fecha Vto.:** | 10/09/2021 |
| **Forma de pago:** | Crédito |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | **NIT:** | 899999069-7 |
| **Dirección:** | AV CALLE 26 85 B 09, . | **Tel:** | 3323700 |
| **Municipio:** | Localidad Fontibon, Bogota, COLOMBIA. | | |

**Moneda:** Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Localidad Fontibon

| Cód. | Artículo | Observaciones | Cantidad | Unidad | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JULIO | 22.00 | Und | 39,915.97 | 0.00 | 878,151.34 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | CAMBIO DE CAPACITOR - INCLUYE REPUESTO | 3.00 | Und | 88,655.46 | 0.00 | 265,966.38 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | REAJUSTE DE REFRIGERANTE R410 X KILOGRAMO - INCLUYE REFRIGERANTE | 11.30 | Und | 63,025.21 | 0.00 | 712,184.87 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | CORRECCION DE FUGA MINISPLIT | 1.00 | Und | 122,100.84 | 0.00 | 122,100.84 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | REPARACION E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA | 1.00 | Und | 110,924.37 | 0.00 | 110,924.37 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | BARRIDO DE TUBERIA | 1.00 | Und | 147,058.82 | 0.00 | 147,058.82 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | INSTALACION DE MINISPLIT | 2.00 | Und | 121,848.74 | 0.00 | 243,697.48 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | INSTALACION DE DESAGUE EN TUBERIA PVC + MATERIALES(PVC) X 3 M | 1.00 | Und | 73,949.58 | 0.00 | 73,949.58 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | PIE DE AMIGO PARA MINISPLIT | 3.00 | Und | 33,613.45 | 0.00 | 100,840.35 |

HECHO EN XUBIO.com

# FACTURA DE VENTA

**Actividad Económica:**

3311 - Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal (9.60/1000)

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S |
| **Identificación:** | 901297280-9 |
| **Teléfono:** | 3014148952 |
| **Dirección:** | Cra 77 # 87 - 20, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA. |
| **Condición IVA:** | IVA |
| **Responsabilidad fiscal:** | Agente de Retención IVA |

| | |
|---|---|
| **Número:** | AE-65 |
| **Fecha:** | 10/09/2021 13:18 |
| **Fecha Vto.:** | 10/09/2021 |
| **Forma de pago:** | Crédito |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | **NIT:** | 899999069-7 |
| **Dirección:** | AV CALLE 26 85 B 09, . | **Tel:** | 3323700 |
| **Municipio:** | Localidad Fontibon, Bogota, COLOMBIA. | | |

**Moneda:** Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Localidad Fontibon

| Cód. | Artículo | Observaciones | Cantidad | Unidad | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | ELEMENTOS DE SOLDADURA ( VARILLAS DE SOLDADURA/ BUTANO | 1.00 | Und | 53,361.34 | 0.00 | 53,361.34 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO | 3.00 | Und | 52,521.01 | 0.00 | 157,563.03 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | KIT DE TUBERIA 1/2 x 1/4 | 3.00 | Und | 133,277.31 | 0.00 | 399,831.93 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | KIT DE TUBERIA 5/8 x 3/8 | 5.00 | Und | 194,537.82 | 0.00 | 972,689.10 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO X METRO | 56.00 | Und | 12,184.87 | 0.00 | 682,352.72 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | TRASLADO DE CONDENSADORA MINISPLIT | 1.00 | Und | 147,394.96 | 0.00 | 147,394.96 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | LIMPIADOR DE SISTEMA R141 | 3.00 | Und | 58,823.53 | 0.00 | 176,470.59 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | CORRECCION PARTE ELECTRICA , CAMBIO DE CABLES RECALENTADOS | 4.00 | Und | 99,579.83 | 0.00 | 398,319.32 |
| | Mantenimiento, Reparación y Montaje Industrial | DESMONTE E INSTALACION DE PISO TECHO | 1.00 | Und | 445,378.15 | 0.00 | 445,378.15 |

HECHO EN XUBIO.com

# FACTURA DE VENTA

**Actividad Económica:**

3311 - Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal (9.60/1000)

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S |
| **Identificación:** | 901297280-9 |
| **Teléfono:** | 3014148952 |
| **Dirección:** | Cra 77 # 87 - 20, Barranquilla, Atlantico, COLOMBIA. |
| **Condición IVA:** | IVA |
| **Responsabilidad fiscal:** | Agente de Retención IVA |

| | |
|---|---|
| **Número:** | AE-65 |
| **Fecha:** | 10/09/2021 13:18 |
| **Fecha Vto.:** | 10/09/2021 |
| **Forma de pago:** | Crédito |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. (es):** | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | **NIT:** | 899999069-7 |
| **Dirección:** | AV CALLE 26 85 B 09, . | **Tel:** | 3323700 |
| **Municipio:** | Localidad Fontibon, Bogota, COLOMBIA. | | |

**Moneda:** Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Localidad Fontibon

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 6,088,235.17 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 6,088,235.17 |
| **IVA 19%:** | 1,156,764.69 |

Observaciones: #$17-02-00-008; ATL-21-06-2021; rosa.torres@ica.gov #$

**Valor a Pagar: $** 7,244,999.86

HECHO EN XUBIO.com

Resolución de factura por computador: 18764006776501 del 2020-11-02 al 2021-11-02.
Rango: AE-1 al AE-5000.



**ELABORADO POR** **RECIBIDO POR**

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA**

Yo, **BERTA JUDITH CUELLO PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 32832528, en mi condición de Representante Legal de AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S. identificada con Nit. **901.297.280 - 9**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los 25 días del mes de agosto de 2021.

FIRMA
**BERTA JUDITH CUELLO PEREZ**
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901297280 | 9 | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 77 87 20 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3556057 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1067661187 | 9422426357 | E | 2021/07/21 | 2021/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,094,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 8768880 | ARAGON JARINSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS048 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 2 | CC | 1001885304 | ARMENTA CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 3 | CC | 22738288 | AVENDAÑO HEIMMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 4 | CC | 3903910 | BENAVIDES MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 5 | CC | 1101449466 | BERRIO YEISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 6 | CC | 1129538353 | CARDONA RAFAEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 3 | $90,853 | $14,600 | EPS005 | 3 | $90,853 | $3,700 | CCF06 | 3 | $90,853 | $3,700 | 14-11 | 3 | $90,853 | $6,400 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,400 |
| 7 | CC | 1001798567 | CEBALLOS MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS041 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 8 | CC | 72158675 | DE LA CRUZ JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $333,127 | $53,400 | EPS048 | 11 | $333,127 | $13,400 | CCF06 | 11 | $333,127 | $13,400 | 14-11 | 11 | $333,127 | $23,200 | 11 | $0 | $0 | Si | $103,400 |
| 9 | CC | 72210155 | GALLEGO CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 10 | CC | 8486065 | GALLEGO FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 11 | CC | 72007604 | GALLEGO JAMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 12 | CC | 72020868 | GUERRA RON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 13 | CC | 8786500 | HERNANDEZ JIMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 14 | CC | 84048965 | MEZA GABRIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 15 | CC | 1044420941 | MORENO OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 16 | CC | 72019379 | NAVAS OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 17 | CC | 72006276 | PEREZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | CCFC55 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 18 | CC | 72203946 | PINEDA JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $333,127 | $53,400 | EPS002 | 11 | $333,127 | $13,400 | CCF06 | 11 | $333,127 | $13,400 | 14-11 | 11 | $333,127 | $23,200 | 11 | $0 | $0 | Si | $103,400 |
| 19 | CC | 8730810 | RODRIGUEZ GEOVANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 20 | CC | 72187926 | RODRIGUEZ IVAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 21 | CC | 1143160904 | RODRIGUEZ JONATHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 22 | CC | 1129487239 | RODRIGUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS016 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 23 | CC | 1045678316 | URANGO YEISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 24 | CC | 1007171867 | VILLANUEVA DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 25 | CC | 72209357 | VILLANUEVA VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 26 | CC | 72248037 | VILORIA PAVEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11 | $333,127 | $53,400 | ESSC07 | 11 | $333,127 | $13,400 | CCF06 | 11 | $333,127 | $13,400 | 14-11 | 11 | $333,127 | $23,200 | 11 | $0 | $0 | Si | $103,400 |
| 27 | CC | 8707080 | ZARCO JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 28 | CC | 1043666352 | ZARCO JONATHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| **Total** | **Afiliados( 28)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,894,858 | $3,664,400 | | | $22,894,858 | $917,500 | | | $22,894,858 | $917,500 | | | $22,894,858 | $1,595,200 | | $0 | $0 | | $7,094,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901297280 | 9 | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 77 87 20 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3556057 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1067661187 | 9422426357 | E | 2021/07/21 | 2021/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,094,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 28 | $3,664,400 | $0 | $0 | $3,664,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $450,800 | $0 | $0 | $450,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $635,000 | $0 | $0 | $635,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $1,270,000 | $0 | $0 | $1,270,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $1,308,600 | $0 | $0 | $1,308,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 28 | $1,595,200 | $0 | $0 | $1,595,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 28 | $1,595,200 | $0 | $0 | $1,595,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 28 | $917,500 | $0 | $0 | $917,500 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 28 | $917,500 | $0 | $0 | $917,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 28 | $917,500 | $0 | $0 | $917,500 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $72,800 | $0 | $0 | $72,800 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 2 | $49,800 | $0 | $0 | $49,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $182,000 | $0 | $0 | $182,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 4 | $122,600 | $0 | $0 | $122,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $109,200 | $0 | $0 | $109,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | $231,800 | $0 | $0 | $231,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $3,700 | $0 | $0 | $3,700 |
| **TOTAL** | | | | **28** | **$7,094,600** | **$0** | **$0** | **$7,094,600** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901297280 | 9 | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 77 87 20 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3556057 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1100006908 | 9423516428 | E | 2021/08/19 | 2021/08/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,828,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 8768880 | ARAGON JARINSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS048 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 2 | CC | 1001885304 | ARMENTA CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 3 | CC | 22738288 | AVENDAÑO HEIMMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 4 | CC | 3903910 | BENAVIDES MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 5 | CC | 1101449466 | BERRIO YEISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 6 | CC | 1001798567 | CEBALLOS MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS041 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 7 | CC | 72210155 | GALLEGO CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 8 | CC | 8486065 | GALLEGO FABIAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3 | $90,853 | $14,600 | EPS010 | 3 | $90,853 | $3,700 | CCF06 | 3 | $90,853 | $3,700 | 14-11 | 3 | $90,853 | $6,400 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,400 |
| 9 | CC | 72007604 | GALLEGO JAMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 10 | CC | 72020868 | GUERRA RON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 11 | CC | 8786500 | HERNANDEZ JIMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 12 | CC | 84048965 | MEZA GABRIEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $90,853 | $14,600 | EPS010 | 3 | $90,853 | $3,700 | CCF06 | 3 | $90,853 | $3,700 | 14-11 | 3 | $90,853 | $6,400 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,400 |
| 13 | CC | 1044420941 | MORENO OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 14 | CC | 72019379 | NAVAS OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 15 | CC | 72006276 | PEREZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | CCFC55 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 16 | CC | 1143165445 | PINEDA MILLER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 9 | $272,558 | $43,700 | EPS048 | 9 | $272,558 | $11,000 | CCF06 | 9 | $272,558 | $11,000 | 14-11 | 9 | $272,558 | $19,000 | 9 | $0 | $0 | Si | $84,700 |
| 17 | CC | 8730810 | RODRIGUEZ GEOVANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 18 | CC | 72187926 | RODRIGUEZ IVAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 19 | CC | 1143160904 | RODRIGUEZ JONATHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 20 | CC | 1129487239 | RODRIGUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS016 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 21 | CC | 1045678316 | URANGO YEISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC07 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 22 | CC | 1007171867 | VILLANUEVA DIEGO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $90,853 | $14,600 | EPS002 | 3 | $90,853 | $3,700 | CCF06 | 3 | $90,853 | $3,700 | 14-11 | 3 | $90,853 | $6,400 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,400 |
| 23 | CC | 72209357 | VILLANUEVA VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 24 | CC | 8707080 | ZARCO JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF06 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 25 | CC | 1043666352 | ZARCO JONATHAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $90,853 | $14,600 | EPS002 | 3 | $90,853 | $3,700 | CCF06 | 3 | $90,853 | $3,700 | 14-11 | 3 | $90,853 | $6,400 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,400 |
| **Total** | **Afiliados( 25)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,806,490 | $3,010,100 | | | $18,806,490 | $753,800 | | | $18,806,490 | $753,800 | | | $18,806,490 | $1,310,600 | | $0 | $0 | | $5,828,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901297280 | 9 | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 77 87 20 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3556057 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1100006908 | 9423516428 | E | 2021/08/19 | 2021/08/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,828,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 25 | $3,010,100 | $0 | $0 | $3,010,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $479,900 | $0 | $0 | $479,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $581,600 | $0 | $0 | $581,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $770,800 | $0 | $0 | $770,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $1,177,800 | $0 | $0 | $1,177,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 25 | $1,310,600 | $0 | $0 | $1,310,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 25 | $1,310,600 | $0 | $0 | $1,310,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 25 | $753,800 | $0 | $0 | $753,800 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 25 | $753,800 | $0 | $0 | $753,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 25 | $753,800 | $0 | $0 | $753,800 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $72,800 | $0 | $0 | $72,800 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 2 | $47,400 | $0 | $0 | $47,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $116,600 | $0 | $0 | $116,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | $109,200 | $0 | $0 | $109,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $109,200 | $0 | $0 | $109,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | $153,000 | $0 | $0 | $153,000 |
| **TOTAL** | | | | **25** | **$5,828,300** | **$0** | **$0** | **$5,828,300** |

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.832.528**

**CUELLO PEREZ**

APELLIDOS

**BERTA JUDITH**

NOMBRES



Berta J. Cuello Perez

FIRMA

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1975**

**BARRANQUILLA**
**(ATLANTICO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.60** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**13-DIC-1993 BARANOA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0300104-43156035-F-0032832528-20070719 **00825** 07200N 02 220052055

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned with CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720474776

(415)7707212489984(8020) 000001472047477 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 9 7 2 8 0 | 9 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 77 87 20

42. Correo electrónico administracion@agamantenimiento.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 1 4 1 4 8 9 5 2 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 3 1 1 | 2 0 1 9 0 6 2 1 | 3 3 1 2 | 2 0 1 9 0 6 2 1 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 02 / 15 : 42: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720474776

(415)7707212489984(8020) **000001472047477 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 9 7 2 8 0 | 9 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 3 | |
| 72. Número | 0 0 0 0 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 6 2 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 0 6 2 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 7 3 7 7 6 3 | |
| 78. Departamento | 0 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 6 2 1 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 1 9 0 7 0 3 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720474776

(415)7707212489984(8020) **000001472047477 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 9 7 2 8 0 | 9 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 0 6 2 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 3 2 8 3 2 5 2 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CUELLO | PEREZ | BERTA | JUDITH |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado Bancario

Lunes, 1 de Febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS identificado(a) con NIT 901297280, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 44200049516 | 2019/08/26 | ACTIVA |

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

I.C.A. 28/05/2021 16:49
Al Contestar cite este No.: **15212100199**
Origen: Gerencia Seccional Atlántico
Destino: Personas Jurídicas
Anexos: Oferta económica bolsa de folios 12
Folios 12

08.2.15
Soledad,

Señora
BERTA CUELLO PÉREZ
Representante Legal
Aga Mantenimientos y Montajes Sas
PERSONAS JURÍDICAS
CR 77 No 87 – 20
Barranquilla, Atlantico

ASUNTO: Aceptación Oferta Invitación Pública ATL-21-06-2021

Cordial Saludo.

Me permito informarle que concluido el proceso de la Invitación Pública N° ATL-21-06-2021, la Gerencia Seccional Atlántico del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, acepta de manera expresa e incondicional la oferta, cuyo **OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y CONGELADORES DE LAS OFICINAS DEL ICA SECCIONAL ATLANTICO.**

**1.DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO**

**1.1Descripción de los suministros:**

**El Objeto se desarrollará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas principales, las cuales se describen a continuación:**

| | | | | | AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA | UBICACIÓN INTERNA | CARACTERISTICAS | MARCA | CANTIDAD | V.UNITARIO INCLUIDO IVA | V. TOTAL INCLUIDO IVA |
| | IDF | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | OFICINA | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | RECEPCION DE MUESTRAS | Capacidad BTU 9000, 220-230V - 60Hz, 6A, 1250 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | PREANALITICA | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTERILIZACION SUCIO | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | ESTERILIZACION LIMPIO | Capacidad BTU 9000, 220-230V - 60Hz, 6A, 1250 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | ENTOMOLOGIA | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | FITOPATOLOGIA | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | CONTENCIÓN | Capacidad BTU 9000, 115V - 60Hz, 37dB(A) | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | EXTRACCIÓN | Capacidad BTU 9000, 115V - 60Hz, 37dB(A) | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | PCR | Capacidad BTU 9000, 115V - 60Hz, 37dB(A) | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | MIX | Capacidad BTU 9000, 115V - 60Hz, 37dB(A) | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | ELECTROFORESIS | Capacidad BTU 12000, 220-230V - 60Hz, 7.5A, 1550 W | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| **LAB. DIAGNOSTICO VETERINARIO** | RECEPCION | Capacidad BTU 12000, 220-230V | CONFORFRESH | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | PREANALITICA | Capacidad BTU 12000, 220-230V | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | PATOLOGIA | Capacidad BTU 9000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | ESTERILIZACION | Capacidad BTU 12000, 220-230V | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | SEROLOGIA | Capacidad BTU 12000, 220-230V | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000, 220-230V INVERTER | LG | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | MICROBIOLOGIA | Capacidad BTU 12000, 220-230V | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | RABIA | Capacidad BTU 12000, 220-230V | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000, 220-230V | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | NECROPSIA | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| **ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | SANIDAD ANIMAL Y EPIDEMILOGIA | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | DIAGNOSTICO VETERINARIO | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | INSUMOS PECUARIOS | Capacidad BTU 12000 | CONFORFRESH | 1 | 47.500 | 47.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OFICNA LOCAL SOLEDAD | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000 | OLIMPO | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | PSG | Capacidad BTU 12000 | LG | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | SANIDAD ANIMAL AVIAR | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | SANIDAD VEGETAL | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | OFICINA TECNICOS | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 | CIAC | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | GERENCIA | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 INVERTER | LG | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | GESTION FINANCIERA | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | JURIDICA | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 12000 INVERTER | LG | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | APOYO TALENTO HUMANO | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | ALMACEN BODEGA | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | GESTION DE INGRESO | Capacidad BTU 12000 INVERTER | LG | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | RECEPCION DOCUMENTAL | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | ARCHIVO | Capacidad BTU 12000 | LG | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 | DAIKIN | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | AUDITORIO | Piso Techo 24000 BTU | ECOX | 2 | 47.500 | 95.000 |
| | CAFETERIA | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | DATACENTER | Capacidad BTU 12000 | STARLIGHT | 1 | 47.500 | 47.500 |
| **OFICINA LOCAL SABANALARGA** | | Piso Techo 24000 BTU | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |
| | | Capacidad BTU 24000 | GALANZ | 1 | 47.500 | 47.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capacidad BTU 12000 | INNOVAIR | 1 | 47.500 | 47.500 |
| OFICINA AEROPUERTO | | Capacidad BTU 12000 | ECOX | 1 | 47.500 | 47.500 |
| LAB. DIAGNOSTICO VETERINARIO | CUARTO DE NEVERAS | NEVERAS | SYMPONY | 4 | 62.000 | 248.000 |
| | | CONGELADORES | SANYO | 5 | 62.000 | 310.000 |
| TOTAL | | | | 68 | | 3.360.500 |

**Nota 1: Mediante anexo No. 1 se relacionan los bienes de la bolsa de repuestos incluidos en la oferta económica y que hace parte integral del presente documento.**

**Nota 2: Cabe resaltar que el proceso se adjudicara por la totalidad del presupuesto y de igual manera las cantidades de los servicios corresponderán a las necesidades de la seccional según corresponda.**

**Nota 3: Los mantenimientos se realizarán en forma Bimensual, pero para el caso de los aires acondicionados del DATA CENTER y de los LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO ANIMAL Y FITOSANITARIO, ubicados en la oficina principal del ICA, el Mantenimiento preventivo se realizará Mensualmente, debido a que, por el ambiente contaminante del área, necesita mantenimiento mensual.**

**También se realizarán mantenimientos de los aires y neveras ubicados en las oficinas del ICA del Municipio de Sabanalarga.**

**No se acepta la presentación de ofertas con especificaciones o descripciones técnicas inferiores a las señaladas en el presente documento.**

**Nota 4: La empresa escogida en el proceso de selección deberá diligenciar una FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTOS, la cual deberá ser entregada a los supervisores para la expedición del Certificado a satisfacción del servicio.**

**Nota 5: En el valor de la propuesta se debe incluir todos los costos por el transporte, y desplazamiento a las oficinas del Instituto colombiano Agropecuario en aras de cumplir con el objeto contractual, el cual debe estar dentro del rango del presupuesto oficial asignado para este proceso.**

**Nota 6: La propuesta económica debe especificar si el bien o servicio está gravado con el Impuesto al Valor Agregado IVA, o en caso contrario especificar si está exento o excluido del mismo. 264**

**OTROS REQUERIMIENTOS**

**PROCEDIMIENTO PREVENTIVO GENERAL**

**Dentro del periodo del contrato se realizarán mantenimientos preventivos de acuerdo a las especificaciones técnicas, para lo cual se enviará un cronograma con mínimo tres días de anticipación al Supervisor del Contrato, para la coordinación del mantenimiento.**

**Los Equipos señalados requieren servicios de mantenimiento preventivo, el cual consiste en la inspección de los mismos con el fin de detectar, establecer y corregir de manera anticipada sus condiciones, antes de que se presente una posible falla, efectuando ajustes de los sistemas mecánicos, electromecánicos, electrónicos, eléctricos, según las necesidades de cada equipo, entregándolos calibrados para su correcto funcionamiento. Las inspecciones y revisiones periódicas con base en un plan establecido tienen la finalidad detectar y prevenir las fallas en su fase inicial para corregirlas en el momento oportuno, con lo que se obtiene un correcto funcionamiento del bien, y reducción de posibles fallas y costos de reparación.**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO.**

**El mantenimiento correctivo consiste en la asistencia y solución técnica en sitio de un problema o requerimiento sobre los equipos objeto del contrato, para que queden operativos, y funcionando correctamente, consiste en el ajuste no planificado de las averías, fallas; preservando la efectividad de los equipos. Dicho mantenimiento correctivo incluye reemplazo de partes dañadas o con fallas, y se realizará previa aprobación del supervisor, una vez se cuente con el respectivo informe de revisión. Adicional a ello, si se requiere que sean reubicados equipos cuando surja la necesidad previo requerimiento y justificación.**

**Los técnicos realizarán el mantenimiento en las diferentes instalaciones donde se encuentran ubicados los equipos en la Seccional Atlántico, de acuerdo con los Inventarios de aires acondicionados, una vez se registre la solicitud de soporte autorizada por el Supervisor del Contrato, el servicio será prestado en un tiempo mínimo de cuatro (4) horas hábiles.**

**El proponente deberá realizar el mantenimiento correctivo a los aires de acuerdo a las condiciones que aquí se señalan.**

**El contratista dotará a los técnicos asignados para atender los requerimientos físicos incluso de herramientas y equipos de soporte, partes susceptibles de cambio inmediato etc., que estos requieran para la solución oportuna de los problemas.**

**Si después de realizado el mantenimiento correctivo se presenta una falla sobre la reparación realizada, dicho mantenimiento se efectuará como respuesta a una petición por lo que el contratista deberá atender oportunamente el requerimiento en lo posible de inmediato y sin costo adicional para el ICA.**

**Por ninguna razón deberán quedar equipos sin reparar una vez terminada la vigencia del contrato.**

**INSUMOS Y REPUESTOS**

**Los repuestos que suministre el contratista deben ser nuevos de iguales o superiores características del que va a ser reemplazado. El ICA se reserva el derecho de rechazar repuestos que a su juicio no cumplan con los requerimientos de calidad para este tipo de elementos. El suministro de repuestos debe incluir cualquier tipo de repuesto necesario para el adecuado funcionamiento de los equipos.**

**Todo cambio de repuesto debe ser autorizado por el supervisor del contrato en la Seccional Atlántico. El repuesto dañado será entregado al correspondiente responsable. El equipo será probado con el repuesto nuevo y la persona responsable firmará el recibido a satisfacción de la entrega del repuesto y del equipo funcionando.**

**Las fallas ocasionadas por obsolescencia que requieran cambio y en el caso en que la parte o repuesto necesario no se consiga en el mercado, se debe informar por escrito al Supervisor del Contrato, planteando una solución que beneficie las dos partes, justificando y soportando técnica y económicamente dicha solución.**

**GARANTIA DE LOS MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS.**

**El proponente deberá ofrecer una garantía mínima de seis (6) meses para todos los repuestos nuevos que se instalen.**

El **proponente deberá ofrecer una garantía mínima de tres (3) meses para todos los trabajos de reparación que se realicen.**

**2. OBLIGACIONES, DERECHOS Y DEBERES:**

**2.1 DEL CONTRATISTA:**

**1.Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados, neveras y congeladores de propiedad del ICA en la Seccional Atlántico de conformidad a las condiciones técnicas.**

**2.Garantizar el suministro y correcta instalación de los repuestos y/o piezas nuevas para cuando se presente la necesidad de cambio (Mantenimiento Correctivo), previa autorización y/o solicitud del supervisor del contrato.**

**3.Siempre que se realice un Mantenimiento Correctivo sobre cualquiera de los equipos de Aire Acondicionado mencionados, el contratista debe garantizar que los mismos quedaran funcionando perfectamente.**

**4.Los Mantenimientos Correctivos deben llevarse a cabo por solicitud y autorización previa del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA a través de su supervisor o por observación directa y demostrada del contratista, siempre con la previa autorización del supervisor.**

**5.Las partes que allí se reemplacen deben ser iguales o de superiores características a las que tiene el equipo instalado garantizando su perfecto funcionamiento. Una vez realizado el cambio de partes, las partes dañadas deben ser entregadas al del Almacén Instituto Colombiano Agropecuario – ICA**

**6.Los repuestos y/o piezas que se suministren e instalen deben ser nuevas y contar con una garantía mínima de 6 meses contados a partir de su instalación.**

**7.Mantener fijos los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.**

**8.Suministrar el certificado de mantenimiento de los aires acondicionados, especificando el cambio de refrigerante y de repuestos.**

**9.El proponente deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos, teniendo en cuenta la normatividad nacional, sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.**

**10.Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación.**

**11.Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la presente contratación, incluyendo los gastos de envió o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se entregarán los bienes y/o se prestarán los servicios.**

**12.**Los **servicios** objeto de la presente contratación deberán ser en las cantidades y

especificaciones señaladas en el presente documento.

**13.En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del objeto contractual, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.**

**14.**Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la Invitación Pública y las relacionadas con la naturaleza de los bienes a adquirir y/o de los servicios a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.

**15.Responder en los plazos establecidos en el presente documento.**

**16.**Colaborar con el ICA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones consignadas en su oferta, la cual hace parte integral de la presente contratación.

**17.**Recibir oportunamente el precio pactado, acorde a lo establecido en el presente documento.

**18.**Acatar las instrucciones que imparta el ICA durante el desarrollo del contrato.

**19.Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del supervisor del Contrato**

**20.**Garantizar la buena calidad de los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación.

**21.Constituir el mecanismo de cobertura del riesgo** cuando a ello haya lugar

**22.**Realizar los cambios que sean necesarios cuando los bienes a adquirir y/o los servicios prestados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA, los costos en que se haya incurrido serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.

**23.**Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

**24.**En cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 se obliga ante el ICA al pago de los aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) de sus empleados.

**25.**Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado.

**26.**No sobrepasar el presupuesto oficial destinado.

**27.**Obrar con lealtad y buena fé en el desarrollo del contrato evitando las dilataciones y entrabamientos que pudieran presentarse

**28.INDEMNIDAD. - El Contratista mantendrá indemne al ICA., por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato**

**29.**Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran y en especial las señaladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993.

**2.2 DEL ICA**

Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo siguiente:

**1. Verificar que los servicios objeto del presente contrato sean prestados conforme a las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.**

**2. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada.**

**3. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o contratista encargado de ejercer el control y vigilancia.**

**4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato.**

**5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los servicios contratados.**

**6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar.**

**7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de la garantía a que haya lugar.**

**8. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual.**

**9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas y financieras existentes.**

**10. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.**

**3.LUGAR DE ENTREGA/ LUGAR DE EJECUCIÓN**

El lugar donde se prestará el servicio de Mantenimiento será en las oficinas del ICA ubicadas en la

Calle 18 N° 50-32 Soledad Atlántico, Oficina local del Municipio de Sabanalarga y la oficina del ICA ubicada en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

**4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

**El plazo de ejecución para los servicios objeto de la presente contratación, será hasta el 31 de diciembre de 2021 contados a partir del día siguiente al cumplimiento del último requisito de ejecución (acta de inicio y aprobación de póliza), previo perfeccionamiento y legalización del contrato.**

**5.VALOR DEL CONTRATO**

El valor por el cual se adjudica este contrato es la suma de **VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000) m/cte.** incluido IVA

**5.1FORMA DE PAGO**

**El Instituto Colombiano Agropecuario ICA pagará al proponente favorecido, el valor del contrato, conforme a los servicios prestados, los cuales facturará adjuntando los soportes que demuestren la ejecución o cumplimiento del objeto contratado, previa certificación del supervisor del contrato, de haber recibido los servicios de la presente contratación a entera satisfacción, y verificación de los pagos de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales a que haya lugar, a través del Grupo de Gestión Financiera de la Entidad, acorde con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura con el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales y acta de recibido a satisfacción por parte del Supervisor.**

**Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato que se llegue a celebrar, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro Nacional al Instituto.**

**Para la realización de los desembolsos por parte del ICA, el contratista, deberá aportar certificación reciente expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de ahorros o corriente, el nombre de la entidad bancaria y el número de la cuenta.**

**Finalmente, para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos**

**profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.**

**5.2CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

La **presente contratación, está respaldada con los CDP No. 821 de fecha del 09 de enero del año 2021, por valor de ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000), y 3521 del 05 de abril de 2021 por valor de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) expedidos por la oficina financiera del ICA Seccional Atlántico; los cuales formaran parte integral del respectivo contrato y que para la contratación en cuestión y será afectado, de la siguiente manera:**

| CDP | RUBRO | DESCRIPCION | FECHA EXPEDICIÓN | VR. TOTAL, CDP | VR. AFECTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | C-1707-1100-5-0-1707018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SANITARIO, FITOSANITARIO E INOCUIDAD - PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, E INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECCIONAL ATLANTICO | 09/01/2021 | $11.000.000 | $11.000.000 |
| 3521 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECCIONAL ATLANTICO | 05/04/2021 | $12.000.000 | $12.000.000 |
| TOTAL | | | | | $23.000.000 |

**6.GARANTIAS**

**De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto No 1082 de 2015. La entidad es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. En el evento en el cual la entidad las considere necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato ya la forma de pago, así lo justificará en el estudio previo. Por lo tanto, y de acuerdo a la naturaleza de los bienes a adquirir o los servicios a prestar se requiere que el contratista adjudicatario constituya el mecanismo de cobertura del riesgo que cubra:**

**Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: En una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más.**

**Calidad del servicio: En una cuantía equivalente al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más.**

**Pago de Prestaciones Sociales y Salarios: En una cuantía equivalente a cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más.**

## 7.SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

El ICA ejercerá la Supervisión del presente contrato por intermedio del profesional o la persona de apoyo que el gerente seccional designe, quien tendrá además de las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas en el manual de contratación de la entidad o la norma que la modifique, adicione o sustituya, quien cumple con el perfil para desempeñar dicha labor**, para lo cual, le invitamos a entrar en contacto con el citado Supervisor al número telefónico 3265134.**

En consecuencia y conforme lo establece el artículo 2.2.12.1.5.2, literal 8 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, este documento junto con su oferta constituye el contrato respectivo que se someterá al registro presupuestal de rigor.

Atentamente,

Pedro Barrios N

**PEDRO DAVID BARRIOS NIETO**
GERENTE SECCIONAL ATLÁNTICO

Anexos: Oferta económica bolsa de repuestos.
Elaboró: Sglv

Libertad y Orden

# ACTA DE INICIO
# CONTRATO / ORDEN / CONVENIO
# ATL-21-06-2021

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

| | |
|---|---|
| **CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:** | **ATL-21-06-2021** |
| **CONTRATISTA:** | **AGA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS** |
| **IDENTIFICACION:** | 901.297.280 – 9 |
| **FECHA DE INICIO:** | 09 de JUNIO de 2021 |
| **DEPENDENCIA:** | Gerencia Seccional Atlántico. |
| **SECCIONAL:** | ICA Seccional Atlántico. |
| **SEDE:** | Soledad, Sabanalarga, Aeropuerto Ernesto Cortissoz. |

Por medio del presente documento, y una vez cumplidos los requisitos de registro presupuestal y aprobación de la garantía única, se da inicio a la ejecución del CONTRATO **ATL-21-06-2021** a partir de la fecha.

Para constancia se firma en Soledad (Atlántico) a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

**ROSA ISABEL TORRES MARRIAGA**
Interventor/Supervisor

**BERTA CUELLO PÉREZ**
Contratista