303

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

ACTA DE CORTE No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CO1.PCCNTR.2759207 - 17/08/2021**

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA : CARLOS VERGARA NEGRETE

DIRECCION : Calle 52 A No. 14-17 Montería - Córdoba

C.C. ó NIT : 79.508.558

TELEFONO : 7.846.589

SUPERVISION INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

DIRECCION : Calle 73 No. 11-66 Piso 6

C.C. ó NIT : 899.999.446-0

TELEFONO : 2976030

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES."

VALOR TOTAL A PAGAR $ 14.530.972,00

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

PLAZO INICIAL : SIETE MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

FECHA INICIACION : 24 DE AGOSTO DE 2021

FECHA TERMINAC.INICIAL : 23 DE MARZO DE 2022

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : SIETE MESES

FECHA FINAL : 23 DE MARZO DE 2022

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS										OBRA EJECUTADA					
ITEM	PERSONAL	UN	BALANCE FINAL							ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACUMULADO ACTUAL	
			SUELDO MENSUAL	MESES	% DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VALOR TOTAL		No MES	VALOR PARCIAL	No MES	VALOR PARCIAL	No MES	VALOR TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL														
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 6.619.000,00	7,00	15%	$ 6.949.950,00	2,32	$ 16.123.884,00		1,00	$ 834.327,73			1,00	$ 834.327,73
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	$ 4.025.000,00	7,00	100%	$ 28.175.000,00	2,32	$ 65.366.000,00		1,00	$ 3.382.352,94			1,00	$ 3.382.352,94
1.3	PROFESIONAL SISOMA	1	$ 2.491.000,00	7,00	50%	$ 8.718.500,00	2,32	$ 20.226.920,00		1,00	$ 1.046.638,66			1,00	$ 1.046.638,66
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 101.716.804,00			$ 5.263.319,33				$ 5.263.319,33
								FIJ		2,32	$ 12.210.901,00			2,32	$ 12.210.901,00
									IVA 19%		$ 2.320.071,00			IVA 19%	$ 2.320.071,00
								COSTO TOTAL INCLUIDO IVA 19%			$ 14.530.972,00				$ 14.530.972,00

VALOR TOTAL	$ 14.530.972,00
COBROS ANTERIORES	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 14.530.972,00

CONTRATISTA : CARLOS VERGARA NEGRETE
C.C. O NIT : 79.508.558
REP. LEGAL : CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. : 79.508.558 DE BOGOTÁ

SUPERVISIÓN IPES : FATIMA VERONICA QUINTERO
C.C.