ACTA DE INICIO

CONTRATO	Licitación
NÚMERO	004-2021
CONTRATANTE	Municipio de Jericó
NIT	890.981.069 – 5
CONTRATISTA	JCB CONSULTORIA S.A.S
NIT O C.C.	901.269.311-1
VALOR	Trescientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta pesos ML ($358.332.270).
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PRIORIZADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 21AS11B54 DEL 16 DE JUNIO DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JERICO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." . " .
PLAZO	Desde el 10de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2021.
FECHA DE INICIO	10 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR	Oscar García Salazar
CARGO	Director de Infraestructura y Obras Públicas
CDP	0000000602 0000001555
RDP	0000002599

El día 10 de diciembre de 2021, se reunieron **DAVID ALONSO TORO CADAVID**, obrando en nombre y representación legal del Municipio de Jericó en su calidad de alcalde, **OSCAR GARCÍA SALAZAR**, Director de Infraestructura y Obras Públicas, quien acepta la designación como supervisor del contrato arriba enunciado y **JCB CONSULTORIA S.A.S.**, identificada con Nit No. 901.269.311-1, cuyo representante legal es **GERMAN FONSECA BENITEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.333.938, en calidad de Contratista, a fin de acordar el inicio del contrato de Licitación No. 004- 2021, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el día 16 de noviembre de 2021, el Municipio de Jericó y **JCB CONSULTORIA S.A.S.,** identificada con Nit No. 901.269.311-1, cuyo representante legal es **GERMAN FONSECA BENITEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.333.938, suscribieron el contrato de Licitación No. 004- 2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA CON RECURSOS APORTADOS MEDIANTE CONVENIO "CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ" y en el cual se pactó un valor de $358.332.270.

2. Que el Municipio cuenta con los recursos necesarios para soportar la enunciada contratación.

3. Que se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos al contratista para el perfeccionamiento del contrato.

4. Que fue necesaria la constitución de unas pólizas de cumplimiento números 51-44-101018790 expedida el día 19 de octubre de 2021 y 51-44-101019065 expedida el 19 de noviembre de 2021, por Seguros del Estado S.A.

ACUERDAN

PRIMERO: Fijar como fecha de inicio del contrato de Licitación No. 004- 2021, el día 10 de diciembre de 2021.

SEGUNDO: Que el contratista deberá informar oportunamente al supervisor, cualquier eventualidad o anomalía que pueda poner en riesgo la ejecución del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma el acta por quienes en ella intervinieron a los 10 días del mes de diciembre de 2021.

DAVID ALONSO TORO CADAVID
Alcalde Municipal

JCB CONSULTORIA S.A.S
German Fonseca Benitez
Representante Legal
Contratista

OSCAR GARCÍA SALAZAR
Director de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

FUNCIONARIO	NOMBRES	FIRMA	FECHA
Proyecto	Oscar García Salazar		09/12/2021
Reviso	Oscar García Salazar		09/12/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, la presentamos para la firma.			