REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	MC-SID-045-2021
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE"
VALOR DEL CONTRATO:	$37.067.548
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (2) Meses.
FECHA DE INICIO:	09 de Agosto de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	08 de Octubre de 2021
FECHA DE RECIBO:	08 de Octubre de 2021
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$37.067.548

A los ocho (08) días del mes de octubre del año 2021, se reunieron los señores ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, en calidad de Interventor, SAUL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA, secretario de infraestructura, RAFAEL HERRERA PANZZA, ingeniero supervisor para hacer entrega final a las actividades concernientes al contrato de interventoría de la referencia.

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

4. El contratista de interventoría deberá actualizar la vigencia del amparo de calidad del servicio a partir de la fecha de la presente acta.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES ACTA FINAL DE INTERVENTORIA).

ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
Contratista de interventoría

RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisor

Vo.Bo. SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.MC-SID-045-2021

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
VALOR DEL CONTRATO:	$37.067.548
ANTICIPO :	No aplica
VALOR PRESENTE ACTA:	$37.067.548

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

Periodo comprendido del 09 de agosto de 2021 al 08 de octubre de 2021 (dos meses).

A los ocho (08) días del mes de octubre del año 2021, se reunieron los señores ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, en calidad de Interventor, SAUL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA, secretario de infraestructuray RAFAEL HERRERA PANZZA, ingeniero supervisor, para hacer entrega final a las actividades concernientes al contrato de interventoría de la referencia.

COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL

Personal Profesional	CANT	DEDICACION	Meses laborados	Salario básico mensual	Valor Total
Personal Profesional					
Director General	1	50%	2,0	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00
Ingeniero Civil Residente	1	100%	2,0	$ 1.700.000,00	$ 3.400.000,00
				Subtotal Personal Profesional	**$ 5.600.000,00**
Personal Técnico					
Tecnico electricista	1	100%	2,0	$ 950.000,00	$ 1.900.000,00
				Subtotal Personal Técnico	**$ 1.900.000,00**
Personal Administrativo					
Secretaria 1	1	100%	2,0	$ 920.000,00	$ 1.840.000,00
				Subtotal Personal Administrativo	**$ 1.840.000,00**
				SUB-TOTAL COSTO DIRECTO DE PERSONAL	**$ 9.340.000,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,30
				TOTAL COSTO DIRECTO DE PERSONAL	**$ 21.482.000,00**

OTROS COSTOS DIRECTOS

Item	Unidad	cantidad	Meses Laborados	Valor Unitario	Valor Total
Campamento en obra (incluye alquiler, servicios públicos y comunicaciones)	UN	1	2,0	$ 450.000,00	$ 900.000,00
Gastos Generales (insumos y papelería)	UN	1	2,0	$ 320.000,00	$ 640.000,00
Alquiler a todo costo de camioneta doble cabina, 4x4, combustible diesel o gasolina, soat al día, modelo superior a 2016.	UN	1	2,0	$ 4.063.600,00	$ 8.127.200,00
				SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$9.667.200**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**31.149.200,00**
IVA 19%	**5.918.348,00**
TOTAL COSTO INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO) EJECUTADO	**37.067.548,00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	**-**
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 37.067.548,00**

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

Para mayor constancia firman los que intervienen:

ARMANDO JOSE SOLOZANO DANGON
INTERVENTOR

RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisor

SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA