Fecha: 09-12-2021	**Comunicación Interna** **20217000047573**	Página. 1 de 4

Para: **RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**
Coordinadora (E) Grupo de Contratos y Convenios

De: **DIEGO GERARDO IBÁÑEZ ALMEIDA**
Supervisor contrato No 1076 de 2021

Asunto: **Solicitud Adición y prorroga No.1 al Contrato No. 1076 de 2021**

Actualmente se encuentra vigente el Contrato No. **1076 de 2021**suscrito con la empresa **UT SGC 2020**, cuyo objeto, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE CAJAS CON DESTINO A GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE ROCAS (ZANJA SECA, ZANJA HUMEDA, PLUGS) QUE SE ENCUENTRAN EN LA LITOTECA NACIONAL TIERRA DE PAZ DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**.", Por medio del cual se pretende obtener un total de 122.498 cajetillas, con un valor global de $ 960.751.814, con valor unitario por cajetilla $ 7.843. con fecha de inicio del 11 de octubre de 2021 y fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2021, el cual presenta la siguiente ejecución

ENTREGAS	FECHA	cajas de 45 unidades	CANTIDAD cajetillas ENTREGADAS	TOTAL A ENTREGAR	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO IVA INCLUIDO
REMISION 1	27-oct-21	352,00	15840		Sin novedad	$ 124.233.120
REMISION 2	3-nov-21	288,00	12960		Sin novedad	$ 101.645.280
REMISION 3	11-nov-21	460,00	20700		Sin novedad	$ 162.350.100
REMISION 4	22/11/2021	440,00	19800		Sin novedad	$ 155.291.400
REMISION 5	29/11/2021	352,00	15840	**122498**	Sin novedad	$ 124.233.120
REMISION 6	9/12/2021	396,00	17820		Sin novedad	$ 139.762.260
REMISION 7	10/12/2021	217,00	9765		Sin novedad	$ 76.586.895
REMISION 8	10/12/2021	217 CAJAS MAS 8 UNID	9773		Sin novedad	$ 76.649.639
			0			**$ 960.751.814,00**
			122498	**EJECUTADO**		
			TOTAL CANTIDAD RECIBIDA	**100,0 %**		

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

La Dirección de Gestión de Información solicita una adición a este contrato hasta por la suma de $114.907.793 para suministrar a la Litoteca Nacional, componente operacional del Banco de Información Petrolera, con la cantidad de 14.651 cajetillas adicionales a este contrato, esto le da a la litoteca nacional un total de 137.149 cajetillas para el almacenamiento de muestras de zanja seca y zanja húmeda, necesario para el cumplimiento del convenio 011 de 2021, suscrito entre el SGC y la ANH, por medio del cual se pretende procesar y preservar un total de 10.000 cajas STD con muestras, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el otrosi realizado a dicho convenio y la distribución de ítems que no se van a ejecutar dentro del convenio, como se identifican a continuación:

Es importante mencionar que dicho contrato fue celebrado en el marco del convenio No 011 de 2021 firmado con la ANH, el cual contempla las siguientes iniciativas:

- *Identificar, verificar, preservar, cargar e integrar por lo menos 13.000 cajas de las muestras geológicas entregadas por la ANH, provenientes de actividades de exploración, evaluación y producción de hidrocarburos, con el fin de ser ingresadas a la Litoteca Nacional "tierra de paz", bajo estándares del Banco de Información Petrolera – BIP del Servicio Geológico Colombiano – SGC y puestas a disposición de la industria hidrocarburifera para su estudio y análisis.*

- *Desarrollar el levantamiento, análisis, diagnóstico, control de calidad y carga en el repositorio de datos oficial del BIP-SGC PETROBANK de la data sísmica 3D (campo y proceso), que se encuentra en los repositorios de información geofísica, geológica y geográfica (3G) del Banco de Información Petrolera – BIP del Servicio Geológico Colombiano - SGC.*
  El proyecto busca identificar, verificar, clasificar detalladamente y cargar la información de sísmica 3D de campo y procesada recibida en el BIP, con el fin de validar los parámetros de carga requeridos por la plataforma de gestión del banco, PETROBANK, asegurando su calidad y teniendo en cuenta todos los parámetros geofísicos aplicados durante su adquisición o su procesamiento en aplicativos de interpretación sísmica.

- *Asegurar y organizar la caracterización, parametrización y completitud de los datos asociados a las muestras geológicas en custodia de la Litoteca Nacional, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de esta, para proporcionarle a los usuarios de la comunidad Geocientífica, una visión*

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

virtual de los datos y que puedan consultar la información de manera física o virtual en secciones de Datos o Data Room.

Dichas iniciativas contemplan el siguiente presupuesto integrado por las dos entidades en porcentajes iguales, donde la ejecución por parte del SGC es en especie por valor de $ 10.0000.000.000 y la ejecución de la ANH es por $ 10.000.000.000 en presupuesto que fue integrado al SGC el 13 de julio del 2021.

Initiativa	***Actividad***	***Aporte ANH***	***Aporte SGC***	***Total convenio***
1	*LEGACY FASE III*	*$ 1.676.048.500,00*	*$ 1.676.048.500,00*	*$ 3.352.097.000,00*
2	*CERTIFICACIÓN SÍSMICA 3D FASE 1*	*$ 2.750.021.430,00*	*$ 2.750.021.430,00*	*$ 5.500.042.860,00*
3	*LITOTECA VIRTUAL FASE I*	*$ 5.573.930.070,00*	*$ 5.573.930.070,00*	*$ 11.147.860.140,00*
	TOTAL	***$ 10.000.000.000,00***	***$ 10.000.000.000,00***	***$ 20.000.000.000,00***

Es importante mencionar que ha dicho convenio se le realizo un otro si, donde se reasignaron partidas presupuestales redistribuidas en los proyectos a ejecutar, teniendo en cuenta que algunos de los proyectos no se ejecutaron.

Una vez revisado los alcances del otrosi del convenio 011 de 2021 se pretende adelantar las acciones necesarias para realizar la adición al contrato **No. 1076 de 2021** que tiene por objeto **"ADQUISICIÓN DE CAJAS CON DESTINO A GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE ROCAS (ZANJA SECA, ZANJA HUMEDA, PLUGS) QUE SE ENCUENTRAN EN LA LITOTECA NACIONAL TIERRA DE PAZ DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**" firmado con la empresa UT SGC 2020, de la siguiente forma:

Ajuste Presupuesto					
Item	Convenio	Otro si convenio	Valor no ejecutado	Total adición	observación
Pallets	$150.000.000	$76.815.518		$ -	No se Inicia el proceso
cajas porta placas	$38.100.000		$ 38.100.000	$ -	No se Inicia el proceso
cajetillas	$961.600.000			$114.915.518	Se hace distribución de lo presupuestado de pallets y cajas porta placas

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

Que por medio de correo electrónico la empresa UT SGC 2020, manifiesta estar de acuerdo en la adición al contrato No 1076 de 2021, y por consiguiente solicitan que se prorrogue el contrato No 1076 de 2021 hasta el 24 de diciembre del 2021, con el fin de realizar la entrega conforme a la adición solicitada de las cajetillas.

Teniendo en cuenta lo anterior y para el cumplimiento del convenio interadministrativo 011 de 2021, el BIP necesita realizar la adquisición de cajetillas para procesar y preservar las muestras en la Litoteca Nacional tierra de paz del Servicio Geológico Colombiano

Cordialmente,

Diego Ibáñez A

DIEGO GERARDO IBÁÑEZ ALMEIDA
Supervisor contrato No 1076 de 2021

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____