MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

CONTRATO 1565

"INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA ALTAMIRA – GABINETE – EL CARAÑO

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				RESPONSABLE	UTILIZACION MES-HOMBRE								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1
														Director de Interventoría	Ingeniero Residente de Interventoría	Profesional Ambiental	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	Topografo inspector	Inspector SISO	Secretaria	Cadenero	Conductor
1. ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Seguimiento, control y revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el contratista, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. Mantenimiento Preventivo del corredor vial. Trabajos para garantizar la transitabilidad y seguridad vial del corredor vial.													Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías Y Especialista en Estructura y Conductor	0,10	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:										
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL.	Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías Y Especialista en Estructura y Conductor	0,04	0,30	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO.	Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista en Estructura Y secretaria	0,02	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2.3. INFORMES MENSUALES	Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista en Estructura y Secretaria..	0,20	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas).	Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías Y Especialista en Estructura..	0,04	0,10							
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías Y Especialista en Estructura y Conductor	0,04	0,20	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION	Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Especialista en Pavimentos y/o Vías , Especialista en Estructura y Secretaria.	0,06	0,20	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO	**0,40**	**1,00**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	**0,33**	**0,33**

NOTA:

Todas las actividades de Interventoría estan apoyadas por el Personal Logistico de la Interventoría, tales como: Secretaria, Conductor(es).

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 68202-112219