	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
02	DTAN – PNN el cocuy	30-11-2021

EQUIPO DE TRABAJO:

Gustavo Barrera – PNN el cocuy
Gabriel Valderrama – Beneficiario – KFW
Leyder Neme – Tecnico C.R.G.T.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Entrega de materiales proyecto KFW.

TEMAS A TRATAR:

1. Entrega de materiales para adelantar division de potreros y acueducto ganadero
2.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se hizo entrega al beneficiario del proyecto KFW. al señor Gabriel Valderrama los materiales para la division de areas de potreros y acueducto ganadero los cuales cumplen con las caracteristicas y especificaciones tecnicas indicadas en el proyecto KFW. 57 postes plasticos de 6 X 6 cm X 2m 86 postes plasticos de 4.5 x 4.5 cm x 2m 56 postes de madera redondos de eucalipto inmunizada 1 tanque de almacenamiento de 600 lts.
2.	1 tanque abrevadero con flotador de 250 lts 1 salero plastico. de 1.5 m. 1 rollo de manguera de 1" x 100 m. 3 rollos de manguera de 1/2" x 100 m. 1 tuvo de 2 m x 1" 1 kit completo para la instalacion del acueducto ganadero que incluye: (Uniones de manguera, T, llaves de paso, uniones de tuvo a manguera, abrazaderas, Codos, pegamento, limpiador teflon)

Escaneado con CamScanner

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Adelantar la instalación de los materiales entregado	Beneficiario	Diciembre 2021
2.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Gabriel Valderrama	Beneficiario KFW	Gabriel Valderrama
Gustavo Barrera	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner