Proceso: Gestión Contractual
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Versión: 1
CT.FT.06

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 09 de diciembre de 2021	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: AND-727-2021	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 21/10/2021
FECHA DE INICIO: 26/10/2021	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 15/12/2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALVARO ECHEVERRY SALCEDO	**CC**: 88.202.467
VALOR INICIAL: $38.500.000	**VALOR ACTUAL (CON ADICIONES): $38.500.000**
OBJETO: *Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, para liderar y gestionar equipos de desarrollo de software dentro de la organización.*	
No. CDP y RP: CDP 6721 RP 98921	

2. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN QUE HAYA TENIDO EL CONTRATO

ACTA(S) No(S)	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

3. VALOR DE ADICIONES QUE SE HAYAN REALIZADO AL CONTRATO

OTROSÍ (No.)	VALOR ($)
N/A	N/A

4. OTROS (PRÓRROGAS, CESIONES, MODIFICACIONES, ETC)

OTROSÍ (No.)	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
N/A	N/A

5. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Marcar con una X la opción indicada)**:**

	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL QUE REALIZAR	INDICACIÓN (x)	INFORMACIÓN RELEVANTE A LA MODIFICACIÓN	
	Modificación	**x**	Se modifica cláusula de forma de pago	
	Adición (Valor)	**X**	Adicionar al contrato la suma de Cinco millones quinientos mil pesos m/cte ($5.500.000)	
	Prórroga (Tiempo)	**X**	Prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2021	
	Suspensión			
	Cesión			
	Terminación Anticipada			
	Otro: ¿Cuál?			

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (debe ser clara, precisa y fundamentada)

Con el fin de dar cumplimiento a su objeto social, la Agencia Nacional Digital suscribió el 30 de agosto de 2021 el Contrato Interadministrativo No CCE-207-4C-2021 con Colombia Compra Eficiente, con el objeto de "*Contratar los servicios para el desarrollo del primer ciclo de la metodología y el diseño del componente de estampilla electrónica para la plataforma electrónica de compra pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2052 de agosto 25 del 2020*". Y teniendo en cuenta las actividades de cierre del proyecto, se debe contar con la continuidad del equipo de trabajo, el cual deberá garantizar y contribuir a que el proyecto finalice de forma exitosa, con el propósito de atender las actividades en desarrollo del proyecto hasta la finalización de su ejecución.

Teniendo en cuenta que el perfil de Líder Técnico contratado por la AND mediante el contrato No. AND-727-2021, hace parte de dicho equipo del proyecto, surge la necesidad de prorrogar el contrato en su plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 y en consecuencia adicionar al valor total del contrato la suma de Cinco millones quinientos mil pesos M/CTE ($5.500.000).

7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

Por lo anterior, se solicita adicionar el valor total del contrato la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000)** para un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES MIL PESOS M/CTE ($44.000.000)**

Por lo anterior, es necesario modificar la forma de pago del contrato, adicionando un (1) pago, quedando de la siguiente manera:

Un (1) pago, hasta por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000),** contra entrega del informe de actividades, sus soportes y recibido a satisfacción por parte del supervisor.

8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

8.1. Estado Financiero del Contrato:

A. VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$38.500.000	F. VALOR ANTICIPO	$0
B. VALOR EJECUTADO	$38.500.000		
C. VALOR PAGADO	$0		
D. VALOR POR PAGAR	$38.500.000		
E. PENDIENTE POR EJECUTAR/CEDER/LIBERAR	$0		

JOSE EBERT BONILLA OLAYA
Firmado digitalmente por JOSE EBERT BONILLA OLAYA
Fecha: 2021.12.10 16:00:22 -05'00'

JOSÉ EBERT BONILLA OLAYA
Subdirector De Desarrollo