USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	DICIEMBRE 16 DE 2021
CONTRATO №	2111251081
OBJETO	CANALIZACIÓN, CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMÁFOROS EN LA AVENIDA GILBERTO ALZATE CON CALLE 23 EN LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES
VALOR	$93.445.612
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales de supervisión de recibo a satisfacción expedida por el supervisor
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	AFS SERVICE S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LEONARDO LEAL GARCIA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	Canalización con 2 tubos de 2 pulgadas de los cuales 6 metros son en concreto de 4.000 psi y la longitud restante en tierra	ML	146	$ 154.711	$ 22.587.847	146			146	$ 22.587.847	146	$ 22.587.847	146	$ 22.587.847	100%
2	Suministro e instalación de semáforo peatonal con contador descendente en los dos colores y sonorizador graduable, todo en una misma unidad, similares a los que tiene la ciudad.	UN	4	$ 144.397	$ 577.589	4			4	$ 577.589	4	$ 577.589	4	$ 577.589	100%
3	suministro e Instalación Semáforo vehicular mástil	UN	4	$ 165.025	$ 660.101	4			4	$ 660.101	4	$ 660.101	4	$ 660.101	100%
4	suministro e Instalación Semáforo vehicular ménsula	UN	2	$ 515.704	$ 1.031.409	2			2	$ 1.031.409	2	$ 1.031.409	2	$ 1.031.409	100%
5	suministro e Instalación Cable 4 x 16	ML	600	$ 8.251	$ 4.950.761	600			600	$ 4.950.761	600	$ 4.950.761	600	$ 4.950.761	100%
6	suministro e Instalación de poste tipo ménsula en tubo galvanizado de 4 milímetros de espesor	UN	2	$ 2.372.240	$ 4.744.479	2			2	$ 4.744.479	2	$ 4.744.479	2	$ 4.744.479	100%
7	suministro e Instalación de poste tipo mástil de 4 mts. en tubo galvanizado de 4 milímetros de espesor	UN	4	$ 1.031.409	$ 4.125.634	4			4	$ 4.125.634	4	$ 4.125.634	4	$ 4.125.634	100%
8	Construcción de cámaras de 40 * 40 con tapa de seguridad	UN	6	$ 412.563	$ 2.475.380	6			6	$ 2.475.380	6	$ 2.475.380	6	$ 2.475.380	100%
9	Construcción de cámaras de 60 * 60 con tapa de seguridad	UN	2	$ 360.993	$ 721.986	2			2	$ 721.986	2	$ 721.986	2	$ 721.986	100%
10	Construcción de bases para postes de semáforos incluido herraje y concreto	UN	4	$ 1.031.409	$ 4.125.634	4			4	$ 4.125.634	4	$ 4.125.634	4	$ 4.125.634	100%
11	Suministro e instalación de cámaras para el control del Tránsito basada en la tecnología de procesamiento de imágenes de video, aplicada a la detección de presencia de vehículos Integrado en un sensor de video inteligente, modular y flexible; Que pueda interactuar con una señal de tráfico y /o con un Centro de Gestión de Tráfico (TMC). incluye cable, Tarjeta interfaz y el software; se entrega operando.	UN	2	$ 9.282.677	$ 18.565.353	2			2	$ 18.565.353		$ -	0	$ -	0%
12	Suministro e instalación de cámaras para vigilancia con reconocimiento facial Que pueda interactuar con una señal de tráfico y /o con un Centro de Gestión de Tráfico (TMC). incluye cable, Tarjeta interfaz y el software; se entrega operando.	UN	2	$ 14.439.719	$ 28.879.439	2			2	$ 28.879.439	2	$ 28.879.439	2	$ 28.879.439	100%
				V. PARCIAL	$ 93.445.612					$ 93.445.612		$ 74.880.259		$ 74.880.259	

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 04


ACTA N°	1
FECHA	
CONTRATO №	2111251081
OBJETO	CANALIZACIÓN, CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMÁFOROS EN LA AVENIDA GILBERTO ALZATE CON CALLE 23 EN LA CIUDAD DE MANIZALES

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	80,13%	
VALOR DEL CONTRATO	$93.445.612		VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA		$ 74.880.259	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR		$ 18.565.353	SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$93.445.612	$ 93.445.612	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 74.880.259	VALOR A PAGAR EN LETRAS	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		$ 74.880.259		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.




FIRMA

NOMBRE: ANIBAL FRANCO SOTO

C.C. 10,274,097

CONTRATISTA



FIRMA

NOMBRE: LEONARDO LEAL GARCÍA

C.C. 10.268.292

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.