ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 721 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO	N°. 721	DE	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	"ADECUACION DE LA UNIDAD MOVIL DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD "UMAIS" PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE GESTION EN LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($25.117.873.oo)		
VALOR ADICIONAL	0		
PLAZO	Dos (02) meses y/o agotar presupuesto, lo primero que ocurra; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa perfeccionamiento y legalización (aprobación de las garantías).		
PRORROGA	Un (01) mes		
CONTRATISTA	PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA NIT 21.062.042-1 R.L LYDA SILENY REY ROMERO C.C N 21.062.042		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS LEAL VASQUEZ Director Administrativo de Salud		
ACTA DE INICIO	06 de septiembre de 2021		
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	14 de diciembre de 2021		

CONSIDERANDO:

En el Municipio de El Espinal, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, las siguientes personas: EFREY BOCANEGRA ORTIZ, en su calidad de Secretario de Hacienda Delegado para la Contratación, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 93.122.097 del Espinal, quien se denominara LA ALCALDIA Y LYDA SILENY REY ROMERO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 21.062.042, obrando en condición de PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA NIT 21.062.042-1 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, con el fin de liquidar el Convenio en mención.

CONTRATISTA: PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA NIT 21.062.042-1
R.L LYDA SILENY REY ROMERO
C.C N 21.062.042

	ALCALDIA DE EL ESPINAL ACTA DE LIQUIDACION	CODIGO:
		VERSION: 001
		Página 2 de 2

CONTINUACION DE LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO No. 721 del 01 DE SEPTIEMBREDE 2021

VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($25.117.873.oo)

VALOR ADICIONAL: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (02) meses y/o agotar presupuesto, lo primero que ocurra; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa perfeccionamiento y legalización (aprobación de las garantías). (03) MESES
PRORROGA: UN (01) MES
FECHA DE INICIACIÓN: 06/09/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2021

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO		**$25.117.873.oo**
POR PAGAR	$ 25.117. 873.oo	
SALDO SIN EJECUTAR	-0-	
SUMAS IGUALES	**$ 25.117.873.00**	**$25.117.873.oo**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Supervisor a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Entidad cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato, a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2021

EFREY BOCANEGRA ORTIZ
Secretario de Hacienda
Delegado para la contratación

LYDA SILENY REY ROMERO
Contratista

JUAN CARLOS LEAL VASQUEZ
Director administrativo de salud
Supervisor