Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN CASANARE
OFICINA JURIDICA ARCHIVO
Marcela G
14-12-21 9:55

GOBERNACIÓN DEL CASANARE
OFICINA ASESORA JURÍDICA
FECHA: 14-12-21 HORA: 9:36
RADICADO No 4568
RECIBIDO POR: Angie

730- 1118

Yopal, 14 de diciembre de 2021

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	1814 de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04-10-2021
OBJETO	MANTENIMIENTO MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL TRAMO VIAL AGUAZUL - MANI DEL K0+000 AL K21+560
NOMBRE CONTRATISTA	IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S - R/L ANDRES FELIPE TAPIA ALVARADO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE RECIBO FINAL(ORIGINAL) Y ANEXOS	56
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		56

Cordialmente;

BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Supervisor Contrato No. 1814 DE 2021

PROYECTO: WALTER CUBIDES
CPS 1084-2021
ANEXO: 56 FOLIOS

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA ARCHIVO
Marcela Zamora
14-12-21 9:55

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.SECOP II CAS-OAJ-SAM-015-2021 Y No INTERNO 1814 DE 2021
		14	12	2021	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 1814 (N. de contrato) 2021 (Año de suscripción)

VIGENCIA CINCO (05) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL TRAMO VIAL AGUAZUL - MANI DEL K0+000 AL K21+560

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VIA SECUNDARIA AGUAZUL - MANI
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO UN (01) MES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2021 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 9 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 300.799.980,00
Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)

VALOR ACTUAL $ 300.799.980,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S - R/L ANDRES FELIPE TAPIA ALVARADO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR INGENIERIA BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal, Casanare; a los Catorce (14) días del mes de diciembre de 2021 se reunieron ANDRES PELIPE TAPIA ALVARADO representante legal del contratista y BRENDA RORAIMA BARRERA Directora Técnica de Construcciones en calidad de Supervisora, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la supervisión las obras ejecutadas.

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.SECOP II CAS-OAJ-SAM-015-2021 Y No INTERNO 1814 DE 2021
		14	12	2021	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

Dichas obras fueron terminadas el día NUEVE (09) de DICIEMBRE de 2021 según el acta de terminación del Contrato de Obra

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN / NOMBRE	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO				
1,1	Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente mecanico - corte y retiro (art. 465.1 Invias)	m3	495,28	$ 121.454,00	$ 60.153.737,12
1,2	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye:escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	m2	3.082,50	$ 997,00	$ 3.073.252,50
1,3	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	m3	1,33	$ 108.880,00	$ 144.810,40
1,4	Base granular (INV. 330.1)	m3	308,25	$ 104.600,00	$ 32.242.950,00
1,5	Imprimacion con emulsion asfaltica	m2	3.090,82	$ 4.924,00	$ 15.219.197,68
1,6	Mezcla asfaltica MDC-2 para reparcheo e=0.10 m (colocacion manual)	m2	8,32	$ 101.512,00	$ 844.579,84
1,7	Mezcla Asfaltica (MDC-2 o 19)	m3	184,95	$ 837.695,00	$ 154.931.690,25
1,8	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m3/km	15.320,16	$ 1.969,00	$ 30.165.395,04
				SUBTOTAL	**$ 296.775.613,00**
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 17.903,00**
				PMT	**$ 4.006.464,00**
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 300.799.980,00**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista de obra IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S a la fecha de la presente acta ejecuto cada uno de los ítems de obra, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y constructivas para garantizar la estabilidad y calidad de la misma establecidos para el cumplimiento del objeto del contrato, dichos ítems fueron ejecutados en las cantidades y valores relacionados en la presente acta.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA /CONSULTORÍA Y/O DE AJUSTES.

No se presentaron actas parciales del contrato de obra.

No de acta parcial	Fecha del acta	Periodo del acta	Valor del acta

No se presento acta de modificacion de cantidades

No de acta	Descripcion del acta	Fecha del acta	Fecha de Otrosí

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó la correspondiente acta de aprobación de pólizas de fecha 29 de noviembre de 2021 según acta de inicio de fecha 29 de noviembre de 2021, la cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.SECOP II CAS-OAJ-SAM-015-2021 Y No INTERNO 1814 DE 2021
		14	12	2021	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	DESDE	HASTA	Vr ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	21-44-101363216	4/10/2021	4/03/2022	$ 30.079.998,00
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101363216	4/10/2021	4/11/2024	$ 15.039.999,00
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101363216	4/11/2021	4/11/2022	$ 30.079.998,00
SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101363216	4/10/2021	4/03/2022	$ 90.239.994,00
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101173359	4/10/2021	30/12/2021	$ 181.705.200,00

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS O CONSULTORÍA

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

La Supervisión suscribe la presente acta de recibo final de obra, en virtud del principio de buena fe contractual; teniendo en cuenta que el proceso de revisión y medición de cantidades de obra ejecutadas fue realizado de forma directa, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2021.

Firma

Nombre ANDRES FELIPE TAPIA ALVARADO
R/L IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Contratista

Firma

Nombre BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Supervisora

Firma

OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de infraestructura

Original Oficina Jurídica
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato