| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| **INFORME No.** | No. 8 | **SUPERVISION X** | DE SEGUIMIENTO | X | FINAL | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTERVENTORIA ☐** | PARA PAGO | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | Fecha 01/12/2021 | Hasta: | Fecha 15/12/2021 | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | Fecha 01/12/2021 | Hasta: | Fecha 15/12/2021 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | NÚMERO: | 4600011843 | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 30/04/2021 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 07/05/2021 | |
| **OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL, EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS POR LA ALIANZA ERA. | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Dirección Gestión de modelos Flexibles, Diversidad e Inclusión | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | FUNDACION SECRETOS PARA CONTAR | |
| | | NIT | 8305097660-0 | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | **VALOR DEL CONVENIO:** DOS MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS UNOS MIL SETENTA Y DOS PESOS M/L **$2.305.601.072** - EXCLUIDO DE IVA<br><br>**APORTE DEL DEPARTAMENTO:** MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L **$1.593.457.600.**<br><br>**APORTE ASOCIADO:** SETECIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L $ **712.143.472** | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | | No. | N/A / N/A |
| | | VALOR TOTAL: | **VALOR DEL CONVENIO:** DOS MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS UNOS MIL SETENTA Y DOS PESOS M/L **$2.305.601.072** - EXCLUIDO DE IVA | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | 7.5 MESES, SIN EXCEDER AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | |
| | | | **FECHA DE INICIO** / **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | **07/05/2021** / **15/12/2021** | |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |

JJULIOA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | N/A | N/A |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | | 4500053564 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | | 28/04/2021 |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | | SI |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | 11764 |
| | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | | | JULIANA ANDREA JULIO AGUDELO |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | | | N/A |
| | | | | |
| **% DE EJECUCION FISICA** | | | | **100%** |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | | | | **100%** |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

De acuerdo al numeral 4.3 Forma de desembolso de los recursos en el estudio previo del convenio se realizarán cuatro (4) desembolsos, el primer desembolso se realizó por el 30% de los recursos; cuatrocientos setenta y ocho millones treinta y siete mil doscientos ochenta pesos (478.037.280), con la entrega de: Plan de asesoría de maestros en los principios componentes y estrategias de las pedagogías activas para los municipios priorizados: Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia, Betulia, Titiribí, Venecia, Fredonia, Jericó, Tarso, Támesis, Pueblorrico, Caramanta, Valparaíso, Angelópolis, Santa Bárbara, Montebello, Amagá, Caucasia, Nechi, el Bagre y Carepa.

**De acuerdo al manual de supervisión y al seguimiento mensual de las actividades del convenio se aclara que por error de transcripción se colocó como fecha de suscripción del convenio 30 de mayo de 2021, y se publicó en Secop, cuando en realidad la fecha correcta es 30 de abril de 2021 (30/04/2021) y fecha de acta de inicio 7 de mayo de 2021 (7/05/2021)**

Segundo desembolso, el 20% equivalentes a TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L ($318.691.520) con la ejecución de un 50% de las actividades propuestas en el marco del convenio.

Tercer desembolso, el 20% equivalentes a TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L **($318.691.520)** con la ejecución de un 70% de las actividades propuestas en el marco del convenio.

JJULIOA

**Cuarto desembolso, el 30% equivalentes a CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($478.037.280) con la ejecución de un 100% de las actividades propuestas en el marco del convenio.**

## 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

| 2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Plan de asesoría de maestros en los principios componentes y estrategias de las pedagogías activas para los municipios priorizados: Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia, Betulia, Titiribí, Venecia, Fredonia, Jericó, Tarso, Támesis, Pueblorrico, Caramanta, Valparaíso, Angelópolis, Santa Bárbara, Montebello, Amagá, Caucasia, Nechi, el Bagre y Carepa. | 100% | Se anexa plan de asesoría con la programación de los municipios, para el caso de la sensibilización en territorio se coordinó agendas con actores educativos para socializar el proyecto y las fechas de las jornadas, como soporte se anexa oficio enviado a cada uno emitido por el Subsecretario de Calidad de la Secretaría de Educación.<br><br>Producto del primer desembolso, correspondiente al 30% de los recursos. |
| **PROCESO 4:** Mediaciones pedagógicas en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos<br><br>5.000 estudiantes asesorados en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos de los municipios focalizados<br><br>**PROCESO 5:** Ruta de implementación en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos a establecimientos educativos<br><br>1 visita de asesoría a 270 establecimientos educativos en bases de los aprendizajes y educación inicial<br><br>1 visita de asesoría a 80 establecimientos educativos en proyectos pedagógicos productivos | 100% | Para el segundo desembolso se cumplió con los 5.000 estudiantes asesorados en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos de los municipios focalizados.<br><br>Visita N°1 de asesoría a 270 establecimientos educativos en bases de los aprendizajes y educación inicial<br><br>Visita N° 1 de asesoría a 80 establecimientos educativos en proyectos pedagógicos productivos<br><br>Informes de asesoría y asistencia técnica, registro fotográfico y asistencia. |
| **PROCESO 4:** Mediaciones pedagógicas en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos | 100% | Para el tercer desembolso se cumplió con los 5.000 estudiantes asesorados en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos de los municipios focalizados. |

JJULIOA

| | | |
|---|---|---|
| 5.000 estudiantes asesorados en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos de los municipios focalizados<br><br>**PROCESO 5:** Ruta de implementación en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos a establecimientos educativos<br><br>1 visita de asesoría a 270 establecimientos educativos en bases de los aprendizajes y educación inicial<br><br>1 visita de asesoría a 80 establecimientos educativos en proyectos pedagógicos productivos | | Visita N°2 de asesoría a 270 establecimientos educativos en bases de los aprendizajes y educación inicial<br><br>Visita N° 2 de asesoría a 80 establecimientos educativos en proyectos pedagógicos productivos<br><br>Informes de asesoría y asistencia técnica, registro fotográfico y asistencia. |
| **PROCESO 1:** Principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas (Fredonia, Angelópolis, santa bárbara, Montebello, Amagá, Caramanta y Carepa)<br>271 maestros capacitados en los principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas. Los maestros serán focalizados en los municipios relacionados en el alcance del presente proyecto. (Duración 40 horas)<br><br>160 maestros capacitados en los principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas. Los maestros serán focalizados de las sedes rurales de básica primaria de los municipios de Caucasia, Nechi y el Bagre. (Duración 40 horas)<br><br>**PROCESO 2:** PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS<br><br>Formación a 400 maestros en proyectos pedagógicos productivos que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas y/o el taller de inducción a los proyectos pedagógicos productivos realizado en la vigencia 2020 de los municipios de Salgar, Betania, Pueblorrico, Concordia, Jericó, Támesis, Venecia, Andes y Titiribí (Duración 40 horas) | 100% | 271 maestros capacitados en los **principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas.** Los maestros serán focalizados en los municipios relacionados en el alcance del presente proyecto. (Duración 40 horas)<br><br>160 maestros capacitados en los **principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas.** Los maestros serán focalizados de las sedes rurales de básica primaria de los municipios de Caucasia, Nechí y el Bagre. (Duración 40 horas)<br><br>Formación a 400 maestros en **proyectos pedagógicos productivos** que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas y/o el taller de inducción a los proyectos pedagógicos productivos realizado en la vigencia 2020 de los municipios de Salgar, Betania, Pueblorrico, Concordia, Jericó, Támesis, Venecia, Andes y Titiribí (Duración 40 horas)<br><br>Formación a 160 maestros en **proyectos pedagógicos productivos y bases de los aprendizajes** que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios del Bagre, Caucasia y Nechí. |

| | | |
|---|---|---|
| Formación a 160 maestros en proyectos pedagógicos productivos y bases de los aprendizajes que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios del Bagre, Caucasia y Nechi. (Duración 20 horas)<br><br>PROCESO 3: Bases de los aprendizajes-educación inicial<br><br>Formación a 272 maestros en Bases de los aprendizajes y que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios de Angelópolis, Amagá, Santa Bárbara, Betulia, Montebello, Caramanta a, Fredonia, Valparaíso y Carepa (Duración 20 horas)<br><br>Formación a 160 maestros en proyectos pedagógicos productivos y bases de los aprendizajes que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios del Bagre, Caucasia y Nechi. (Duración 20 horas) | | (Duración 20 horas)<br><br>Formación a 272 maestros en **Bases de los aprendizajes** y que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios de Angelópolis, Amagá, Santa Bárbara, Betulia, Montebello, Caramanta, Fredonia, Valparaíso y Carepa (Duración 20 horas)<br><br>Formación a 160 maestros en **proyectos pedagógicos productivos y bases de los aprendizajes** que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios del Bagre, Caucasia y Nechí. (Duración 20 horas) |

| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| De acuerdo al convenio – N° 4600011843 se cumple con la actividad/producto establecida durante la ejecución. | 100% | Productos relacionados en los desembolsos: uno. dos, tres y cuatro hasta el 15 de diciembre de 2021. |

| **2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| 25 de mayo y junio 9 | Reuniones técnicas para socializar avances del convenio entre la Secretaría de Educación y la Fundación Secretos para Contar. |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

JJULIOA

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | **$1.593.457.600** | N/A | $712.143.472 | **$2.305.601.072** |
| 2. Adiciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | **$1.593.457.600** | N/A | **$712.143.472** | **$ 2.305.601.072** |
| 4. Anticipos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.Recursos pagados / desembolsados | 0 | N/A | N/A | 0 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | 0 | N/A | N/A | 0 |
| 7.Recursos pagados / desembolso N° 1 | $478.037.280 | N/A | N/A | $478.037.280 |
| 8.Recursos pagados / desembolso N° 2 | $318.691.520 | N/A | N/A | $318.691.520 |
| 9.**Recursos pagados / desembolso N° 3** | $318.691.520 | N/A | N/A | $318.691.520 |
| 10.**Recursos pagados / desembolso N° 4** | **$478.037.280** | N/A | N/A | **$478.037.280** |
| 11. Recursos no ejecutados | **$0** | N/A | N/A | **$0** |

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:


En este informe de seguimiento N°8 a la contratación estatal se realiza el cuarto desembolso.

Se recomendó a la Fundación Secretos para Contar usar el manual de imagen de la Gobernación de Antioquia y la Secretaria de Educación actualizado, el cual fue remitido. Esto debido a que en los encuentros programados con la comunidad educativa se está utilizando el logo de la administración anterior.

El 12 de julio la dirección de gestión de modelos flexibles, diversidad e inclusión realizó reunión con la Fundación secretos para Contar, pendiente anexar acta de esta reunión, donde se solicitó al asociado reporte de información para el seguimiento a los indicadores. Responsables Margarita Artega y María Marcela Mejía.


En el seguimiento financiero la fundación entregó todos los soportes con el detallado en Excel el rol logístico hace el respectivo seguimiento de acuerdo al presupuesto aprobado para el convenio, los archivos se encuentran en la carpeta Fundación Secretos para Contar 4600011843, esta es la ubicación de la carpeta del convenio https://gobantioquiamy.sharepoint.com/personal/jjulioa_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjjulioa%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFundaci%C3%B3n%20Secretos%20para%20Contar%204600011843

Informes financieros acompañado con los soportes y fuentes de costos, recibos de cada centro de costo, facturas que soportan las actividades, cuentas de cobro.




Los archivos que se encuentran son los siguientes:
Desembolso 1
Desembolso 2
Desembolso 3
Desembolso 4
Informes técnicos
Soportes contables
Universidad en el campo

JJULIOA




De acuerdo a los compromisos establecidos para el Convenio No **4600011843 suscrito entre la** Fundación Secretos para Contar y la Secretaria de Educación vigencia 2021.

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural, en los municipios focalizados por la alianza era.


Para dar cumplimiento a los informes trimestral exigidos dentro del Sistema Integrado de Gestión, del proceso Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana, a la fecha no se cuenta con registros en la plataforma, el asociado ha reportado las siguientes fallas:

No deja subir todos los archivos que soportan cada asistencia técnica. ( esto ha sido reportado al correo john.prado@antioquia.gov.co). Se anexa pantallazo del error.



JJULIOA

Los archivos al cargarlos se demoran más de 15 minutos y no se logra el registro. Se anexa pantallazo del error.




A la fecha se cuenta con 5000 informes de asesoría y asistencia técnica que no están en la plataforma.

En el expediente del convenio se anexa oficio, se solicita a la fundación subir estos informes a la plataforma, por el volumen se tienen en la carpeta one drive del convenio: https://gobantioquiamy.sharepoint.com/personal/jjulioa_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjjulioa%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFundaci%C3%B3n%20Secretos%20para%20Contar%204600011843%2FTERCER%20DESEMBOLSO%2FMEDIACIONES%20PEDAG%C3%93GICAS%2FBASES%20DE%20LOS%20APRENDIZAJES

Se hace necesario dirigirle un oficio antes del 15 de diciembre a la Doctora LUPITA CAÑAS JARAMILLO – Directora de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, informándole sobre la novedad presentada en el año 2021 con la NO migración de los informes a la Plataforma AOAT. Se debe resaltar los motivos de esta novedad y a la vez se debe hacer claridad que para el año 2022 quedará documentado que solo se pagarán los informes que llenen respectivamente en la plataforma.

Al terminar las actividades del convenio a diciembre 15 no se evidencian en la plataforma de asesoría y asistencia técnica informes respectivos.

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:**

Se realizarán cuatro (4) desembolsos, a saber:

**Primer desembolso, el 30%** de los recursos equivalente a CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($478.037.280)

**Segundo desembolso, el 20%** equivalentes a TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L ($318.691.520) con la ejecución de un 50% de las actividades propuestas

**Tercer desembolso, el 20%** de los recursos, equivalentes a TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($318.691.520) con la ejecución del otro 50% de las actividades propuestas, evidenciadas

**Cuarto desembolso, el 30% de los recursos, equivalente a CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($478.037.280) con la ejecución del otro 100% de las actividades:**

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 07/05/2021 | $1.593.457.600 | | N/A | | $1.593.457.600 |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | N/A |
| Pago No.1 / Desembolso | 22/06/2021 | | $478.037.280 | N/A | $478.037.280 | $1.115.420.320 |
| Pago No.2 / Desembolso | 09/11/2021 | | $ 318.691.520 | | $ 318.691.520 | $ 796.728.800 |
| Pago No.3 / Desembolso | 25/11/2021 | | $ 318.691.520 | | $ 318.691.520 | $ 478.037.280 |
| Pago No.4 / Desembolso | 15/12/2021 | | $478.037.280 | | $ 478.037.280 | $0 |
| TOTALES | | $1.593.457.600 | $1.593.457.600 | N/A | $1.593.457.600 | |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO**: Según lo estipulado en la cláusula No.5 quinta "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el cuarto y último pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($478.037.280)** relacionada en el Desembolso **No. 4** de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| Situaciones imprevistas causas por la naturaleza | Entre contratante y contratista | Seguimiento y verificación periódica del supervisor | Constantemente y periódica |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

De acuerdo al numeral 4.3 Forma de desembolso de los recursos en el estudio previo del convenio se realizará el cuatro (4) desembolso, por el 30% de los recursos; cuatrocientos setenta y ocho millones treinta y siete mil doscientos ochenta pesos (478.037.280), con la entrega de las actividades 1 y 2 definidas en el estudio previo:

PROCESO 1: PRINCIPIOS, COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DE LAS PEDAGOGÍAS ACTIVAS (FREDONIA, ANGELÓPOLIS, SANTA BÁRBARA, MONTEBELLO, AMAGÁ, CARAMANTA Y CAREPA)

271 maestros capacitados en los principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas. Los maestros serán focalizados en los municipios relacionados en el alcance del presente proyecto. (Duración 40 horas)

160 maestros capacitados en los principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas. Los maestros serán focalizados de las sedes rurales de básica primaria de los municipios de Caucasia, Nechí y el Bagre. (Duración 40 horas)

PROCESO 2: PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS

JJULIOA

Formación a 400 maestros en proyectos pedagógicos productivos que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas y/o el taller de inducción a los proyectos pedagógicos productivos realizado en la vigencia 2020 de los municipios de Salgar, Betania, Pueblorrico, Concordia, Jericó, Támesis, Venecia, Andes y Titiribí (Duración 40 horas)

Formación a 160 maestros en proyectos pedagógicos productivos y bases de los aprendizajes que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios del Bagre, Caucasia y Nechí. (Duración 20 horas)

PROCESO 3: BASES DE LOS APRENDIZAJES-EDUCACIÓN INICIAL

Formación a 272 maestros en Bases de los aprendizajes y que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios de Angelópolis, Amagá, Santa Bárbara, Betulia, Montebello, Caramanta, Fredonia, Valparaíso y Carepa (Duración 20 horas)

Formación a 160 maestros en proyectos pedagógicos productivos y bases de los aprendizajes que ya hayan recibido el taller de inducción en pedagogías activas de los municipios del Bagre, Caucasia y Nechí. (Duración 20 horas)

De acuerdo al manual de supervisión y al seguimiento mensual de las actividades del convenio se aclara que por error de transcripción se colocó como fecha de suscripción del convenio 30 de mayo de 2021, y se publicó en Secop, cuando en realidad la fecha correcta es 30 de abril de 2021 (30/04/2021) y fecha de acta de inicio 7 de mayo de 2021 (7/05/2021)

Seguimiento de indicadores del mes de noviembre (indicadores plan de desarrollo unidos 2020 y 2023)

| **Sedes educativas oficiales beneficiadas con asesoría pedagógica para la implementación de modelos flexibles para la educación rural** | **Maestras y maestros rurales formados en pedagogías activas** | **Sedes educativas dotadas con material educativo (Guías modelos flexibles)** | **Sedes educativas dotadas con material educativo (Secretos para contar)** |
|---|---|---|---|
| 507 | 101 | 0 | 473 |

Se relacionan indicadores durante la ejecución del convenio:

| Seguimiento Mensual | Sedes educativas oficiales beneficiadas con asesoría pedagógica para la implementación de modelos flexibles para la educación rural | Maestras y maestros rurales formados en pedagogías activas | Sedes educativas dotadas con material educativo (Guias modelos flexibles) | Sedes educativas dotadas con material educativo (Secretos para contar) |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 238 | 599 | 1 | 1 |
| AGOSTO | 181 | 369 | 542 | 1 |

JJULIOA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 556 | 101 | 0 | 542 |
| OCTUBRE | 0 | 363 | 0 | 0 |
| NOVIEMBRE | 507 | 101 | 0 | 473 |
| | **1482** | **1533** | **543** | **1017** |

El presente informe surge como resultado del proceso de intervención a sedes educativas rurales en el marco de la Alianza por la Educación Rural del Departamento de Antioquia, la cual busca "Fortalecer la educación en todos los niveles, en la zona rural del departamento, en términos de cobertura, calidad y pertinencia, contribuyendo al desarrollo social y económico de las comunidades en sus territorios".

Para la vigencia 2021 se logró la vinculación de siete nuevos municipios (Santa Bárbara, Montebello, Amagá, Angelópolis, Caucasia, Nechí y el Bagre) llegando a una cobertura total de 24 municipios articulados a la alianza ERA. En estos municipios se atendió a 1220 maestros y 22000 estudiantes. Es importante anotar, que en el marco del convenio se capacitaron y asesoraron a los 1220 maestros lo que equivale al 100%% de la población general. En el caso de los estudiantes, atendidos a 10000 estudiantes en procesos de asesoría "in situ". En este sentido, en la vigencia 2021 realizando un acompañamiento permanente al 100% de los beneficiarios directos del proyecto.

De los 1220 maestros capacitados, 488 correspondieron al taller de inducción en pedagogías activas. Este taller tuvo como propósito brindar las herramientas técnicas y pedagógicas a los maestros para orientar procesos en aulas multigrado promoviendo la participación activa de los estudiantes. Por otro lado, se formaron 513 maestros en educación inicial para promover las bases de los aprendizajes en los estudiantes de los primeros años, además, se asesoraron a 560 maestros en los proyectos pedagógicos productivos, estrategia que promueve habilidades emprendedoras en los estudiantes.

A continuación, se detalla la cantidad de docentes de las subregiones de Suroeste, Urabá y Bajo Cauca, que recibieron formación en las siguientes estrategias: **Pedagogías activas, Bases de los aprendizajes** y **Proyectos pedagógicos productivos.**

**Pedagogías activas: Suroeste y Urabá (Carepa)**

| Pedagogías activas<br>Suroeste y Urabá (Carepa) | | | |
|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Institución** | **Sede** | **Cantidad de docentes capacitados** |
| **Amagá** | CER Urbano Ruiz | CER Urbano Ruiz | 19 |
| | | Mani Del Cardal | 1 |
| | | Emiro Kastos | 1 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Amagá Yarumal | 1 |
| | | Enrique Muñoz Villa | 1 |
| | | Georgina Bolívar | 1 |
| | | Trinidad Nechí | 2 |
| | | La Delgadita | 1 |
| | IE Pascual Correa Flórez | IE Pascual Correa Flórez | 15 |
| | | Pedro Claver | 6 |
| | | La Clarita | 6 |
| | | Olaya Herrera | 1 |
| Betulia | IER Francisco César | Cuchillón | 1 |
| | | IER Francisco César | 9 |
| Caramanta | IER Alegrías | Álvaro Gómez Franco | 1 |
| | | Federico Eastman Mejía | 1 |
| | | Pedro Zabala | 1 |
| | | Aquilino Ríos | 1 |
| | | Juan de la Cruz Valencia | 2 |
| | | IER Alegrías | 9 |
| Carepa | IER El Cerro | IER El Cerro | 9 |
| | | La Unión | 1 |
| | | La Cristalina | 1 |
| | | 19 de enero | 2 |
| | | Bocas De Chigorodó | 2 |
| | | Danta La Florida | 2 |
| | | Belencito | 4 |
| | IER Piedras Blancas | La Esmeralda | 1 |
| | | Caracolí | 1 |
| | | Remedia Pobre | 1 |
| | | Campamento | 1 |
| | | La Rosita | 1 |
| | | Zarabanda | 1 |
| | | El Palmar | 1 |
| | | San Sebastián | 1 |
| | | La Danta | 1 |
| | | IER Piedras Blancas | 11 |
| | IER Zungo Embarcadero | Carepita | 1 |
| | CER Unión Quince | CER Unión Quince | 4 |
| | CER 25 de agosto | La Yaya | 1 |
| | IER La Provincia | IER La Provincia | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IER La Cadena | IER La Cadena | 5 |
| Fredonia | IER José María Obando | IER José María Obando | 13 |
| | | Piedra Verde | 9 |
| | | Loma del Mango | 1 |
| | | Plan de Limón | 1 |
| | | La Quiebra | 1 |
| | IER Palomos | IER Palomos | 14 |
| | | Uvital | 1 |
| | | Morroplancho | 1 |
| | | Jonás | 1 |
| | | Sabaletas | 1 |
| Montebello | IE Mariano J. Villegas | La Camelia | 1 |
| | | La Honda | 1 |
| | | Zarcitos | 1 |
| | | IE Mariano J. Villegas | 1 |
| | | La Peña | 1 |
| | | Getsemaní | 1 |
| | | El Tablazo | 2 |
| | IE Sabanitas | IE Sabanitas | 6 |
| | | Campo Alegre | 1 |
| | | María Auxiliadora | 1 |
| | | El Carmelo | 1 |
| | | Isidoro López | 2 |
| | | Juan Crisóstomo | 5 |
| | | Palmitas | 4 |
| | | Sabaletas | 2 |
| | | San Antonio | 2 |
| | | José María Mejía Tobón | 1 |
| | | Braulio Giraldo | 1 |
| | | La Merced | 1 |
| Salgar | IER El Concilio | IER El Concilio | 3 |
| | | Jorge Eliécer Gaitán | 1 |
| | | Chaquiro Abajo | 2 |
| | | Chaquiro Arriba | 1 |
| | | Carlos Vieco | 1 |
| | IE Abelardo Ochoa | IE Abelardo Ochoa | 2 |
| | | El Cedro | 2 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Troya | 1 |
| | IER Peñalisa | Ana Restrepo | 1 |
| | | La Siberia | 1 |
| | | La Gulunga | 1 |
| Santa Bárbara | IER Damasco | IER Damasco | 12 |
| | | El Guamal | 1 |
| | | La Umbría | 1 |
| | | La Esperanza | 1 |
| | | El Guásimo | 1 |
| | | La Quiebra | 1 |
| | | Cordoncillo | 1 |
| | | Bellavista | 1 |
| | IER El Guayabo | IER El Guayabo | 17 |
| | | Loma Larga | 1 |
| | | Alto de los Gómez | 1 |
| | | Morro Plancho | 1 |
| | | Las Mercedes | 1 |
| | | Poblanco | 1 |
| | | Ignacio Ramírez Ballesteros | 1 |
| | | Abel Bedoya | 1 |
| | | La Arcadia | 1 |
| | IE Versalles | IE Versalles | 15 |
| | | Buenavista | 1 |
| | | La Liboriana | 1 |
| | | La Tablaza | 1 |
| | | Yarumalito | 1 |
| | | Carmen Rosa Rendón | 1 |
| | | Pitayó | 1 |
| | IE Jesús María Rojas Pagola | La Úrsula | 1 |
| | | El Vergel | 1 |
| | | Loma de don Santos | 1 |
| | | Ruperto Peláez | 1 |
| | | Atanasio | 1 |
| | | Las Pavas | 1 |
| | | La Primavera | 2 |
| | | Rafael Uribe Uribe | 1 |
| | | Guamito | 1 |
| | | Arturo Ramírez | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | San Ignacio | 1 |
| | | San Miguelito | 1 |
| | | Santa Margarita | 1 |
| **Total** | | | **310** |

**Registro fotográfico**

*Ejecución de actividades de conjunto*



*Fundamentación en las estrategias de: Gobierno Estudiantil, comités de trabajo e instrumentos de gobierno*




*Análisis del proceso metodológico de las guías de interaprendizaje*

JJULIOA





## Bajo Cauca

| Pedagogías activas<br>Bajo Cauca | | | |
|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Institución** | **Sede** | **Cantidad de docentes capacitados** |
| El Bagre | CER El Real | CER El Real | 1 |
| | | Las Dantas | 1 |
| | | Los Aguacates | 2 |
| | | Luis Cano | 1 |
| | | Santa Isabel | 1 |
| | | Villa Abajo | 1 |
| | | Quebrada Bamba | 1 |
| | | La Ye | 1 |
| | IER Puerto Claver | IER Puerto Claver | 4 |
| | | La Rica | 1 |
| | IER La Arenosa | IER La Arenosa | 14 |
| | IER Puerto López | IER Puerto López | 6 |
| | IER Villa Chica | Bella Linda (Cimarrón) | 1 |
| | | Esperanza #2 | 1 |
| | | La Pizarrita | 1 |
| | | La Unión | 1 |
| | | Los Tomates | 1 |
| | | Tarachica | 1 |
| | | Villa Chica - Bonga | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Villa Grande | 1 |
| | | La Corona | 1 |
| | | Ocurú Medio- Luis Cano | 1 |
| | | La Bonga | 1 |
| | | Borrachera | 1 |
| | | Villa Hermosa | 1 |
| | | Caño Claro- La Pizarrita | 1 |
| | | El Tesoro | 1 |
| | | IER Villa Chica | 2 |
| | IER Indígena Maneska | La Lucha | 1 |
| | | Brojola | 1 |
| | | Los Almendros | 1 |
| | | La Sardina | 1 |
| | | Maneska | 1 |
| | | El Noventa | 1 |
| Caucasia | CER 20 de Julio | Luis López de Mesa | 1 |
| | | José Antonio Páez | 1 |
| | | La Jagua | 1 |
| | CER Alto Caceri | Apartada | 1 |
| | | La Garrapata | 1 |
| | | Los Laureles | 1 |
| | | Quebradona | 1 |
| | | Simón Bolívar | 1 |
| | IE Villa Fátima Arriba | Blasdelezo | 1 |
| | | Villa Uribe | 1 |
| | | Cataca | 1 |
| | IER Caceri | IER Caceri | 1 |
| | CER Kilómetro 18 | CER Kilómetro 18 | 2 |
| | | El Corcovado | 1 |
| | | El Brasil | 1 |
| | | Las Mercedes | 1 |
| | | Santa Inés | 1 |
| | | Santo Domingo | 1 |
| | | Corrales Negros | 1 |
| | CER Las Malvinas | CER Las Malvinas | 6 |
| | CER No Hay Como Dios | El Paraiso | 2 |
| | | Las Parcelas | 1 |
| | | Cristo Vive | 1 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Blas de Lezo | 1 |
| | | CER No Hay Como Dios | 2 |
| | CER Riveras del Cauca | CER Riveras del Cauca | 1 |
| | | Barrio Chino | 1 |
| | | La Esmeralda | 1 |
| | | Río Viejo | 1 |
| | | La Ilusión | 1 |
| | CER Santa Elena | CER Santa Elena | 2 |
| | | La Gloria (D) | 1 |
| | | La Reversa | 3 |
| | | San Agatón | 1 |
| | | Santo Tomás de Aquino | 1 |
| | CER Santa Rosita | Antioquia La Grande | 1 |
| | | La Virgen | 1 |
| | | CER Santa Rosita | 4 |
| | Tranquilino Rosario | Tigre 1 | 3 |
| | | El Pando | 4 |
| | IE Margento | La Unión | 1 |
| | | La Trinidad | 1 |
| | | Villa del Socorro | 1 |
| | | Santa Isabel | 1 |
| | | IE Margento | 1 |
| | | Risaralda | 1 |
| Nechí | IE Colorado | IE Colorado | 3 |
| | IE Jorge Eliécer Gaitán | Caño Pescado | 1 |
| | | Londres | 1 |
| | | La Inmaculada | 1 |
| | | Monterrey | 1 |
| | | Puerto Gaitán | 1 |
| | | IE Jorge Eliécer Gaitán | 7 |
| | IER La Concha | IER La Concha | 6 |
| | | La Pomposa | 1 |
| | | El Carmen | 1 |
| | | La Concepción | 1 |
| | | Puerto Astilla | 1 |
| | IER Trinidad Arriba | Bella Fátima | 1 |
| | | Fragua Abajo | 3 |
| | | Las Flores | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Madre de Dios | 1 |
| | | Mala Noche | 1 |
| | | María del Mar | 1 |
| | | Platanal | 1 |
| | | San Pablo Abajo | 1 |
| | | San Pablo Arriba | 4 |
| | | San Pedro Arriba | 1 |
| | | San Pedro Medio | 3 |
| | | Santa Teresita | 1 |
| | | Trinidad Abajo | 4 |
| | | Isla Verde | 1 |
| | | La Ceiba | 1 |
| | | Santa María | 1 |
| | | IER Trinidad Arriba | 2 |
| **Total** | | | **178** |

**Registro Fotográfico**

*Ejecución de actividades de conjunto*



*Fundamentación en las estrategias de: Gobierno Estudiantil, comités de trabajo e instrumentos de gobierno*

JJULIOA






*Análisis del proceso metodológico de las guías de interaprendizaje*





**Bases de los aprendizajes**

**Suroeste y Urabá (Carepa)**

| Bases de los aprendizajes<br>Suroeste y Urabá (Carepa) | | | |
|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Institución** | **Sede** | **Cantidad de docentes capacitados** |
| **Betulia** | **CER La Guamala** | Quebrada Arriba | 1 |
| | | La Mina | 1 |
| | | San Martín de Porres | 1 |
| | | CER La Guamala | 3 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | El Cuchuco | 3 |
| | | La Guamalita | 2 |
| | | El Indio | 2 |
| | CER La Vargas | CER La Vargas | 4 |
| | | Los Ánimes | 2 |
| | | El Yerbal | 3 |
| | | La Manguita | 3 |
| | | La Ceibala | 1 |
| | | Piñonal | 2 |
| | | La Quiebra | 3 |
| | IER Francisco César | Tostado | 2 |
| | | IER Francisco César | 5 |
| | | Liceo Altamira | 8 |
| | | La Ciénaga | 2 |
| | | Purco | 2 |
| | | El Guadual | 1 |
| | | San Mateo | 1 |
| | IE San José | Pueblo Duro | 1 |
| | | El León | 1 |
| | | El Seis | 1 |
| | | Guamal | 2 |
| | | Guillermo Lema | 1 |
| | | Julio Giraldo | 2 |
| | | La Cibeles | 1 |
| | | La Corazona | 1 |
| | | La Padilla | 2 |
| | | La Valdivia | 1 |
| | | Las Ánimas | 1 |
| | | San Antonio | 4 |
| | | Santa Rita | 2 |
| Caramanta | IE Juan Pablo Gómez Ochoa | Margarita María | 1 |
| | | Cañas | 1 |
| | | Jorge López Tangarife | 1 |
| | | Odulfo Gómez Gómez | 1 |
| | | San Pablo | 1 |
| | | Peladeros | 1 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carepa | | Bárbara López | 1 |
| | IER Alegrías | Álvaro Gómez Franco | 1 |
| | | Federico Eastman Mejía | 1 |
| | | Pedro Zabala | 1 |
| | | Aquilino Ríos | 1 |
| | | Juan de la Cruz Valencia | 2 |
| | | IER Alegrías | 10 |
| | IER El Cerro | IER El Cerro | 3 |
| | | Danta La Florida | 1 |
| | | Belencito | 2 |
| | | La Cristalina | 1 |
| | | 19 de enero | 1 |
| | | La Unión | 1 |
| | IER La Provincia | IER La Provincia | 1 |
| | IER Piedras Blancas | IER Piedras Blancas | 6 |
| | | Campamento | 1 |
| | | Remedia Pobre | 1 |
| | | Caracolí | 1 |
| | | La Danta | 1 |
| | | La Rosita | 1 |
| | | El Palmar | 1 |
| | | Zarabanda | 1 |
| | | La Esmeralda | 1 |
| | | San Sebastián | 1 |
| | IER Zungo Embarcadero | Carepita Alta | 1 |
| | | Nueva Esperanza | 1 |
| | | Carepita Zungo | 1 |
| | CER Unión Quince | CER Unión Quince | 6 |
| | IER La Cadena | IER La Cadena | 5 |
| Fredonia | IER José María Obando | IER José María Obando | 4 |
| | | Alto de los Fernández | 1 |
| | | La Loma del Mango | 1 |
| | | El Plan del Limón | 1 |
| | | La Toscana | 1 |
| | | La Quiebra | 1 |
| | | Piedra Verde | 1 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montebello | IER Llano Grande | IER Llano Grande | 11 |
| | | Alfonso Palacio | 9 |
| | | Edelmira Álvarez | 10 |
| | | Hoyo Frío | 1 |
| | | Aguada | 1 |
| | | La María | 2 |
| | | El Calvario | 1 |
| | | La Normal | 1 |
| | IER Palomos | IER Palomos | 6 |
| | | Uvital | 1 |
| | | Morroplancho | 1 |
| | | Jonás | 1 |
| | | Sabaletas | 1 |
| | CER Sabanitas | CER Sabanitas | 2 |
| | | Braulio Giraldo | 1 |
| | | José María Mejía Tobón | 1 |
| | | La Merced | 1 |
| | | Campo Alegre | 1 |
| | | María Auxiliadora | 1 |
| | | La Palma | 1 |
| | | Isidoro López | 1 |
| | | San Antonio | 1 |
| | | Sabaletas | 1 |
| | | Palmitas | 2 |
| | | El Carmelo | 1 |
| | | Juan Crisóstomo | 2 |
| | IE Mariano J. Villegas | El Causal | 1 |
| | | La Camelia | 1 |
| | | La Honda | 1 |
| | | Encenillo | 1 |
| | | Zarcitos | 2 |
| | | La Granja | 1 |
| | | La Peña | 1 |
| | | Getsemaní | 1 |
| | | La Trinidad | 2 |
| | | El Tablazo | 2 |


JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Santa Bárbara | IE Jesús María Rojas Pagola | La Úrsula | 1 |
| | | El Vergel | 1 |
| | | Loma de don santos | 1 |
| | | Ruperto Peláez | 1 |
| | | Atanasio | 1 |
| | | Las Pavas | 1 |
| | | La Primavera | 2 |
| | | Rafael Uribe Uribe | 1 |
| | | Guamito | 1 |
| | | Arturo Ramírez | 1 |
| | | San Ignacio | 1 |
| | | San Miguelito | 1 |
| | | Santa Margarita | 1 |
| | IE El Guayabo | IE El Guayabo | 18 |
| | | Loma Larga | 1 |
| | | Alto de los Gómez | 1 |
| | | Las Mercedes | 1 |
| | | San Isidro Parte Alta | 1 |
| | | Los Naranjos | 1 |
| | | Arcadia | 1 |
| | IE Versalles | IE Versalles | 6 |
| | | Pitayó | 1 |
| | | Buenavista | 1 |
| | | Yarumalito | 1 |
| | | La Tablaza | 1 |
| | | La Liboriana | 1 |
| | | Carmen Rosa Rendón | 1 |
| | IE Damasco | IE Damasco | 11 |
| | | La Umbría | 1 |
| | | La Esperanza | 1 |
| | | Guásimo | 1 |
| | | Quiebra de Guamito | 1 |
| | | Cordoncillo | 2 |
| | | Bellavista | 1 |
| Valparaíso | IE Rafael Uribe Uribe | Libardo Parra Toro | 1 |
| | | Indigenista La María | 4 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Mallarino | 1 |
| | | El Bosque | 2 |
| | | Naranjal | 1 |
| | | El Barbudo | 1 |
| | | Horacio Toro Ochoa | 1 |
| | | San Miguel | 1 |
| | | Manuel Escobar Arango | 2 |
| | | Jesús María Álvarez | 2 |
| **Total** | | | **303** |

## Registro fotográfico

*Trabajo con materiales para el fortalecimiento de las bases de los aprendizajes y aprestamiento*




*Trabajo con materiales para el desarrollo del lenguaje en los primeros años*

JJULIOA

*Trabajo con materiales de lógica y matemáticas*





## Bajo Cauca

| Bases de los aprendizajes<br>Bajo Cauca | | | |
|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Institución** | **Sede** | **Cantidad de docentes capacitados** |
| **El Bagre** | **IER Puerto Claver** | IER Puerto Claver | 6 |
| | | La Rica | 1 |
| | **CER El Real** | CER El Real | 1 |
| | | Las Dantas | 1 |
| | | Los Aguacates | 1 |
| | | Luis Cano | 1 |
| | | Santa Isabel | 1 |
| | | Villa Abajo | 1 |
| | | Quebrada Bamba | 1 |
| | | La Ye | 1 |
| | **IER La Arenosa** | IER La Arenosa | 14 |
| | **IER Puerto López** | IER Puerto López | 10 |
| | **IER Villa Chica** | Bella Linda (Cimarrón) | 1 |
| | | Esperanza #2 | 1 |
| | | La Pizarrita | 1 |
| | | La Unión | 1 |
| | | Los Tomates | 1 |
| | | Tarachica | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Villa Chica - Bonga | 1 |
| | | Villa Grande | 1 |
| | | La Corona | 1 |
| | | Ocurú Medio- Luis Cano | 1 |
| | | La Bonga | 1 |
| | | Borrachera | 1 |
| | | Villa Hermosa | 1 |
| | | Caño Claro- La Pizarrita | 1 |
| | | El Tesoro | 1 |
| | | IER Villa Chica | 2 |
| | IER Indígena Maneska | Los Almendros | 1 |
| | | La Sardina | 1 |
| | | Brojola | 1 |
| | | IER Indígena Maneska | 1 |
| Caucasia | CER 20 de Julio | La Jagua | 1 |
| | | CER 20 de Julio | 2 |
| | | Luis López de Mesa | 1 |
| | | Las Batatas | 1 |
| | | José Antonio Páez | 1 |
| | CER Alto Caceri | Apartada | 1 |
| | | La Garrapata | 1 |
| | | Quebradona | 1 |
| | | Simón Bolívar | 1 |
| | IE Villa Fátima Arriba | Villa Uribe | 1 |
| | | Blasdelezo | 1 |
| | | Cataca | 1 |
| | IER Caceri | Los Laureles | 1 |
| | | Villa Fátima | 1 |
| | | IER Caceri | 8 |
| | CER Kilómetro 18 | Cristo Salvador | 1 |
| | | CER Kilómetro 18 | 1 |
| | | El Corcovado | 1 |
| | | El Brasil | 1 |
| | | Las Mercedes | 1 |
| | | Santa Inés | 1 |
| | | Santo Domingo | 1 |
| | | Corrales Negros | 1 |
| | CER Las Malvinas | CER Las Malvinas | 7 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CER No Hay Como Dios | El Paraiso | 2 |
| | | Las Parcelas | 1 |
| | | Cristo Vive | 1 |
| | | Blas de Lezo | 1 |
| | | CER No Hay Como Dios | 2 |
| | CER Riveras del Cauca | CER Riveras del Cauca | 2 |
| | | Barrio Chino | 1 |
| | | La Esmeralda | 1 |
| | | Rio Viejo | 2 |
| | | La Ilusión | 1 |
| | | Santiago Castillo | 1 |
| | CER Santa Elena | CER Santa Elena | 3 |
| | | La Gloria (D) | 1 |
| | | La Reversa | 3 |
| | | San Agatón | 1 |
| | | Santo Tomás de Aquino | 1 |
| | CER Santa Rosita | Antioquia La Grande | 1 |
| | | La Virgen | 1 |
| | | CER Santa Rosita | 4 |
| | Tranquilino Rosario | Tigre 1 | 4 |
| | | El Pando | 5 |
| | IE Margento | IE Margento | 2 |
| | | Trinidad | 1 |
| | | Villa del Socorro | 1 |
| | | Risaralda | 1 |
| | | La Unión | 1 |
| | IE Colorado | IE Colorado | 4 |
| | IE Jorge Eliécer Gaitán | Puerto Gaitán | 1 |
| | | IE Jorge Eliécer Gaitán | 13 |
| | | Bijagual | 5 |
| | IER La Concha | El Carmen | 1 |
| | | La Pomposa | 1 |
| | | Puerto Astilla | 1 |
| | | La Concepción | 1 |
| | | IER La Concha | 9 |
| | IER Trinidad Arriba | Bella Fátima | 1 |
| | | Fragua Abajo | 3 |
| | | Las Flores | 4 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Madre de Dios | 1 |
| | | Mala Noche | 1 |
| | | María del Mar | 1 |
| | | Platanal | 1 |
| | | San Pablo Abajo | 1 |
| | | San Pablo Arriba | 4 |
| | | San Pedro Arriba | 1 |
| | | San Pedro Medio | 3 |
| | | Santa Teresita | 1 |
| | | Trinidad Abajo | 4 |
| | | Isla Verde | 1 |
| | | La Ceiba | 1 |
| | | Santa María | 1 |
| | | IER Trinidad Arriba | 2 |
| **Total** | | | **210** |

**Registro Fotográfico**

*Trabajo con materiales para el fortalecimiento de las bases de los aprendizajes y aprestamiento*




*Trabajo con materiales para el desarrollo del lenguaje en los primeros años*

JJULIOA





*Trabajo con materiales de lógica y matemáticas*





## Proyectos pedagógicos productivos

## Suroeste

| Proyectos pedagógicos productivos (PPP)<br>Suroeste | | | |
|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Institución** | **Sede** | **Cantidad de docentes capacitados** |
| **Andes** | **IER La Carbonera** | Risaralda | 2 |
| | | IER La Carbonera | 3 |
| | | La Julieta | 1 |
| | | El Barcino | 2 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pbro. Adán González | 1 |
| | | San José | 2 |
| | IE Juan de Dios Uribe | La Aguada | 2 |
| | IER San Peruchito | IER San Peruchito | 17 |
| | | La Piedra | 2 |
| | | Líbano Paraíso | 3 |
| | | Líbano Naranjo | 1 |
| | | San Perucho | 1 |
| | | El Cardal | 1 |
| | | Gabriel Álvarez | 1 |
| | | San Miguel | 1 |
| Betania | CER La Merced | CER La Merced | 1 |
| | | Media Luna | 2 |
| | | La Rochela | 1 |
| | | Pedral Abajo | 1 |
| | | Alto del Oso | 1 |
| | | Palenque | 2 |
| | | Ladera Arriba | 1 |
| | | La Hermosa | 1 |
| | | Libia Abajo | 1 |
| | | La Florida | 2 |
| | | La Italia | 1 |
| | | La Julia | 1 |
| | | El Bosque | 1 |
| | IE Perla del Citará | IE Perla del Citará | 3 |
| | | La Fe | 2 |
| | | Cajones | 2 |
| | | Bellavista | 2 |
| | | La Linda | 1 |
| | | Santa Ana | 1 |
| | | Tulio Marín | 5 |
| | | Los Aguacates | 2 |
| | | Barlovento | 1 |
| | | Ladera Abajo | 1 |
| | | San Rafael | 2 |
| | | Libia Arriba | 4 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciudad Bolívar** | **IER La Ermita** | IER La Ermita | 11 |
| | | Santa Rosa | 1 |
| **Concordia** | **CER Las Ánimas** | CER Las Ánimas | 5 |
| | | Hato Viejo | 3 |
| | | Llanaditas | 2 |
| | | La Aurora | 2 |
| | | Hernando Restrepo | 2 |
| | | El Pinal | 1 |
| | | El Billar | 1 |
| | | La Virgen | 1 |
| | | La Palmera | 1 |
| | | Santa Rita Hato Viejo | 1 |
| | **CER Casa Grande** | CER Casa Grande | 2 |
| | | San José | 4 |
| | | Rumbadero | 2 |
| | | Morrón | 2 |
| | | Cascajo | 2 |
| | | La Costa | 2 |
| | | León de Greiff | 2 |
| | | Mata de Monte | 1 |
| | | Moritos | 1 |
| | **CER Yarumal** | CER Yarumal | 6 |
| | | Pepe Bernal | 2 |
| | | La María | 2 |
| | | Burgos | 2 |
| | | La Cristalina | 2 |
| | | El Socorro | 4 |
| | | El Higuerón | 1 |
| | | Hondina | 1 |
| | | Salvo Ruiz | 1 |
| | **IER Morelia** | IER Morelia | 8 |
| | | El Chocho | 1 |
| | | La Frondosa | 1 |
| | | Camilo Gómez | 2 |
| | | La Arboleda | 4 |
| | | Gustavo Cardona | 5 |
| | | Majagual | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Caunzal | 2 |
| | | Partidas | 1 |
| | | Aguacatala | 1 |
| Jericó | IER San Francisco de Asís | IER San Francisco de Asís | 17 |
| | | Carlos Alberto Villa | 1 |
| | | La Hermosa | 1 |
| | | Los Patios | 1 |
| | | Palenque | 1 |
| | | San Ramón | 1 |
| | | La Cestillala | 1 |
| | | La Soledad | 1 |
| | | La Viña | 1 |
| | | Estrella Vieja | 1 |
| | | Avelino Marín Bedoya | 1 |
| | IE Normal Superior de Jericó | La Fe | 1 |
| | | La Leona | 1 |
| | | La Sorga | 1 |
| | | La Travieza | 1 |
| | | La Cascada | 1 |
| | | María González de Ángel | 1 |
| | | Cauca Viejo | 1 |
| | | Patudal | 1 |
| | I.E San José de Jericó | Álvaro Obdulio Naranjo | 1 |
| | | Santiago Santamaria | 1 |
| | | Ana María Echeverri | 1 |
| | | La Pradera | 1 |
| | | Los Baños | 1 |
| | | Monseñor Augusto Trujillo | 1 |
| Pueblorrico | CER Luis Felipe Restrepo | CER Luis Felipe Restrepo | 5 |
| | | Santa Bárbara | 1 |
| | | California | 3 |
| | | La Gómez | 2 |
| | | Corinto A | 3 |
| | | Mulatos | 1 |
| | IE El Salvador | Sinaí | 10 |
| | | Lourdes | 2 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | La Pica | 3 |
| | | Hoyo Grande | 1 |
| | | Sevilla | 1 |
| | | Mulatico | 1 |
| | CER Indígena la Unión | CER Indígena la Unión | 1 |
| Salgar | CER El Concilio | CER El Concilio | 9 |
| | | Jorge Eliecer Gaitán | 1 |
| | | Epifanio Mejía | 1 |
| | | Llanadas | 1 |
| | | Montañita | 1 |
| | | Chaquiro Abajo | 2 |
| | | Chaquiro Arriba | 1 |
| | | Ciro Mendía | 3 |
| | | Carlos Vieco Ortiz | 3 |
| | CER Peñalisa | CER Peñalisa | 9 |
| | | El Carmelo | 1 |
| | | El Raudal | 2 |
| | | Ana Restrepo | 2 |
| | | El Ventiadero | 1 |
| | | La Siberia | 3 |
| | | La Gulunga | 3 |
| | | Gloria Edith Galvis | 1 |
| | IER Abelardo Ochoa | IER Abelardo Ochoa | 15 |
| | | La Ilusión | 1 |
| | | La Famosa | 1 |
| | | Las Andes | 2 |
| | | León de Greiff | 2 |
| | | Clara Arriba | 1 |
| | | La Granizo | 1 |
| | | Iván Arango Ardila | 1 |
| | | El Cedro | 2 |
| | | El Roblal | 1 |
| | | Troya | 2 |
| | | La Tarquí | 1 |
| Támesis | IE San Antonio de Padua | Joaquina Montoya | 1 |
| | | La Matilde | 1 |
| | | La Alacena | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Río Claro | 1 |
| | | La Mesa | 1 |
| | | IE San Antonio de Padua | 2 |
| | | La Otrabanda | 1 |
| | IE Agrícola Víctor Manuel Orozco | Río Frío | 1 |
| | | San Isidro | 2 |
| | | El Encanto | 1 |
| | | San Luís | 1 |
| | | El Tacón | 1 |
| | | IE Agrícola Víctor Manuel Orozco | 2 |
| | IER San Pablo | IER San Pablo | 10 |
| | | Guayabal | 3 |
| | | La Florida | 3 |
| | | La Argentina | 1 |
| | | Pio XII | 1 |
| | | Resguardo Indígena Emberá Chamí Miguel Ángel Cértiga | 1 |
| | | La Betania | 1 |
| | | Travesías | 1 |
| | | La Mirla | 1 |
| | | Piedra Moler | 1 |
| | | La Liboriana | 1 |
| | | Cedeño Bajo | 1 |
| | | Corozal | 1 |
| | | San Pedro | 1 |
| | IER Santiago Ángel Santa María | IER Santiago Ángel Santa María | 18 |
| | | Santa Teresa | 2 |
| | | La Oculta | 2 |
| | | El Líbano | 1 |
| | | Pescadero | 1 |
| | | EL Tabor | 1 |
| | | La Virgen | 2 |
| | | Isabelita Patiño | 3 |
| Titiribí | IE Benjamín Correa | Sinifaná | 1 |
| | | Maruja Restrepo | 1 |
| | | IE Benjamín Correa | 19 |
| Venecia | IER Uribe Gaviria | IE Uribe Gaviria | 8 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Villa Silvia | 7 |
| | | Piedras Blancas | 2 |
| | | Julia Velásquez | 2 |
| | | El Narciso | 1 |
| | | El Vergel | 1 |
| | | Ramón Correa | 1 |
| | | Jesús María Chaverra | 1 |
| | | El Cerro | 1 |
| | | El Rincón | 1 |
| | | La Rita | 1 |
| | | La Amalia | 1 |
| | | Palmichal | 1 |
| | | Carolina Vásquez | 1 |
| | | Santa Rosita | 1 |
| **Total** | | | **455** |

**Registro fotográfico**

*Ejecución de actividades de conjunto*



*Introducción a los Proyectos pedagógicos productivos (PPP)*






*Los PPP en la Alianza ERA, materiales y forma de trabajo por cada nivel educativo*





## Bajo Cauca

| Proyectos pedagógicos productivos (PPP)<br>Bajo Cauca | | | |
|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Institución** | **Sede** | **Cantidad de docentes capacitados** |
| **El Bagre** | **IER Puerto Claver** | La Rica | 1 |
| | | Puerto Claver | 5 |
| | **CER El Real** | Los Aguacates | 1 |
| | | Villa Abajo | 1 |
| | | La Ye | 1 |
| | | Luis Cano | 1 |
| | | Santa Isabel | 1 |
| | | Las Dantas | 1 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Quebrada Bamba | 1 |
| | | CER El Real | 1 |
| | IER La Arenosa | IER La Arenosa | 14 |
| | IER Puerto López | IER Puerto López | 10 |
| | IER Villa Chica | Bella Linda (Cimarrón) | 1 |
| | | Esperanza #2 | 1 |
| | | La Pizarrita | 1 |
| | | La Unión | 1 |
| | | Los Tomates | 1 |
| | | Tarachica | 1 |
| | | Villa Chica- Bonga | 1 |
| | | Villa Grande | 1 |
| | | La Corona | 1 |
| | | Ocurú medio- Luis Cano | 1 |
| | | La Bonga | 1 |
| | | Borrachera | 1 |
| | | Villa Hermosa | 1 |
| | | Caño Claro-La Pizarrita | 1 |
| | | El Tesoro | 1 |
| | | IER Villa Chica | 2 |
| | IER Indígena Maneska | El Noventa | 1 |
| | | Los Aguacates | 1 |
| | | Los Almendros | 1 |
| | | La Lucha | 1 |
| | | La Sardina | 1 |
| | | Brojola | 1 |
| | | IER Indígena Maneska | 1 |
| Caucasia | IER Cuturú | IER Cuturú | 19 |
| | CER 20 de Julio | La Jagua | 1 |
| | | CER 20 de Julio | 2 |
| | | Luis López de Mesa | 1 |
| | | Las Batatas | 1 |
| | | José Antonio Páez | 1 |
| | CER Alto Caceri | CER Alto Caceri | 5 |
| | IE Villa Fátima Arriba | Villa Uribe | 1 |
| | | Blasdelezo | 1 |
| | | Cataca | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IER Caceri | Los Laureles | 1 |
| | | Villa Fátima | 1 |
| | | Caceri | 8 |
| | CER Kilómetro 18 | Cristo Salvador | 1 |
| | | CER Kilómetro 18 | 1 |
| | | El Corcovado | 1 |
| | | El Brasil | 1 |
| | | Las Mercedes | 1 |
| | | Santa Inés | 1 |
| | | Santo Domingo | 1 |
| | | Corrales Negros | 1 |
| | CER Las Malvinas | CER Las Malvinas | 7 |
| | CER No Hay Como Dios | El Paraiso | 2 |
| | | Las Parcelas | 1 |
| | | Cristo Vive | 1 |
| | | Blas de Lezo | 1 |
| | | CER No Hay Como Dios | 2 |
| | CER Riveras del Cauca | Santiago Castillo | 1 |
| | | La Esmeralda | 1 |
| | | Barrio Chino | 1 |
| | | Río Viejo | 2 |
| | | La Ilusión | 1 |
| | | CER Riveras del Cauca | 2 |
| | CER Santa Elena | La Gloria | 1 |
| | | San Agatón | 1 |
| | | Santo Tomás de Aquino | 1 |
| | | La Reversa | 3 |
| | | CER Santa Elena | 3 |
| | CER Santa Rosita | Antioquia la Grande | 1 |
| | | La Virgen | 1 |
| | | CER Santa Rosita | 4 |
| | IE Tranquilino Rosario | Tigre 1 | 4 |
| | | El Pando | 5 |
| | IE Margento | IE Margento | 2 |
| | | Trinidad | 1 |
| | | Villa del Socorro | 1 |
| | | Risaralda | 1 |
| | | La Unión | 1 |

JJULIOA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IE Colorado | IE Colorado | 4 |
| | IE Jorge Eliécer Gaitán | Puerto Gaitán | 1 |
| | | IE Jorge Eliécer Gaitán | 13 |
| | | Bijagual | 5 |
| | IER La Concha | El Carmen | 1 |
| | | La Pomposa | 1 |
| | | Puerto Astilla | 1 |
| | | La Concepción | 1 |
| | | La Concha | 9 |
| | IER Trinidad Arriba | Bella Fátima | 1 |
| | | Fragua Abajo | 3 |
| | | Las Flores | 4 |
| | | Madre de Dios | 1 |
| | | Mala Noche | 1 |
| | | María del Mar | 1 |
| | | Platanal | 1 |
| | | San Pablo Abajo | 1 |
| | | San Pablo Arriba | 4 |
| | | San Pedro Arriba | 1 |
| | | San Pedro Medio | 3 |
| | | Santa Teresita | 1 |
| | | Trinidad Abajo | 4 |
| | | Isla Verde | 1 |
| | | La Ceiba | 1 |
| | | Santa María | 1 |
| | | IER Trinidad Arriba | 2 |
| **Total** | | | **232** |

JJULIOA

**Registro Fotográfico**

*Ejecución de actividades de conjunto*






*Introducción a los Proyectos pedagógicos productivos (PPP)*







*Los PPP en la Alianza ERA, materiales y forma de trabajo por cada nivel educativo*





JJULIOA

**Recomendaciones al convenio:**

En caso de continuar con el convenio se deben ajustar la unidad de medida de los indicadores, costo por estudiante/ maestro.

Compartir cronograma detallado de las actividades en territorio por cada mes durante la ejecución del convenio.

Compartir con las comunidades en los eventos programados la imagen institucional de la Gobernación de Antioquia.

Realizar actas de cada una de las reuniones y comité técnicos, con el fin de realizar seguimiento a compromisos.

Relacionar en la propuesta económica los productos del convenio por cada componente.

**Se adjuntan:**
Informe N°4 Fundación Secretos para Contar
Informes financieros acompañado con los soportes y fuentes de costos, recibos de cada centro de costo, facturas y/o soportes de las actividades y cuentas de cobro.
Los informes de asesoría y asistencia técnica se encuentran en el expediente del convenio asistencia y registro fotográfico.
Recibo a satisfacción N° 5000182732 del 09/12/2021
Cuenta de cobro desembolso N° 4 por valor de $ 478.037.280
Planilla N° **52870650** de seguridad social, certificado por la revisora fiscal del 10 de diciembre de 2021.
Rut
Certificado bancario cuenta convenio, cuneta de ahorros Bancolombia N° 00500001875
Copia de la junta central de contadores GLORIA INES MAYA PATIÑO
Tarjeta profesional de la contadora GLORIA INES MAYA PATIÑO

Para constancia, se firma el informe N°8 del 15/12/2021

**JULIANA ANDREA JULIO AGUDELO**
Profesional Universitario