Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	045-2021	**FECHA DE INFORME**	11/10/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	15 OCT 2021 SUMINISTRO
CONTRATISTA	SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.	**NIT**	805029546-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Cra 27c # 72-99	**CORREO ELECTRÓNICO**	ptapias@suplesalud.com, auxiliarbogota@suplesalud.com,
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LIDER ALMACEN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	5 MESES - 13 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	19/03/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/10/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.426.300	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 130.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	**SI**	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 40.000.000**	**TIEMPO**			

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario adicionar la suma de $40´000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta la primera semana de noviembre de 2021 aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato es de $2´420.700, el cual no es suficiente para cubrir la demanda, dado el comportamiento atípico en los consumos promedio de varios insumos medico quirúrgicos dentro del presente contrato, dado que estamos atravesando por el tercer pico de la pandemia por la COVID-19 en el país, hace que debamos abastecernos con el fin de garantizar la suficiencia de insumos vitales en la prestación de la atención a pacientes con diferentes patologías incluida la COVID-19. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	045-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 40.000.000	920	27/04/2021	32265	18/05/2021	$ 85.426.300	1	5 MESES 13 DIAS (31/10/2021)	7 MESES - 13 DÍAS
2	$ 50.000.000	1317	30/06/2021	44117	13/07/2021	$ 135.426.300			
3	$ 40.000.000	1707	24/08/2021	55813	07/09/2021	$ 175.426.300			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
24/03/2021	1779	1.521.400	1271	SUBA	173.904.900
24/03/2021	1780	725.200	1276		173.179.700
24/03/2021	1781	1.333.400	1275	SIMON	171.846.300
24/03/2021	1782	861.000	1270		170.985.300
24/03/2021	1783	1.342.400	1269	SUBA	169.642.900
24/03/2021	1784	3.743.800	1274	SIMON	165.899.100
24/03/2021	1785	8.177.600	1268	SUBA	157.721.500
24/03/2021	1786	1.424.400	1267	SUBA	156.297.100
24/03/2021	1787	648.700	1273	SIMON	155.648.400
24/03/2021	1788	330.200	1272	SUBA	155.318.200
26/03/2021	1793	5.752.200	28358	SIMON	149.566.000
29/03/2021	1794	1.745.400	28380	SUBA	147.820.600
29/03/2021	1795	725.200	28375	SIMON	147.095.400
29/03/2021	1797	3.302.000	28392	SUBA	143.793.400
30/03/2021	1798	5.198.200	28400	SUBA	138.595.200
24/03/2021	1789	699.200	28295	ENGATIVA	137.896.000
05/04/2021	1807	1.234.400	28438	SUBA	136.661.600
05/04/2021	1811	1.120.200	1398	SIMON	135.541.400
05/04/2021	1812	699.200	1397	ENGATIVA	134.842.200
05/04/2021	1816	1.120.200	28441	SUBA	133.722.000
06/04/2021	1817	808.900	28447	SIMON	132.913.100
07/04/2021	1822	2.980.400	28535	SUBA	129.932.700
09/04/2021	1843	1.234.400	28534	SUBA	128.698.300
13/04/2021	1846	1.678.200	28635	SIMON	127.020.100
14/04/2021	1851	699.200	28663	ENGATIVA	126.320.900
26/04/2021	NC-83	-2.980.400	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1822	0	129.301.300
26/04/2021	NC-84	-1.234.400	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1843	0	130.535.700
05/04/2021	1810	725.000	1523	SUBA	129.810.700
06/05/2021	NC-85	-725.000	NOTA CREDITO APLICA A FACT # 1810	0	130.535.700
19/05/2021	1912	725.200	29466	SUBA	129.810.500
19/05/2021	1913	617.200	29527	SUBA	129.193.300
19/05/2021	1914	3.267.400	29334	SUBA	125.925.900
19/05/2021	1915	1.225.400	1619	SUBA	124.700.500
19/05/2021	1916	554.200	1621	ENGATIVA	124.146.300
19/05/2021	1917	278.000	1622	SUBA	123.868.300
19/05/2021	1918	725.200	1623	SUBA	123.143.100
19/05/2021	1919	699.200	1625	ENGATIVA	122.443.900
19/05/2021	1920	608.200	1626	SUBA	121.835.700
24/05/2021	1928	617.200	29540	SUBA	121.218.500
25/05/2021	1935	808.900	29571	SIMON	120.409.600
27/05/2021	1937	1.066.938	29617	SIMON	119.342.662
27/05/2021	NC-87	-62.738	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1937 DE ACUERDO A CARTA ANEXA	0	119.405.400
27/05/2021	1940	608.200	29642	SIMON	118.797.200
01/06/2021	1953	617.200	1781	SIMON	118.180.000
01/06/2021	1954	617.200	1780	SUBA	117.562.800
01/06/2021	1955	699.200	29670	SUBA	116.863.600
02/06/2021	1965	6.621.200	29683	SUBA	110.242.400
02/06/2021	1966	617.200	29705	SUBA	109.625.200
03/06/2021	1970	554.200	29704	SIMON	109.071.000
04/06/2021	1975	1.253.400	29804	SUBA	107.817.600
08/06/2021	1976	1.108.400	29825	SIMON	106.709.200
10/06/2021	1986	608.200	29871	ENGATIVA	106.101.000
11/06/2021	1987	1.617.800	29913	ENGATIVA	104.483.200
17/06/2021	1993	725.200	29976	SIMON	103.758.000
18/06/2021	1996	5.902.400	30008	SIMON	97.855.600

21/06/2021	1997	725.200	30065	SIMON	97.130.400
23/06/2021	2007	1.534.100	30191	ENGATIVA	95.596.300
24/06/2021	2008	1.216.400	30219	SIMON	94.379.900
14/07/2021	2040	808.900	30523	ENGATIVA	93.571.000
14/07/2021	2041	699.200	2244	ENGATIVA	92.871.800
14/07/2021	2042	617.200	2238	SUBA	92.254.600
14/07/2021	2043	617.200	2237	SUBA	91.637.400
14/07/2021	2044	1.490.200	2236	SUBA	90.147.200
14/07/2021	2045	1.216.400	2235	SUBA	88.930.800
14/07/2021	2046	2.980.400	2234	SUBA	85.950.400
14/07/2021	2047	608.200	2245	ENGATIVA	85.342.200
14/07/2021	2048	617.200	2231	SIMON	84.725.000
14/07/2021	2049	608.200	2246	ENGATIVA	84.116.800
14/07/2021	2050	1.279.400	2249	ENGATIVA	82.837.400
14/07/2021	2051	725.200	2247	ENGATIVA	82.112.200
14/07/2021	2052	617.200	2233	SUBA	81.495.000
14/07/2021	2053	617.200	2232	SUBA	80.877.800
14/07/2021	2054	949.200	2248	ENGATIVA	79.928.600
14/07/2021	2055	1.004.200	2239	SIMON	78.924.400
14/07/2021	2056	949.200	2240	ENGATIVA	77.975.200
14/07/2021	2057	808.900	2241	ENGATIVA	77.166.300
14/07/2021	2058	1.426.100	2242	ENGATIVA	75.740.200
14/07/2021	2059	554.200	2243	ENGATIVA	75.186.000
15/07/2021	2060	608.200	30550	SUBA	74.577.800
15/07/2021	2061	554.200	30549	SIMON	74.023.600
19/07/2021	2075	554.200	30609	ENGATIVA	73.469.400
16/07/2021	2074	4.356.800	2375	SIMON	69.112.600
19/07/2021	2077	554.200	30613	ENGATIVA	68.558.400
21/07/2021	2079	4.808.000	30664	SUBA	63.750.400
22/07/2021	2084	2.337.600	30780	SIMON	61.412.800
23/07/2021	2085	617.200	30802	SUBA	60.795.600
26/07/2021	2086	702.700	2393	SUBA	60.092.900
26/07/2021	2087	1.450.400	2396	SIMON	58.642.500
27/07/2021	2089	617.200	30879	SUBA	58.025.300
28/07/2021	2092	2.258.300	30906	SUBA	55.767.000
02/08/2021	2094	808.900	2464	ENGATIVA	54.958.100
02/08/2021	2095	808.900	30962	ENGATIVA	54.149.200
02/08/2021	2096	554.200	30959	SUBA	53.595.000
04/08/2021	2098	725.200	30977	SIMON	52.869.800
05/08/2021	2113	1.842.600	31025	SUBA	51.027.200
05/08/2021	2127	808.900	31049	ENGATIVA	50.218.300
06/08/2021	2128	778.200	31050	SIMON	49.440.100
06/08/2021	2129	1.234.400	31069	SUBA	48.205.700
06/08/2021	2130	699.200	31060	ENGATIVA	47.506.500
06/08/2021	2134	725.200	31080	SIMON	46.781.300
09/08/2021	2135	617.200	31086	SUBA	46.164.100
09/08/2021	2136	554.200	31078	SIMON	45.609.900
09/08/2021	2137	808.900	31082	ENGATIVA	44.801.000
09/08/2021	2138	617.200	31087	SUBA	44.183.800
10/08/2021	2142	808.900	31121	ENGATIVA	43.374.900
08/09/2021	2219	2.207.300	2835	ENGATIVA	41.167.600
08/09/2021	2220	617.200	2829	SUBA	40.550.400
08/09/2021	2221	808.900	2836	ENGATIVA	39.741.500
08/09/2021	2222	1.316.400	2830	SUBA	38.425.100
08/09/2021	2223	1.617.800	2837	ENGATIVA	36.807.300
08/09/2021	2224	725.200	2838	SIMON	36.082.100
08/09/2021	2225	554.200	2831	SUBA	35.527.900
08/09/2021	2226	1.234.400	2832	SUBA	34.293.500
08/09/2021	2230	617.200	2833	SUBA	33.676.300
08/09/2021	2231	608.200	2841	ENGATIVA	33.068.100
08/09/2021	2232	699.200	31772	ENGATIVA	32.368.900
08/09/2021	2233	1.851.600	2834	SUBA	30.517.300
08/09/2021	2235	608.200	2843	ENGATIVA	29.909.100
09/09/2021	2236	2.403.400	31785	SIMON	27.505.700
09/09/2021	2237	699.200	31771	ENGATIVA	26.806.500
08/09/2021	2218	778.200	31833	SIMON	26.028.300
08/09/2021	2227	448.000	2839	SIMON	25.580.300
08/09/2021	2229	2.025.300	2840	SIMON	23.555.000

08/09/2021	2234	1.678.200	2842	SIMON	21.876.800
14/09/2021	2249	3.568.600	31824	SIMON	18.308.200
08/09/2021	2228	1.307.400	2853	ENGATIVA	17.000.800
14/09/2021	2250	617.200	31897	0	16.383.600
16/09/2021	2252	1.004.200	31895	SIMON	15.379.400
16/09/2021	2253	699.200	31876	ENGATIVA	14.680.200
17/09/2021	2254	1.674.400	31896	SIMON	13.005.800
20/09/2021	2256	699.200	2908	ENGATIVA	12.306.600
27/09/2021	2269	3.534.600	32159	SIMON	8.772.000
28/09/2021	2270	1.469.300	32182	SUBA	7.302.700
28/09/2021	2271	4.882.000	32184	SIMON	2.420.700
TOTAL		**173.005.600**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS	
Supervisor (a) CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	
*Director (a) financiera: DIANA CAROLINA CAMELO	
Director (a) de Área: LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

OTRO SI 4

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	045-2021	**FECHA DE INFORME**	19/10/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	12 OCT 2021 SUMINISTRO
CONTRATISTA	SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.	**NIT**	805029546-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Cra 27c # 72-99	**CORREO ELECTRÓNICO**	ptapias@suplesalud.com, auxiliarbogota@suplesalud.com,
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LIDER ALMACEN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	5 MESES - 13 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	19/03/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/10/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.426.300	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 170.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION		**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las diferentes unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E., mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, con el fin de garantizar la continuidad y el suministro del mismo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	045-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 40.000.000	920	27/04/2021	32265	18/05/2021	$ 85.426.300	1	5 MESES 13 DIAS (31/10/2021)	7 MESES - 13 DÍAS
2	$ 50.000.000	1317	30/06/2021	44117	13/07/2021	$ 135.426.300			
3	$ 40.000.000	1707	24/08/2021	55813	07/09/2021	$ 175.426.300			
4	$ 40.000.000	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	$ 215.426.300			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
24/03/2021	1779	1.521.400	1271	SUBA	213.904.900
24/03/2021	1780	725.200	1276		213.179.700
24/03/2021	1781	1.333.400	1275	SIMON	211.846.300
24/03/2021	1782	861.000	1270		210.985.300
24/03/2021	1783	1.342.400	1269	SUBA	209.642.900
24/03/2021	1784	3.743.800	1274	SIMON	205.899.100
24/03/2021	1785	8.177.600	1268	SUBA	197.721.500
24/03/2021	1786	1.424.400	1267	SUBA	196.297.100
24/03/2021	1787	648.700	1273	SIMON	195.648.400

24/03/2021	1788	330.200	1272	SUBA	195.318.200
26/03/2021	1793	5.752.200	28358	SIMON	189.566.000
29/03/2021	1794	1.745.400	28380	SUBA	187.820.600
29/03/2021	1795	725.200	28375	SIMON	187.095.400
29/03/2021	1797	3.302.000	28392	SUBA	183.793.400
30/03/2021	1798	5.198.200	28400	SUBA	178.595.200
24/03/2021	1789	699.200	28295	ENGATIVA	177.896.000
05/04/2021	1807	1.234.400	28438	SUBA	176.661.600
05/04/2021	1811	1.120.200	1398	SIMON	175.541.400
05/04/2021	1812	699.200	1397	ENGATIVA	174.842.200
05/04/2021	1816	1.120.200	28441	SUBA	173.722.000
06/04/2021	1817	808.900	28447	SIMON	172.913.100
07/04/2021	1822	2.980.400	28535	SUBA	169.932.700
09/04/2021	1843	1.234.400	28534	SUBA	168.698.300
13/04/2021	1846	1.678.200	28635	SIMON	167.020.100
14/04/2021	1851	699.200	28663	ENGATIVA	166.320.900
26/04/2021	NC-83	-2.980.400	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1822	0	169.301.300
26/04/2021	NC-84	-1.234.400	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1843	0	170.535.700
05/04/2021	1810	725.000	1523	SUBA	169.810.700
06/05/2021	NC-85	-725.000	NOTA CREDITO APLICA A FACT # 1810	0	170.535.700
19/05/2021	1912	725.200	29466	SUBA	169.810.500
19/05/2021	1913	617.200	29527	SUBA	169.193.300
19/05/2021	1914	3.267.400	29334	SUBA	165.925.900
19/05/2021	1915	1.225.400	1619	SUBA	164.700.500
19/05/2021	1916	554.200	1621	ENGATIVA	164.146.300
19/05/2021	1917	278.000	1622	SUBA	163.868.300
19/05/2021	1918	725.200	1623	SUBA	163.143.100
19/05/2021	1919	699.200	1625	ENGATIVA	162.443.900
19/05/2021	1920	608.200	1626	SUBA	161.835.700
24/05/2021	1928	617.200	29540	SUBA	161.218.500
25/05/2021	1935	808.900	29571	SIMON	160.409.600
27/05/2021	1937	1.066.938	29617	SIMON	159.342.662
27/05/2021	NC-87	-62.738	NOTA CREDITO APLICA A FACTURA 1937 DE ACUERDO A CARTA ANEXA	0	159.405.400
27/05/2021	1940	608.200	29642	SIMON	158.797.200
01/06/2021	1953	617.200	1781	SIMON	158.180.000
01/06/2021	1954	617.200	1780	SUBA	157.562.800
01/06/2021	1955	699.200	29670	SUBA	156.863.600
02/06/2021	1965	6.621.200	29683	SUBA	150.242.400
02/06/2021	1966	617.200	29705	SUBA	149.625.200
03/06/2021	1970	554.200	29704	SIMON	149.071.000
04/06/2021	1975	1.253.400	29804	SUBA	147.817.600
08/06/2021	1976	1.108.400	29825	SIMON	146.709.200
10/06/2021	1986	608.200	29871	ENGATIVA	146.101.000
11/06/2021	1987	1.617.800	29913	ENGATIVA	144.483.200
17/06/2021	1993	725.200	29976	SIMON	143.758.000
18/06/2021	1996	5.902.400	30008	SIMON	137.855.600
21/06/2021	1997	725.200	30065	SIMON	137.130.400
23/06/2021	2007	1.534.100	30191	ENGATIVA	135.596.300
24/06/2021	2008	1.216.400	30219	SIMON	134.379.900
14/07/2021	2040	808.900	30523	ENGATIVA	133.571.000
14/07/2021	2041	699.200	2244	ENGATIVA	132.871.800
14/07/2021	2042	617.200	2238	SUBA	132.254.600
14/07/2021	2043	617.200	2237	SUBA	131.637.400
14/07/2021	2044	1.490.200	2236	SUBA	130.147.200
14/07/2021	2045	1.216.400	2235	SUBA	128.930.800
14/07/2021	2046	2.980.400	2234	SUBA	125.950.400
14/07/2021	2047	608.200	2245	ENGATIVA	125.342.200
14/07/2021	2048	617.200	2231	SIMON	124.725.000
14/07/2021	2049	608.200	2246	ENGATIVA	124.116.800
14/07/2021	2050	1.279.400	2249	ENGATIVA	122.837.400
14/07/2021	2051	725.200	2247	ENGATIVA	122.112.200
14/07/2021	2052	617.200	2233	SUBA	121.495.000
14/07/2021	2053	617.200	2232	SUBA	120.877.800
14/07/2021	2054	949.200	2248	ENGATIVA	119.928.600
14/07/2021	2055	1.004.200	2239	SIMON	118.924.400
14/07/2021	2056	949.200	2240	ENGATIVA	117.975.200
14/07/2021	2057	808.900	2241	ENGATIVA	117.166.300

14/07/2021	2058	1.426.100	2242	ENGATIVA	115.740.200
14/07/2021	2059	554.200	2243	ENGATIVA	115.186.000
15/07/2021	2060	608.200	30550	SUBA	114.577.800
15/07/2021	2061	554.200	30549	SIMON	114.023.600
19/07/2021	2075	554.200	30609	ENGATIVA	113.469.400
16/07/2021	2074	4.356.800	2375	SIMON	109.112.600
19/07/2021	2077	554.200	30613	ENGATIVA	108.558.400
21/07/2021	2079	4.808.000	30664	SUBA	103.750.400
22/07/2021	2084	2.337.600	30780	SIMON	101.412.800
23/07/2021	2085	617.200	30802	SUBA	100.795.600
26/07/2021	2086	702.700	2393	SUBA	100.092.900
26/07/2021	2087	1.450.400	2396	SIMON	98.642.500
27/07/2021	2089	617.200	30879	SUBA	98.025.300
28/07/2021	2092	2.258.300	30906	SUBA	95.767.000
02/08/2021	2094	808.900	2464	ENGATIVA	94.958.100
02/08/2021	2095	808.900	30962	ENGATIVA	94.149.200
02/08/2021	2096	554.200	30959	SUBA	93.595.000
04/08/2021	2098	725.200	30977	SIMON	92.869.800
05/08/2021	2113	1.842.600	31025	SUBA	91.027.200
05/08/2021	2127	808.900	31049	ENGATIVA	90.218.300
06/08/2021	2128	778.200	31050	SIMON	89.440.100
06/08/2021	2129	1.234.400	31069	SUBA	88.205.700
06/08/2021	2130	699.200	31060	ENGATIVA	87.506.500
06/08/2021	2134	725.200	31080	SIMON	86.781.300
09/08/2021	2135	617.200	31086	SUBA	86.164.100
09/08/2021	2136	554.200	31078	SIMON	85.609.900
09/08/2021	2137	808.900	31082	ENGATIVA	84.801.000
09/08/2021	2138	617.200	31087	SUBA	84.183.800
10/08/2021	2142	808.900	31121	ENGATIVA	83.374.900
08/09/2021	2219	2.207.300	2835	ENGATIVA	81.167.600
08/09/2021	2220	617.200	2829	SUBA	80.550.400
08/09/2021	2221	808.900	2836	ENGATIVA	79.741.500
08/09/2021	2222	1.316.400	2830	SUBA	78.425.100
08/09/2021	2223	1.617.800	2837	ENGATIVA	76.807.300
08/09/2021	2224	725.200	2838	SIMON	76.082.100
08/09/2021	2225	554.200	2831	SUBA	75.527.900
08/09/2021	2226	1.234.400	2832	SUBA	74.293.500
08/09/2021	2230	617.200	2833	SUBA	73.676.300
08/09/2021	2231	608.200	2841	ENGATIVA	73.068.100
08/09/2021	2232	699.200	31772	ENGATIVA	72.368.900
08/09/2021	2233	1.851.600	2834	SUBA	70.517.300
08/09/2021	2235	608.200	2843	ENGATIVA	69.909.100
09/09/2021	2236	2.403.400	31785	SIMON	67.505.700
09/09/2021	2237	699.200	31771	ENGATIVA	66.806.500
08/09/2021	2218	778.200	31833	SIMON	66.028.300
08/09/2021	2227	448.000	2839	SIMON	65.580.300
08/09/2021	2229	2.025.300	2840	SIMON	63.555.000
08/09/2021	2234	1.678.200	2842	SIMON	61.876.800
14/09/2021	2249	3.568.600	31824	SIMON	58.308.200
08/09/2021	2228	1.307.400	2853	ENGATIVA	57.000.800
14/09/2021	2250	617.200	31897	0	56.383.600
16/09/2021	2252	1.004.200	31895	SIMON	55.379.400
16/09/2021	2253	699.200	31876	ENGATIVA	54.680.200
17/09/2021	2254	1.674.400	31896	SIMON	53.005.800
20/09/2021	2256	699.200	2908	ENGATIVA	52.306.600
27/09/2021	2269	3.534.600	32159	SIMON	48.772.000
28/09/2021	2270	1.469.300	32182	SUBA	47.302.700
28/09/2021	2271	4.882.000	32184	SIMON	42.420.700
TOTAL		**173.005.600**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a) **CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA**	
Director (a) de Área: **LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE**	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: **FABIO CORTES CRUZ**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

11	10	2021
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	M05
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 045-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S. SUMINISTRO INTEGRAL DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA PARA LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRUGICO
Código del Rubro:	421501040101
Valor Solicitado (En letras y números):	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40´000.000)

FIRMAS	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA LÍDER ALMACÉN GENERAL **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DIANA CAROLINA CAMELO **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**

Recibido en Presupuesto _____

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Octubre 14 De 2021 CDP. No. 2149

ORIGINAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 42150104010001000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	2,865,187,044.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	2,526,210,763.00
SALDO DE APROPIACION :	5,391,397,807.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 045-2021 SUMIN TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

-

POR UN VALOR INICIAL DE :	40,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	40,000,000.00

CUARENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 2,865,187,044.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 2,486,210,763.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (70) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.,** posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **PAULINA TAPIAS BOTERO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 52.414.286,** expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., quien actúa como Representante Legal de la Empresa de razón social **SUPLESALUD I.P.S. - INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.,** identificada con el **NIT.805.029.546-6,** quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente documento, previa las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **11 de marzo de 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** a través de la Plataforma del **SECOP II,** cuyo objeto es: *"Suministro integral de terapia de presión negativa para las unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.",* cuyo valor inicial se pactó por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$45.426.300,00).**

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **19 de marzo de 2021,** fecha en la cual se aprobaron las pólizas dentro de la plataforma del **SECOP II,** hasta el día **18 de mayo de 2021.**

c) Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **13 de mayo de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000,00),** quedando en la suma total de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$85.426.300,00)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021**en un término de **CINCO (05) MESES Y TRECE (13) DÍAS,** contados a partir del día **19 de mayo de 2021,** hasta el día **31 de octubre de 2021.**

d) Que mediante **OTROSI No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de agosto de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021**, en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000,00)**, quedando en la suma total de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$135.426.300,00).**

e) Que mediante **OTROSI No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de septiembre de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021**, en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE**; que, como consecuencia de esta adición, el valor del contrato para todos los efectos legales, quedará en la suma total de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($175.426.300) M/CTE.**

f) Que, mediante Solicitudes de Modificación Contractual del día **15 y 22 de octubre de 2021** y certificado de disponibilidad presupuestal entregado por el área Financiera – Presupuesto el día **14 de octubre de 2021**, el Supervisor requiere **adicionar** el **Contrato de Suministro No. 045 de 2021.** ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045 DE 2021").***

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021**, en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de esta adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021** para todos los efectos legales, quedará en la suma total de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($215.426.300) M/CTE.**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo Presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal No. 421501040101, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO**, del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2021, según **Certificado de**

Disponibilidad Presupuestal No. 2149 del día **14 de octubre de 2021,** expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** por un término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de noviembre de 2021,** hasta el día **31 de diciembre de 2021.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y tiempo, y subirla a la plataforma del **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Pedro Villamil Castro	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica en **SECOP II**.*		

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.6965370
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2323530
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐
Estado de la fecha	2/11/2021 11:45:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	OTROSÍ No. 4 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021. (SUPLESALUD S.A.S.)

Documentos de la modificación

Bogotá, Lima, Quito) **hasta 31/12/2021 11:59:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 61

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 3/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 30/04/2021 11:59:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 3/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **hasta 30/04/2021 11:59:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo 5 - - fue agregado.

Campo 5 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 5.

Campo 5 - OTRO SI No. 4 - Descripción valor ha cambiado para OTRO SI No. 4.

Campo 5 - OTRO SI No. 4 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 5 - OTRO SI No. 4 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 5 - OTRO SI No. 4 - Precio estimado valor ha cambiado para 40.000.000,00.

Campo 5 - OTRO SI No. 4 - Precio unitario valor ha cambiado para 40.000.000,00.

El documento SOLICITUD DE MODIFICACION CTO. 045-2021 OTRO SI 4 DE ADICION Y PRORROGA. SUPLESALUD S.A.S..pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento OTROSÍ No. 4 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045-2021. (SUPLESALUD S.A.S.).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 175.426.300,00 hasta 215.426.300,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 175426300.000000 hasta 215426300.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 175.426.300,00 hasta 215.426.300,00

Reconocido por el proveedor *SUPLESALUD IPS SAS 29-10-2021 11:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *PEDRO ALONSO VILLAMIL CASTRO 27-10-2021 15:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fabio Cortés Cruz 28-10-2021 23:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Octubre 29 De 2021 **CRP. N°: 63495**

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO **COPIA**

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO DEL RUBRO.....: 42150104010001000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE DEL RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO: 2149 -

LA SUMA INICIAL DE:	40,000,000.00
CON UN REINTEGRO DE:	0.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	40,000,000.00

CUARENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: OTROSI N.4 CT.045-2021 SUMIN INTEGRAL TERAPIA NEGATIVA USS
NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION: 045-2021
A NOMBRE DE: SUPLESALUD IPS INSTITUICION PRESTADORA DE SERVIVCIOS DE SALU
CC. o NIT: 805029546-6
OBJETO: OTROSI N.4 CT.045-2021 SUMIN INTEGRAL TERAPIA NEGA TIVA USS

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 29 DIAS DEL MES DE Octubre DE 2021

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	David Leonardo Marciales Parra	David Leonardo Marciales Parra	17 días de tiempo transcurrido *(25/11/2021 5:10:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES PATIÑO	6 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 2:49:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	APROBACIÓN DE POLIZAS BYS	Aprobado	JANNETH CAICEDO CASANOVA	JANNETH CAICEDO CASANOVA	6 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 3:22:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4/03/2021 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2022 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4/03/2021 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2022 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 4/04/2021 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 5:10:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Ad
	CO1.WRT.8045908	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	47.085.260,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/05/2022 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Del
	CO1.WRT.7859739	Cumplimiento -	Contrato de seguro	43.085.260,00 COP	SEGUROS DEL	28/04/2022 *(UTC-05:00)*	Aprobada	Del

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

DETALLE DE LA GARANTÍA

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 66-44-101000321

Tomador SUPLESALUD IPS SAS

Beneficiario SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	21.542.630,00 COP	28/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	21.542.630,00 COP	28/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
[ ]	Poliza Cumplimiento Otro si 4.pdf	Poliza Cumplimiento Otro si 4.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *SUPLESALUD IPS SAS* 3/11/2021 4:15 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí (•) No

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

[x] Cumplimiento del contrato

(•) % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 4/03/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

[x] Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

(•) % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 4/03/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí (•) No

Fecha límite para entrega de garantías: 4/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(21/12/2021 11:28:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Ad
	CO1.WRT.8045908	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	47.085.260,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Del
	CO1.WRT.7859739	Cumplimiento -	Contrato de seguro	43.085.260,00 COP	SEGUROS DEL	28/04/2022 *((UTC-05:00)*	Aprobada	Del